

**“ENCARTE B”
F0093 - MAPA DE RISCOS**

IMPORTANTE: A elaboração do Mapa de riscos é facultativa para aquisição de bens e necessária para contratação de serviços.

Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)

- Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
 Gestão do Contrato

OBJETO DA DEMANDA

O objeto da demanda visa a **Contratação de serviços de Revisão de Língua Inglesa e Tradução para a Língua Inglesa, de Artigos produzidos pelo Programa de Pós-graduação em Saúde, Bem-estar e Produção Animal Sustentável na Fronteira Sul, com recursos do PROAP.**

RISCO 01			
Dano: Erro de especificação técnica: Comprometimento da finalidade de contratação			
Probabilidade de ocorrer:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável	
1.	Consulta a contratações semelhantes	Equipe planejamento	de contratação
2.	Consultar fornecedores durante processo de contratação	Equipe planejamento	de contratação
3.	Observação crítica de formulários e descrições	Equipe planejamento	de contratação
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.	Buscar esclarecimentos durante p processo de contratação	Equipe planejamento	de contratação
2.	Correção da especificação técnica e de outras informações apresentadas nos formulários	Equipe planejamento	de contratação
RISCO 02			
Dano: Não cumprimento das demandas com presteza e agilidade para a UFES <i>campus</i> Realeza/ PR			
Probabilidade de ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto

Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável	
1.	Solicitar cotações de empresas com bom histórico de atuação em serviços prestados a UFES	Requisitantes	
2.	Buscar empresas com experiência no ramo de serviço contratado	Requisitantes	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.	Consultar a empresa e verificar os problemas com relação a execução do serviço	Requisitantes	
2.	Dialogar com a empresa a fim da resolução das dificuldades enfrentadas e/ou ineficiência do serviço	Requisitantes	
RISCO 03			
Dano: Problemas com a pesquisa de preços do serviço contratado			
Probabilidade de ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto se ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável	
1.	Realizar a consulta de preços de maneira adequada considerando a especificação do serviço contratado, quantidades, prazos e exequibilidade	Equipe planejamento de contratação	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
	Realizar ou revalidar a pesquisa de preços	Equipe planejamento de contratação	
Responsável/Responsáveis			
IMPORTANTE: O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.			
Nome	Maiara Garcia Blagitz Azevedo	Siape n°:	1868534
Nome	Tatiana Champion	Siape n°:	2117136
Nome	Gabrielle Coelho Freitas	Siape n°:	2065759
Nome	Bernardo Berenchein	Siape n°:	1957541
Nome	Valfredo Schlemper	Siape n°:	1837457
Nome	Vagner Garcias de Vargas	Siape n°:	2073314

Realeza/PR, 28 de outubro de 2021.