



## “ENCARTE B” FO093 - MAPA DE RISCOS

**IMPORTANTE:** A elaboração do Mapa de riscos é facultativa para aquisição de bens e necessária para contratação de serviços.

### Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)

- Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor  
 Gestão do Contrato

### OBJETO DA DEMANDA

O objeto da demanda visa a contratação de Fundação de Apoio, para prestar serviços de apoio no gerenciamento administrativo e financeiro necessário à execução do Projeto “QUARTA TURMA ESPECIAL DO CURSO DE AGRONOMIA”.

RISCO 01		
<b>Dano:</b> Não cumprimento do Objeto		
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto se ocorrer:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Analisar o histórico da contratada e realizar diálogo prévio de esclarecimento do objeto, que foi realizado na solicitação do orçamento.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Acionar os fiscais do contrato e analisar a possibilidade da continuidade da execução através de outra fundação.	Fiscais de contrato
RISCO 02		
<b>Dano:</b> Impossibilidade da realização do empenho da parcela relativa ao 1º desembolso em tempo hábil, ainda em 2021		
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto se ocorrer:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Realizar a tramitação do processo de forma acelerada	Equipe de planejamento e setores envolvidos na tramitação e setores envolvidos na tramitação
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Se esse dano ocorrer, o início do projeto será impactado e possivelmente será postergado.	Equipe de Planejamento
Responsável/Responsáveis		



**IMPORTANTE:** O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.

Nome	Marcelo Luis Ronsoni	Siape n°:	1764182
Nome	Tarita Cira Deboni	Siape n°:	1918894
Nome	Laucir Gerson Breitzkreitz	Siape n°:	1762234
Nome		Siape n°:	

Erechim/RS, 16 de novembro de 2021.