

## "ENCARTE B" F0093 - MAPA DE RISCOS

**IMPORTANTE:** A elaboração do Mapa de riscos é facultativa para aquisição de bens e necessária para contratação de serviços.

**Número do Processo Administrativo de compra:** 23205.017408/2022-33

**Modalidade/tipo da Licitação:** Dispensa de Licitação

**Nº da Licitação/Contratação Direta:** 16/2022

### 1. Fase da Análise de Riscos

- Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor  
 Gestão do Contrato

### 2. Objeto da demanda

O objeto da demanda visa a contratação de Fundação de Apoio, para prestar serviços de apoio no gerenciamento administrativo e financeiro necessário à execução do Projeto "IMPLANTAÇÃO DO CURRÍCULO REGIONAL DA AMOSC: SUBSÍDIOS À FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA"

### 3. Mapeamento dos Riscos da Contratação

Os riscos identificados para a contratação do objeto foram avaliados pela Equipe de Planejamento conforme segue:

RISCO 01			
<b>Dano:</b> Não cumprimento do objeto.			
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto se ocorrer:</b>		<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b> O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	<b>Responsável</b>	
1.	Analisar o histórico da contratada e realizar diálogo prévio para esclarecimentos a respeito do objeto e suas especificidades.	Equipe de planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b> O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	<b>Responsável</b>	
1.	Acionar os fiscais do contrato e analisar a possibilidade da continuidade da execução através de outra fundação.	Fiscais de contrato	
RISCO 02			
<b>Dano:</b> Impossibilidade da realização do empenho da parcela relativa ao 1º desembolso em tempo hábil, para início do projeto entre final de julho e início de agosto de 2022			
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta

<b>Impacto se ocorrer:</b>		<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b> O que fazer para evitar que o risco se torne realidade		<b>Responsável</b>	
1.	Acelerar a tramitação do processo.		Equipe de planejamento e demais setores envolvidos da UFFS.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b> O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer		<b>Responsável</b>	
1.	Se esse dano ocorrer, o início do projeto será impactado e possivelmente será postergado.		Equipe de planejamento	
<b>Responsável/Responsáveis</b>				
<b>IMPORTANTE:</b> O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.				
Nome	Willian Simões	Siape nº:	1961455	
Nome	Adriana Maria Andreis	Siape nº:	2036394	
Nome		Siape nº:		
Nome		Siape nº:		

Chapecó/SC, 09 de junho de 2022.