

# Monitoramento das Ações 2014

19/09/2014





## INTRODUÇÃO

A competência institucional da UFES corresponde às principais responsabilidades ou atribuições a serem Executadas para atender às demandas dos seus beneficiários diretos e indiretos. Essas estão contempladas pela Lei de Criação da instituição e ainda pelo seu Estatuto.

As principais responsabilidades da UFES aparecem, em essência, no âmbito de suas atividades fins, a saber, **o ensino**, cujo foco é a formação de excelência acadêmica e profissional, inicial e continuada, nos diferentes campos do saber, estimulando a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, **a pesquisa** e atividades criadoras em todos os campos do saber, de modo especial em temas ligados à problemática científico-tecnológica, social, econômica, ética, estética, cultural e ambiental, empreendendo ações que busquem alternativas e soluções e **a extensão** universitária, visando ao aperfeiçoamento da organização social e o desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência, da tecnologia, da economia e da política.

Para gerenciamento e atendimento dessas grandes responsabilidades, estas são traduzidas em linhas de atuação que, no planejamento da UFES, sintetizam-se nos Desafios apresentados no Plano Plurianual (PPA). Os desafios representam as ações para concretização das políticas públicas elaboradas em âmbito ministerial, cabendo à UFES, em período de implantação, o trabalho em termos de gerenciamento e execução.

O PPA da UFES, elaborado conforme a resolução nº 5/2013 – CONSUNI/CA, estabelece de forma unificada as diretrizes, objetivos e metas da: Administração Pública Federal; do PNE 2011-2020; I COEPE. Os desdobramentos do PPA apresentam a estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais (Desafios da UFES), pactuadas com a comunidade universitária e equipe diretiva da UFES, para viabilizar a missão e o conceito de universidade proposto para esta instituição (pública, gratuita e de qualidade, além de ser um elemento fortalecedor do desenvolvimento regional da fronteira sul). Além disso, o referido plano organiza as Ações institucionais na busca de um melhor desempenho da administração da instituição no alcance dos objetivos e metas.

O PPA 2012–2015 da UFFS está assim estruturado:




Figura 1: Estrutura do PPA da UFFS 2012-2015

Sendo que:




- ✓ **Dimensão Estratégica:** *é a orientação estratégica que tem como base os macros desafios e a visão de longo prazo do Governo Federal, através do PPA 2012-2015 do Governo; metas e prioridades do MEC definidas no PNE e as diretrizes, objetivos e ações definidas pela comunidade universitária e pela sociedade da fronteira sul na I COEPE.*
- ✓ **Desafios:** *representam a Dimensão Estratégica do plano. Fazem a ligação com Orçamento do Governo Federal, organizam as grandes linhas de atuação da UFFS e sintetizam as responsabilidades institucionais.*
- ✓ **Objetivos:** *materialização dos Desafios. Expressam o que deve ser alcançado e as situações a serem alteradas. Contemplam metas e prioridades do MEC definidas no PNE e as diretrizes, objetivos e ações definidas pela comunidade universitária e pela sociedade da fronteira sul na I COEPE.*
- ✓ **Iniciativas:** *definem os caminhos exequíveis para o alcance dos Objetivos e das transformações definidas na Dimensão Estratégica. A Iniciativa declara as entregas à sociedade de bens e serviços, resultantes da coordenação de Ações orçamentárias e não orçamentárias.*
- ✓ **Ações:** *é a prática, aquilo que de fato será desenvolvido ao longo de um ano. Relaciona-se com o desempenho das atividades institucionais no nível da eficiência. Busca-se com as Ações a otimização na aplicação dos recursos disponíveis e a qualidade dos produtos entregues.*

Durante o primeiro semestre cada setor da UFFS realiza o monitoramento de suas ações planejadas para o ano. Em reunião com a equipe dirigente, apresenta-se o monitoramento realizado e trabalha-se o encaminhamento para as dificuldades encontradas para a execução das ações. As informações que seguem no decorrer deste relatório são resultado do trabalho de monitoramento desenvolvido até o presente momento.

### DESAFIO 1 – FUNCIONAMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

O Desafio 1 visa o desenvolvimento de ações para assegurar a manutenção e o funcionamento dos cursos de Graduação e Pós-Graduação da UFES, manutenção de serviços terceirizados, pagamento de serviços públicos, manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observando os limites da legislação vigente, aquisição de material bibliográfico e promover subsídios para estudos, análise, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas, bem como as demais contratações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.





Objetivo 1 – Desenvolver ações para assegurar a manutenção, adequação física e funcionamento dos cursos de graduação e pós-graduação, da pesquisa e extensão da UFES a fim de formar profissionais de alta qualificação técnica com compromisso social para atuar nos diferentes setores da sociedade, contribuindo para o processo de desenvolvimento regional e nacional do país

Iniciativa 1 - Elaboração de padrões de gestão e administração em todos os campi da universidade.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	SETI01 - Gestão, manutenção e serviços da SETI	Em Execução	01/12/2014	Foram realizadas visita ao campus definitivo para conhecimento das novas instalações da SETI e diretorias; ambientação e entrevista com os novos servidores que entraram em exercício, cancelamento do workshop com data a ser definida e foi respondido o questionário do TCU
02	SETI02 - Acompanhamento do PDTIC	Em Execução	01/12/2014	Encaminhados questionários de informações de demandas do PDTIC para cada diretoria.
03	SETI03 - Acompanhamento das atividades das Bibliotecas e Arquivo nos Campi	Em Execução	Ação Contínua	Realização de videoconferências mensais e troca de e-mails permanentes para definir e encaminhar ações institucionais e comuns para todas as bibliotecas. A Dificuldade encontrada é a falta da definição da estrutura organizacional e vínculos entre as bibliotecas e a DGI. Como resultados temos a realização de diversas tarefas relacionadas a desenvolvimento e implantação de novos serviços e gestão de acervos.
04	SETI04 - Avaliação Quantitativa da Coleção com base em uma visão sistêmica	Em Execução	Ação contínua	Gestão permanente da coleção de cada Biblioteca visando otimizar o uso, racionalizar recursos e ampliar a oferta.
05	SETI05 - Implantação do “Estudo de usuário das Bibliotecas”	Planejada	1/12/2014	Desenvolver ferramenta de coleta de dados sobre a satisfação dos usuários e as suas demandas não atendidas, visando obter indicadores que permitam planejar os serviços das bibliotecas.
06	SETI06 - Melhoria no Processamento Técnico para Doações	Em Execução	1/12/2014	Minuta de manual de procedimentos concluída. Falta definição de estrutura organizacional e da implantação da nova versão web do Pergamum e capacitação das equipes.
07	SEGEPO1 – Gestão, manutenção e serviços da Secretaria Especial de Gestão de Pessoas	Em Execução	31/12/2014	A solicitação de suprimentos e instrumentos para uso de todos os setores da Secretaria ocorre semanalmente. A



				organização, a destinação e o controle dos materiais solicitados permite que as atividades e serviços prestados pela Secretaria sejam mantidos. Entretanto, há dificuldade e demora em adquirir alguns materiais pela indisponibilidade de estoque no almoxarifado.
08	SEGEP03 - Implantação do uso de identificação funcional	Planejada	Depende do término do Sistema de Cartões Institucionais.	A DACAR/SUAPE participa das atividades da comissão de implantação dos crachás.
09	SEGEP05 – Implantação de Exames Médicos Periódicos para os servidores do Campus Chapecó e da Reitoria	Em Execução	Outubro/2014	Exames em andamento, realizados através de Processo Licitatório. Previsão de realização de 467 exames até o final do mês de outubro/2014. Número de servidores convocados até o momento: 464 servidores.
10	SEGEP07 – Implantação de extensões da Unidade SIASS-UFFS/Chapecó, nos Campi de Cerro Largo e de Laranjeiras do Sul	Executada	Fevereiro/2014	Extensões criadas. Capacitações dos servidores envolvidos realizada e início dos atendimentos em fevereiro/2014. Atualmente, as duas extensões contam somente com perícias médicas singulares, as quais são agendadas e realizadas através do sistema informatizado Siape-Saúde, gerando relatórios informatizados para melhor acompanhamento da saúde dos servidores.
11	SEGEP08 - Elaboração e implementação de uma sistemática de avaliação de desempenho dos servidores	Em Execução	1/12/2014	Para a carreira do magistério superior o processo está em fase de implantação e, para a carreira de técnicos está em fase de elaboração.
12	SEGEP13 – Aperfeiçoamento e manutenção do Manual de Chefias/Servidor	Em Execução	Constante	Trata-se de uma atividade a ser constantemente realizada, a fim de acompanhar as mudanças na legislação.
13	SEGEP16 - Implantação e manutenção do Assentamento Funcional Digital	Planejada	Depende do MPOG	Esta ação depende de comunicação do MPOG.
14	PROGRAD 01 - Gestão manutenção e serviços da PROGRAD	Em Execução	31/12/2014	É uma atividade contínua.
15	PROGRAD 04 - Reestruturação Organizacional da PROGRAD	Em Execução	31/12/2014	No decorrer do ano de 2014 ocorreu a decisão de vinculação da DGI à PROGRAD demandando um estudo bem mais complexo. Quanto à estrutura inicial da PROGRAD o fator que



				dificulta mais a reestruturação é demora para recompor a equipe devido a remoções e redistribuições dos últimos anos e baixo número de novas vagas em concursos recentes.
16	PROPEPG01 - Aprimoramento da gestão dos processos da pesquisa, da pós-graduação e da inovação	Em Execução	dezembro/14	Aquisição e implementação do Stela Experta, aprimoramento do sistema da Pós-Graduação, criação de fluxos administrativos para todas as resoluções e instruções normativas criadas e publicadas.
17	PROPEPG04 - Implantação da Política de Inovação da UFFS	Em Execução	dezembro/14	A minuta da Política de Inovação foi elaborada e encaminhada para a relatoria da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG), entrará na pauta da 6ª Reunião Ordinária da CPPG, prevista para acontecer em 27 de agosto.
18	PROPEPG18 - Implantação da Política e do Plano de Desenvolvimento da Pós-graduação da UFFS	Em Execução	dezembro/14	A Política da Pós-Graduação está sendo utilizada como documento norteador para a Pós-Graduação, juntamente ao Regulamento da Pós-Graduação. Será realizado em conjunto com os campi da UFFS o Plano de Desenvolvimento da Pós-Graduação para os próximos cinco anos.
19	PROPEPG26 - Aprimoramento da gestão dos projetos da Pesquisa e da Pós-Graduação	Planejada	dezembro/14	Será adquirido o sistema de gerenciamento de editais e projetos de ensino, pesquisa e extensão.
20	SELAB02 - Implantação dos Almoxxarifados de Laboratórios	Em Execução	dezembro/2014	O almoxarifado de laboratórios de três campi já estão em funcionamento. Contudo, para que essa estrutura possa ser plenamente operacionalizada, será necessário aguardar a conclusão das obras dos laboratórios definitivos, que já extrapolaram o cronograma.
21	SELAB03 - Ampliação dos Serviços de Manutenção de Equipamentos de Laboratório	Em Execução	dezembro/2015	Já instruímos duas licitações de manutenção para significativa parcela de equipamentos, tendo sido inclusive uma delas já publicada. Contudo, é impossível utilizar o mesmo formato de licitação para os demais materiais. Assim sendo, em parceria com a SUGEP, e com o apoio do Reitor, começamos a planejar um setor central de manutenção de equipamentos para a UFFS, que durante o ano de 2015 muito provavelmente conseguirá abranger a maior parte de materiais que compõem o patrimônio da instituição.



22	SELAB05 - Certificação da UFFS no Exército Brasileiro	Em Execução	dezembro/2014	Haja vista que a nomeação dos Tecnólogos em Química ocorreu apenas nos meses de junho e julho, a certificação no Exército terá que ocorrer ao longo deste segundo semestre.
23	SELAB13 - Gestão Manutenção e Serviços da SELAB	Em Execução	Não previsto	Em pleno funcionamento.
24	SEO17- Gestão, Manutenção e Serviços da Secretaria Especial de Obras.	Em Execução	Permanente	Plano de ação interno da SEO, pois corresponde a materiais de expedientes.
25	PROPLAN01 – Gestão, Manutenção e Serviços da PROPLAN	Em Execução	31/12/2014	Em Elaboração
26	PROPLAN02 – Elaboração do Relatório de Gestão 2013	Executado	31/03/2014	O atendimento das solicitações feita aos setores foram atendidas prontamente, sendo a maioria das informações respondidas conforme solicitado. Esse Ano o relatório de Gestão não será auditado pelo TCU. As recomendações da Auditoria foram plenamente atendidas.
27	PROPLAN03 - Organização das Reuniões de Planejamento, Monitoramento e Avaliação Institucional	Em Execução	15/12/2014	Os preparativos para reunião acontecem normalmente. Esse ano tivemos auxílio da Direção do Campus Passo Fundo na organização do evento.
28	PROPLAN04 - Realização de Treinamentos para Articuladores de Planejamento	Planejada	07/10/2014	O treinamento para os novos Articuladores se iniciará no segundo semestre visando a preparação para o Planejamento Institucional de 2015.
29	PROPLAN05 - Atualização dos organogramas, estruturas institucionais e siglas da UFFS.	Em Execução	31/12/2014	O trabalho de atualização dos organogramas e estrutura está sendo realizado conforme ocorrem as mudanças na Universidade. As siglas e nomenclaturas também estão sendo atualizadas conforme a demanda dos setores da UFFS. Percebe-se que com este trabalho há maior uniformidade na apresentação da estrutura da UFFS (organogramas) e no que tange as siglas e nomenclaturas, certo controle, evitando duplicação das mesmas.
30	PROPLAN06 - Implantação do controle, gerenciamento e acompanhamento das Funções de Coordenadores de Curso – FCC.	Em Execução	31/12/2014	A PROPLAN organizou planilha com todas as informações (número de FCCs, coordenadores de cursos de graduação e Pós-Graduação que possuem FCCs, bem como aqueles que por falta de FCCs, não possuem. Também foi realizado



				levantamento junto a PROPEPG e a PROGRAD de possíveis cursos que demandarão FCCs. Conforme ocorrem as mudanças de Coordenações, a planilha é atualizada. Este trabalho é importante pois as informações permanecem atualizadas e disponíveis, conforme necessidade.
31	PROPLAN07 - Mapeamento e modelagem do processo de criação de novos cursos.	Planejada	31/12/2014	Esta ação ainda não foi desenvolvida pois, pois não foi realizado trabalho de análise e melhoria de processos e fluxos junto as Pró-Reitorias. Julga-se importante realizar este trabalho antede executar a ação em questão.
32	PROPLAN08 - Identificação, modelagem e sugestão de melhorias dos processos administrativos.	Em Execução	31/10/2014	No primeiro semestre foi realizado trabalho junto aos Campi da UFES. Nesta ocasião foram convidados todas as chefias de cada Campi e desenvolvido o trabalho de 8hs. Também foi encaminhado um memorando lembrando que cada campis deve organizar uma agenda/cronograma de trabalho e encaminhar à PROPLAN. No 2º semestre (setembro/outubro) o trabalho será realizado nos outros setores da UFES (Pró-Reitorias, Secretarias Especiais...)
33	PROPLAN09 - Revisão da ferramenta UFES Gerencial	Planejada	10/11/2014	Ação em andamento, visando a adequação a situação atual da Universidade
34	PROPLAN10 - Divulgação dos dados institucionais e consolidação do UFES em números	Planejada	10/10/2014	Até 15 de setembro será finalizada a primeira versão a ser encaminhada para diagramação
35	PROPLAN11 - Integração de trabalho CPA com DAES/PROPLAN	Em Execução	31/12/2014	Várias ações já foram desenvolvidas, mas ainda há outras a serem realizadas
36	PROPLAN12 - Orientação sobre as Normas e Procedimentos Orçamentários	Planejada	30/10/2014	Demandas de trabalho interno da DORC e conciliar agendas são as dificuldades
37	PROPLAN13 - Aprimoramento da Programação e Execução Orçamentária	Planejada	31/10/2014	Demandas de trabalho interno da DORC e conciliar agendas são as dificuldades
38	PROPLAN14 - Capacitação e atualização sobre convênios	Executada	25/3/2014	Foi realizada Capacitação, com um membro de cada Campus que tornaram-se articuladores de convênios. Campus Passo Fundo não participou, com a justificativa de falta de servidores. A capacitação sanou dúvidas e definiu diretrizes



				da atuação dos articuladores nos Campi. Verificou-se a necessidade de iniciar maior aproximação com os Campi, por meio de videoconferência.
39	PROPLAN15 - Elaboração das Demonstrações Contábeis	Executada	30/4/2014	Demonstrativos elaborados
40	PROPLAN16 - Realização de oficinas de Suprimento de Fundos nos campi da UFFS	Em Execução	31/12/2014	Instruções repassadas individualmente a cada agente suprido, conforme a necessidade de instrução. Realizado treinamento com a agente suprida do Campus Erechim.
41	PROPLAN17 - Criação e Implantação de um Arquivo Contábil Central	Planejada	31/12/2014	Ação ainda não implementada. Instalada comissão que está discutindo a estrutura física e funcional para os próximos 20 anos
42	PROPLAN18 - Elaboração e Divulgação do Cronograma de Encerramento 2014	Planejada	31/10/2014	Ação planejada para realização durante o mês de outubro/2014
43	PROPLAN19 - Elaboração de Indicadores de Desempenho	Em Execução	31/12/2014	A primeira parte da confecção dos indicadores, que é o mapa estratégico, já está elaborada. A criação dos indicadores será feita a partir dos dados coletados para o UFFS Gerencial e UFFS em número, assim aperfeiçoamento o processo de solicitação e coleta de dados da PROPLAN.
44	PROAD03 - Manual de procedimentos da Superintendência de Gestão Patrimonial	Em Execução	31/12/2014	Ação em fase inicial, no momento paralisada em face da necessidade de execução das outras rotinas dos departamentos.
45	PROAD04 - Revisão do catálogo de materiais e ajustes	Em Execução	Permanente	Ajustes conforme solicitações dos usuários.
46	PROAD05 - Consolidação do Departamento de Manutenção e Conservação de Bens Permanentes	Executada		Designação de servidores, destinado espaço físico.
47	PROAD06 - Gerenciar os contratos de manutenção e de garantia	Em Execução	1/6/2015	Conclusão do processo licitatório para contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado. Encaminhados processos licitatórios visando a contratação de empresa para conserto de eletrodomésticos, balanças e microscópios. Acompanhamento da execução dos serviços referentes ao



				Pregão06/2014.
48	PROAD07 - Revisão das Instruções Normativas 05, 07 e 14 da PROAD.	Em Execução	31/12/2014	Em fase de conclusão da revisão da IN05, as demais estão programadas para os próximos meses.
49	PROAD08 - Realização de Inventário Eventual dos bens permanentes da UFES.	Executada		Inventário do depósito do Patrimônio na Unidade Bom Pastor.
50	PROAD09 - Revisão e readequação das tarefas Executadas no Departamento de Gestão Patrimonial	Planejada	30/9/2014	Não iniciada, devido as movimentação internas do Departamento e ainda, aguardando a chegada de novos servidores.
51	PROAD10 - Atendimento e suporte aos Agentes Patrimoniais e Agentes de Almoxarifados dos Campi	Em Execução	31/12/2014	Ação em fase de conclusão, tendo sido efetuado visita in loco em todos os campi, e permanece com suporte contínuo.
52	PROAD11 - Implantação de Almoxarifados de Laboratórios nos Campi	Em Execução	31/12/2014	Ação em fase de conclusão nos campi de Laranjeiras do Sul e Cerro Largo, e inicial em Passo Fundo. Nos campus Chapecó e Erechim não iniciadas devido a alegação de falta de pessoal e espaço físico para este fim.
53	PROAD12 - Reestruturação das atividades de rotina e fluxos de trabalho do Departamento de Gestão de Materiais	Planejada	31/12/2014	As constantes alterações das rotinas do departamento, a falta de quadro de pessoal definitivo estão sendo as principais dificuldades enfrentadas para a consolidação da presente ação
54	PROAD13 - Implantação do Sistema de Gestão de Contratos	Executada	1/3/2014	Finalização da implantação do Sistema. Este ainda apresenta a necessidade de correções e ajustes.
55	PROAD15 - Análise e Melhoramento dos Processos e Fluxos Administrativos	Em Execução	Permanente	Realizada reunião presencial com a Coordenação Administrativa ao final de 2013 e reuniões por videoconferência no ano de 2014. Intensificação de visita aos Campi no 2º semestre.
56	PROAD16 - Publicação de Manuais Normativos	Em Execução	31/12/2014	Já publicado o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos. Ainda há a necessidade de criação do Manual de Utilização dos Veículos Oficiais.
57	PROAD18 - Implantação de Sistema de Segurança Patrimonial na UFES	Em Execução	31/12/2014	Comissão de estudos para avaliar as possíveis soluções para a UFES em andamento.
58	PROAD19 - Elaboração do Manual de Compras e Contratações Sustentáveis da UFES.	Em Execução	Abril/2015	Ação desenvolvida em parceria com os Agentes de Compras dos Campi e de outros setores. Os impactos resultantes dessa



				ação são obtidos por meio de simplificação e padronização dos processos de compras.
59	PROAD20 - Atualização do Manual de Compras e Licitações da UFFS	Em Execução	Abril/2015	Ação desenvolvida em parceria com os Agentes de Compras dos Campi e de outros setores. Os impactos resultantes dessa ação além da preservação do meio ambiente e de seus recursos naturais, consistem em uma melhor economia, por meio da aquisição de produtos mais duráveis e de melhor qualidade.
60	SEAE09 - Gestão, Manutenção e Serviços da SEAE	Em Execução	Dezembro	Ação implementada e em andamento.
61	CCH08 - Gerenciamento e Fiscalização de Contratos com Terceirizados e Manutenção Predial	Em Execução	31/12/2014	Plano de Ação continuada. Em execução.

Objetivo 1 – Desenvolver ações para assegurar a manutenção, adequação física e funcionamento dos cursos de graduação e pós-graduação da UFFS a fim de formar profissionais de alta qualificação técnica com compromisso social para atuar nos diferentes setores da sociedade, contribuindo para o processo de desenvolvimento regional e nacional do país.

Iniciativa 2 - Elaboração de padrões de gestão acadêmica entre as Pró-Reitorias e os Campi da UFFS.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	PEI02 - Coordenação do processo de coleta de informações do Censo da Educação Superior	Em execução	02/09/2014	O censo é anual. Reúne informações sobre a estrutura da IES, a graduação e pós-graduação (vagas, matrículas, ingressantes e concluintes, e docentes). É realizado via coleta de dados nos setores da IES em parceria Pesquisa Institucional e Diret. de Sistemas. Os dados postados no sistema Censup são para fins estatísticos e elaboração da matriz orçamentária do MEC. Realizada a vistoria dos dados enviados em maio pela UFRB e UFSCar. A dificuldade é a complexidade da coleta e a tabulação de dados.
02	PEI03 - Coordenação do processos de participação dos estudantes no ENADE	Em execução	Sem previsão	O ENADE é componente obrigatório e objetiva o acompanhamento do processo de aprendizagem e do



				desempenho acadêmico dos estudantes. Em 2014 são 28 cursos participantes com ingressantes e/ou concluintes. É realizado conjuntamente pela PROGRAD e suas Diretorias, Pesquisa Institucional e Coordenadores de Curso. Possui várias etapas/prazos que demandam acompanhamento desde o preenchimento dos dados no sistema até a realização da prova. Está em andamento e há colaboração dos setores envolvidos.
03	PEI04 - Registro da UFFS e seus cursos nos Conselhos de Classe	Em execução	16/12/2012	O cadastramento institucional e dos cursos da UFFS junto aos conselhos de classe após o Reconhecimento proporcionam informações indispensáveis ao processo de registro profissional dos egressos dos cursos regulares oferecidos. Esta é uma atribuição da Pesquisa Institucional realizada em parceria com a PROGRAD e Coordenação de Curso. 20 cursos da UFFS estão com as conversações em andamento.
	PEI05 - Gestão das atividades e serviços da Pesquisa Institucional	Em execução	23/12/2014	A articulação entre Pesquisa Institucional com os diferentes setores da UFFS dos quais necessita de informações tem sido fundamental para a execução das tarefas o que tem garantido resultados positivos.
	PROGRAD29 - Desconcentração de procedimentos acadêmicos da DRA para as SECACs	Planejada	31/12/2014	Serão feitos estudos até o final de 2014.
	PROGRAD30 - Elaboração e publicação do Guia de Procedimentos da Graduação para alunos e para Coordenadores de Cursos	Em Execução	31/12/2014	Será finalizada conforme o novo regulamento.
	PROGRAD31 - Emissão de históricos escolares de graduação em Língua Inglesa	Em Execução	31/12/2014	Indisponibilidade de horas de desenvolvimento do Sistema de Gestão Acadêmico (SGA) junto à Diretoria de Sistema (DS).
	PROGRAD32 - Emissão e registro dos diplomas de graduação dos estudantes concluintes	Em Execução	31/10/2014	O material e a impressora já foram adquiridos. Falta a finalização do módulo no sistema para a confecção e o registro dos diplomas dos estudantes da UFFS.
	PROGRAD33 - Implantação das matrizes curriculares 2014	Executada	28/02/2014	Foram implantadas somente as Matrizes de Geografia (Chapecó) e Ciências Sociais (Erechim), pois os demais processos foram suspensos ou não aprovados na CGRAD.



	PROGRAD35 - Implantação de um setor de ingresso na graduação	Em Execução	31/12/2014	O novo regulamento da graduação foi aprovado na CGRAD no dia 26/06/2014 e sua implantação deve se estender até o final do ano de 2015, incluindo mudanças em procedimentos, formulários e no Sistema de Gestão Acadêmica.
	PROGRAD36 - Implantação dos cartões de identificação institucional para estudantes da graduação	Cancelada		A ação está sendo feita por uma equipe de contratação especificamente designada para este fim.
	PROGRAD38 - Realização das verificações do PingFES 2014	Executada	30/06/2014	A UFFS recebeu visita de representantes da UFRBA e UFSCAR e também visitou a UFRGS e a UFRPE
	PROPEPG07 - Aprimoramento da articulação, dos fluxos e dos processos entre a PROPEPG e os campi.	Em Execução	dezembro/14	Desconcentração de parte das atividades de pesquisa e pós-graduação aos campi, através de normativas, fluxogramas e demais documentos que envolvem os Coordenadores Adjuntos de Pesquisa e Pós-Graduação e o Comitê Assessor de Pesquisa nos processos decisórios.
	PROPEPG16 - Reestruturação da Diretoria de Pós-Graduação	Em Execução	dezembro/14	Foram criadas as Secretarias de Pós-Graduação nos campi de Erechim e Laranjeiras do Sul, desconcentrando as atividades da Secretaria Geral. Além disso, foram recebidas duas novas servidoras, que estão sendo alocadas nas divisões da Secretaria Geral de Pós-Graduação. Foram, também, realizados treinamentos com os servidores técnico-administrativos e coordenadores de pós-graduação dos campi, para utilização do Sistema de Gestão da Pós-Graduação.
	PROPEPG21 - Consolidação do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos	Em Execução	Novembro/14	A Secretaria Geral de Pós-Graduação está oferecendo o suporte à realização de novos processos seletivos, bem como, buscando novas bolsas aos mestrando através do Programa de Demanda Social da CAPES e bolsas da FAPESC. Também está acompanhando o andamento do curso e processos de qualificação de projetos, além de estar desenvolvendo o DOD para aquisição dos formulários de emissão e registro dos primeiros diplomas.
	PROPEPG22 - Consolidação do Programa de Pós-Graduação em Educação	Em Execução	Outubro/14	A Secretaria Geral de Pós-Graduação está oferecendo o suporte à realização de novos processos seletivos, bem como, buscando



				novas bolsas aos mestrando através do Programa de Demanda Social da CAPES e de bolsas da FAPESC. Também acompanha o andamento do curso e processos de qualificação de projetos. Ainda não foram diplomados os primeiros mestres.
	PROEC01 – Gestão, manutenção e serviços da PROEC	em execução	31/12/2014	As solicitações de materiais são realizadas semanalmente para atender as demandas do setor.
	PROEC02 – Implantação do Núcleo de Audiovisual da Diretoria de Arte e Cultura	Cancelada		Transferência das atividades para a Diretoria de Comunicação
	PROEC03 – Estruturação da Orquestra da UFFS	em execução	31/12/2014	Encaminhada compra de instrumentos

**Objetivo 1 – Desenvolver ações para assegurar a manutenção, adequação física e funcionamento dos cursos de graduação e pós-graduação da UFFS a fim de formar profissionais de alta qualificação técnica com compromisso social para atuar nos diferentes setores da sociedade, contribuindo para o processo de desenvolvimento regional e nacional do país.**

**Iniciativa 3 - Elaboração de padrões e estratégias de Comunicação da UFFS.**

<b>Ações</b>		<b>Situação</b>	<b>Previsão Término</b>	<b>Descrição do Monitoramento da Ação</b>
01	SETI07 - Divulgação dos serviços das Bibliotecas junto aos usuários	Em Execução	1/10/2014	Tratativas em andamento com Diretoria de Comunicação. Formação de grupo de trabalho para definir os materiais.
02	SETI08 - Promoção do Encontro de Bibliotecas e Arquivos da UFFS	Em Execução	Agosto/ 2014	Elaboração da pauta e contatos com convidados e editores para capacitação dos bibliotecários.
03	SETI09 - Implantação do Programa de Acolhimento aos Servidores das Bibliotecas e Arquivos da UFFS.	Planejada	Ação Contínua	Deve acontecer no âmbito da SEGEP.
04	PROGRAD02 - Publicação de um relatório anual sobre as atividades da PROGRAD.	Planejada	31/12/2014	Existe um projeto pronto, a ser proposto pela DPGRAD, que aguarda o funcionamento adequado do Repositório para que seja colocado em execução.
05	DCO01 - Criação da Política de Comunicação da UFFS	Planejada	2015	Proposta ainda precisa ser amadurecida.
06	DCO02 - Gestão, manutenção e serviços da Diretoria de Comunicação	Em execução	Dezembro/2014	Atividades permanentes da Diretoria de Comunicação.
07	DCO03 - Aperfeiçoamento da gestão das redes sociais	Planejada	2015	A Diretoria aguarda a vinda de um novo servidor para que seja possível focar as redes sociais.
08	DCO04 - Criação da revista impressa	Cancelada		
09	DCO05 - Oferecimento de curso de mídia training	Planejada	2015	Projetos estão sendo encaminhados.



10	DCO06 - Adoção de padrões para matérias jornalísticas da UFFS	Em execução	Sem previsão	Comissão está trabalhando na elaboração do Manual de Redação.
11	DCO07 - Criação de clipping eletrônico semanal	Em execução	Dezembro/2014	Pedido de licitação foi encaminhado na 2ª agenda de compras de 2014
12	DCO08 - Implantação da orientação visual dos campi interno e externo	Em execução	Dezembro/2014	Pedido de licitação foi encaminhado na 2ª agenda de compras de 2014
13	DCO09 - Implantação do novo site da UFFS	Em execução	Dezembro/2014	Comissão está trabalhando na criação, previsão de lançamento é para o mês de setembro.
14	DCO10 - Criação de materiais de divulgação da UFFS	Em execução	Dezembro/2014	Atividade permanente da Diretoria de Comunicação.
15	DCO11 - Produção de apresentações oficiais para eventos	Em execução	Dezembro/2014	Estão sendo elaboradas pelo Departamento de Comunicação Visual.
16	DCO12 - Criação de um sistema interno de comunicação	Cancelada		
17	DCO13 - Treinamento sobre noções básicas de criação e diagramação	Planejada	Dezembro/2014	Projeto está pronto, data do curso precisa ser definida.
18	DCO14 - Oferecimento de cursos de atualização na área da comunicação	Em Execução	Dezembro/2014	Projetos estão sendo encaminhados.
19	PROPEPG02 - Implantação da Política de Periódicos e do Regulamento do Portal de Periódicos da UFFS	Em Execução	dezembro/14	Foram publicadas a Resolução nº 5/2014-CONSUNI/PPG, que aprova a Política de Periódicos Científicos da UFFS e a Resolução nº 6/2014-CONSUNI/PPG, que aprova o Regulamento do Portal de Periódicos Eletrônicos da UFFS. A partir destas aprovações, serão feitas as atividades para implantação da Política e do Portal de Periódicos.
20	CCL09 - Fortalecimento da relação com a comunidade acadêmica, comunidade externa e imprensa.	Em Execução	20/12/2014	Há tratativas com a Prefeitura Municipal para viabilização de espaço gratuito para rádio. Também há tratativas com a Diretoria de Comunicação para a organização de eventos. As renovações de jornais estaduais permanecem; estão pedentes assinaturas regionais. As divulgações dos processos seletivos são processos permanentes.
21	CCL10 - Criação de uma revista de divulgação científica bimestral impressa da UFFS.	Planejada	19/12/2014	No momento não há tratativas para essa ação, pois a Diretoria da Comunicação protelou para mais adiante realizar



				em conjunto com todos os campi. Entretanto, o Conselho do Campus Cerro Largo, na 5ª Sessão Ordinária/2014, homologou os nomes dos representantes do campus no Conselho Editorial da EDUFFS: Lauren Lúcia Zamin (titular), Iara Denise Endruweit Battisti (suplente), Demétrio Alves Paz (titular), e Cleuza Pelá (suplente).
22	CLS14 - Otimização da comunicação interna	Em Execução	31/12/2014	Atualmente é enviado semanalmente informativo para todos os servidores e acadêmicos do Câmpus com as principais notícias Institucionais e informações sobre o Câmpus Laranjeiras do Sul. Pretendemos neste segundo semestre de 2014, incluir no informativo uma espécie de "agenda" com os principais eventos que irão acontecer no Câmpus.
23	CLS15 - Fortalecimento do relacionamento com a imprensa em Laranjeiras do Sul	Planejada	31/12/2014	Devido a mudança de chefia do setor, algumas ações ainda não foram desenvolvidas em função da fase de adaptação e conhecimento do setor. Tentaremos colocar em prática esta ação até o final do ano.
24	CLS16 - Reformular o conteúdo da página dos projetos de extensão do Campus Laranjeiras do Sul.	Em Execução	31/12/2014	Até o momento foi possível implementar algumas mudanças na página dos projetos de extensão. Entretanto, devido a ausência de retorno de alguns coordenadores não conseguimos a padronização total. Outro ponto que dificulta é a estrutura do site, ainda não é possível incluir as informações individualizadas dos projetos de extensão.
25	CLS17 - Fortalecer o relacionamento com os articuladores de pesquisa, extensão e cultura e coordenadores de curso	Em Execução	31/12/2014	A Assessoria de Comunicação tem buscado constantemente o diálogo com coordenadores de curso e articuladores do Câmpus, na busca e esclarecimentos de assuntos que geram pautas, embora nem sempre seja possível o diálogo com os coordenadores em razão da agenda dos mesmos. Entretanto, esta é uma ação contínua que deve ser fomentada no dia a dia, visando a divulgação de atividades e projetos que geram visibilidade para a Instituição/Câmpus/Cursos.
26	SEA01 - Divulgação das políticas da SEAE	Em Execução	Dezembro/2014	Divulgação das ações da assistência estudantil utilizando o informativo institucional (web), redes sociais, reuniões



				semestrais nos campi, participação da SEAE em reuniões da Reitoria e Consuni. Não foi implementada a divulgação com material impresso. Não houve participação de eventos externos.
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objetivo 1 – Desenvolver ações para assegurar a manutenção, adequação física e funcionamento dos cursos de graduação e pós-graduação da UFES a fim de formar profissionais de alta qualificação técnica com compromisso social para atuar nos diferentes setores da sociedade, contribuindo para o processo de desenvolvimento regional e nacional do país.

Iniciativa 4 - Aperfeiçoamento das instâncias de deliberação, supervisão e fiscalização da universidade.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	SETI10 - Criação do Comitê de TI	Executada	Fevereiro	Foi realizada a primeira reunião do Comitê Gestor de TI dia 25/06/2014 e decidiu-se que a segunda reunião será dia 13/08/2014
02	AUDIN01 – Execução do plano anual de auditoria interna – PAINT 2014	Em Execução	20/12/2014	Do total de dez (10) auditorias internas planejadas junto ao PAINT 2014, cinco (05) foram Executadas, duas (02) estão em execução e três (03) estão em fase de planejamento. Possuímos três (03) auditorias em caráter extraordinário, encontrando-se uma (01) Executada e duas (02) em execução. Até o momento não houve dificuldades de execução. Os impactos/resultados serão obtidos quando da realização dos acompanhamentos de auditorias previstos para o final do exercício.



Objetivo 1 – Desenvolver ações para assegurar a manutenção, adequação física e funcionamento dos cursos de graduação e pós-graduação da UFES a fim de formar profissionais de alta qualificação técnica com compromisso social para atuar nos diferentes setores da sociedade, contribuindo para o processo de desenvolvimento regional e nacional do país.

Iniciativa 5 – Formalização de Convênios para o desenvolvimento da UFES.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	CCL28 - Formalização de convênio entre a UFES e o SESC	Cancelada	5/8/2014	A outra parte não atendeu a solicitação de convênio alegando a impossibilidade de formalização da parceria devido a outros convênios já assumidos no município, no entanto o SESC apoiou a UFES caso haja interesse em ingressar nos já existentes.
02	CCL29 - Realização do encontro Anual de Pesquisadores	Planejada	20/12/2014	A ser realizado.
03	CLS12 - Estabelecimento de convênios e organização de grupos de pesquisa	Planejada	20/12/2014	Devido a necessidade de estruturação do mestrado no primeiro semestre, essa ação será iniciada no segundo semestre, e continuidade nos próximos anos.

Objetivo 1 – Desenvolver ações para assegurar a manutenção, adequação física e funcionamento dos cursos de graduação e pós-graduação da UFES a fim de formar profissionais de alta qualificação técnica com compromisso social para atuar nos diferentes setores da sociedade, contribuindo para o processo de desenvolvimento regional e nacional do país.

Iniciativa 6 - Gestão e Organização do Campus Chapecó.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	CCH01 - Auxílio a Participação de Discentes do campus Chapecó em eventos técnico-científicos – Semanas Acadêmicas – Ciclos de Conferências – Seminários	Em Execução	30/11/2014	Ação para realização de Semanas Acadêmicas, Ciclos de Conferências e Seminários dos 12 Cursos de graduação do Campus, totalizando 16 eventos. Os eventos planejados para o primeiro semestre/2014 – 7 eventos - foram realizados. Os previstos para o Segundo semestre/2014 deverão ser realizados de acordo com o Planejamento.
02	CCH04 - Confecção do Manual do Aluno	Planejada	30/11/2014	Ação coordenada pela Secretaria Acadêmica do Campus Chapecó. Ainda não iniciada.
03	CCH07 - Implantação dos Serviços de Transporte do Campus	Executada		Ação Implantada.
04	CCH09 - Gerenciamento de Imóveis Locados	Em Execução	31/12/2014	Plano de Ação continuada. Em execução.



05	CCH12 - Material de Consumo do Campus Chapecó	Em Execução	31/12/2014	Plano de Ação continuada. Em execução.
----	-----------------------------------------------	-------------	------------	----------------------------------------

Objetivo 1 – Desenvolver ações para assegurar a manutenção, adequação física e funcionamento dos cursos de graduação e pós-graduação da UFFS a fim de formar profissionais de alta qualificação técnica com compromisso social para atuar nos diferentes setores da sociedade, contribuindo para o processo de desenvolvimento regional e nacional do país.

Iniciativa 7 - Gestão e Organização do Campus Erechim.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	CER01- Mudança para o Campus Definitivo	Planejada	31/12/2014	Não foi possível a ocupação das estruturas próprias localizadas na ERS 135, km 72, devido à não conclusão do trevo de acesso ao local, que continua em fase de execução. Para viabilizar o funcionamento do Campus, foi necessária a reorganização das atividades utilizando outros locais. Para isso é indispensável a movimentação de mobiliário, e está sendo executado o transporte por empresa habilitada, conforme empenho de despesa. De acordo com o planejado, foi encaminhado novo pedido de contratação de serviços, mediante registro de preços, considerando a efetiva mudança para o Campus Definitivo.
02	CER02- Locações de áreas físicas	Em Execução	31/12/2014	Contrato 055/2012: foi solicitada a prorrogação por 12 meses, a partir de 01/09/2014, conforme planejado. Contrato 001/2012: estava planejada a rescisão em 31/03/2014, porém foi necessário manter a vigência original e foi solicitada a prorrogação por mais 12 meses a partir de 01/09/2014. Contrato 033/2011: foi necessária a manutenção de todo objeto contratual e foi prorrogado por 12 meses a partir de 31/07/2014. As prorrogações dos prazos contratuais devem-se à impossibilidade de ocupação das estruturas próprias. Adicionalmente a estes contratos de locação e áreas cedidas em duas escolas, em 2014 foi necessária a utilização de novos espaços em mais três instituições de ensino, mediante convênios.



03	CER03- Gestão, manutenção e serviços do Campus Erechim	Em Execução	31/12/2014	Os materiais e serviços previstos estão sendo fornecidos. Os contratos de serviços continuados foram prorrogados, exceto de vigilância, que foi objeto de nova contratação. O mobiliário necessário até o momento foi entregue, e o Campus encaminhou pedido de compra para atendimento de demanda futura. O serviço de transporte não atendeu satisfatoriamente à necessidade no que se refere a veículo executivo, foi encaminhado pedido para nova contratação.
04	CER07- Organização e gestão de eventos do Campus Erechim	Em Execução	31/12/2014	Na medida do possível, os espaços estão sendo disponibilizados para a realização das atividades. Em setembro, o Campus Erechim terá formatura. Para isso, foi locado espaço físico e empresa para a organização do evento. Com relação aos seminários, semanas acadêmicas e aulas inaugurais, estão sendo viabilizados pelo campus.
05	CER09- Realização de Seminário para debater a Comunicação no Setor Público	Planejada	31/12/2014	No início de 2014 foi feito contato com possível entidade parceira, a Fundação Piratini, em que foi manifestado o interesse da UFES na promoção do evento. Até o momento não houve condições para a articulação necessária à realização do seminário devido ao grande volume de atividades exercidas pela Assessoria de Comunicação.



Objetivo 1 – Desenvolver ações para assegurar a manutenção, adequação física e funcionamento dos cursos de graduação e pós-graduação da UFFS a fim de formar profissionais de alta qualificação técnica com compromisso social para atuar nos diferentes setores da sociedade, contribuindo para o processo de desenvolvimento regional e nacional do país.

Iniciativa 8 - Gestão e Organização do Campus Cerro Largo.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	CCL06 – Organização de palestras relacionadas à prática docente	Em Execução	dezembro de 2014	Os Colegiados dos Cursos estão realizando a formação nos seus colegiados, seguindo orientações da DOP. Nos meses de novembro e dezembro serão realizados seminários de socialização das experiências realizadas durante ano.
02	CCL07 - Organização e execução da fase local do IV SEPE no Campus Cerro Largo.	Em Execução	dezembro de 2014	O IV SEPE, articulado pela PROPEPG está em fase de execução. As inscrições já foram realizadas e os projetos estão sendo avaliados. Dia 12 de agosto é o prazo de análise dos resumos, pela Comissão Editorial.
03	CCL11 - Ampliação, gestão e manutenção da frota de veículos do campus Cerro Largo	Em Execução	31/12/2014	A gestão e manutenção da frota está sendo realizada pelo setor de transporte do campus. O campus através de um projeto do Curso de Agronomia foi contemplado com um veículo camionete S10. Após o término do projeto o veículo será incorporado ao patrimônio do campus.
04	CCL14 - Estruturação da sala de estudos	Executada	30/4/2014	Estruturação já realizada.
05	CCL15 - Reforma da Sala de Meios e Audiovisual no Bloco A	Executada	30/4/2014	Estruturação já realizada.
07	CCL26 - Organização e digitalização dos dossiês acadêmicos	Em Execução	5/9/2014	Os dossiês do Processo Seletivo 2014-01 e Transferências para 2014-01 já foram digitalizados e organizados, faltam apenas organizar e digitalizar os dossiês referentes ao Edital de Transferências 2014-02.
08	CCL27 - Planejamento, Organização e Gestão de Eventos	Em Execução	20/12/2014	Houve a participação na Semana Cultural do Município, com exposição em estande e contação de histórias por alunos do PIBID, bem como a realização da Festa Julina da UFFS, integrando comunidade e entes públicos. Serão promovidos



				outros eventos até o findar do ano buscando atender o objetivo desta ação.
09	CCL34 - Gestão, manutenção e Serviços do Campus Cerro Largo	Em Execução	31/12/2014	A gestão e a manutenção está sendo realizada de forma contínua, de acordo com o previsto.

Objetivo 1 – Desenvolver ações para assegurar a manutenção, adequação física e funcionamento dos cursos de graduação e pós-graduação da UFFS a fim de formar profissionais de alta qualificação técnica com compromisso social para atuar nos diferentes setores da sociedade, contribuindo para o processo de desenvolvimento regional e nacional do país.

Iniciativa 9 - Gestão e Organização do Campus Laranjeiras do Sul.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	CLS05 – Divulgação do curso de Engenharia de Aquicultura	Em Execução	31/12/2014	A divulgação do curso de Engenharia de Aquicultura por meio de visitas e apresentações nas escolas da região, bem como distribuição de material de divulgação em geral vem sendo realizada periodicamente.
02	CLS10 - Criação de um setor de certificação para atividades desenvolvidas no Campus Laranjeiras do Sul	Planejada	31/12/2014	O Setor não foi criado até o momento em parte por falta de corpo técnico e parte em função da centralidade existente ainda hoje nas atividades relacionadas a certificação na UFFS.
03	CLS30 - Aperfeiçoamento na Gestão dos Procedimentos de Diárias e Passagens.	Em Execução	31/12/2014	O setor de diárias teve avanços significativos com a descentralização de recursos, porém, o fato de não termos o controle exato dos valores disponibilizados, tendo em vista que o MEC libera esse recurso de forma gradativa e somente então a pró-reitoria nos repassa, ainda prejudica o planejamento. Quanto aos formulários, como esse ano não houveram mudanças até o momento, ficou mais fácil para os servidores memorizarem o preenchimento bem como os anexos necessários para cada formulário.
04	CLS31 - Aperfeiçoamento na Gestão dos Procedimentos de Transportes.	Em Execução	31/12/2014	O setor de transporte conseguiu estabelecer um fluxo bem definido nesse ano. Ainda existem alguns ajustes para realizar. Todas as informações, acompanhamento e os procedimentos para agendamento dos veículos e preenchimento dos formulários, estão sendo repassados



				individualmente para cada servidor.
05	CLS32 - Promoção de qualidade de vida no trabalho	Em Execução	31/12/2014	Foram realizadas capacitações em primeiros socorros, introdução a segurança do trabalho e prevenção e combate a incêndio, no primeiro semestre, e estão sendo realizados monitoramento e orientações aos servidores referente à segurança no trabalho. Semana do servidor (27 a 31 de outubro) com palestras voltadas a motivação e a saúde do servidor.
06	CLS33 - Aprimoramento do processo de expedição de correspondências.	Em Execução	1/12/2014	Planejada oficina com os professores sobre o sistema SGPD.
07	CLS34 – Melhoria da qualidade final das obras.	Em Execução	31/12/2014	Cobrança incessante das empresas pela melhoria da qualidade da obras, que está acontecendo, e pode ser percebida nas obras em execução no momento.
08	CLS35 - Viabilização de informações aos servidores	Em Execução	31/12/2014	A viabilização de informações é uma constante dentro da Assessoria durante o ano.
09	CLS36 - Divulgação da legislação de pessoal aos servidores	Executada	31/12/2014	Informações referentes a legislação de pessoal são enviadas por e-mail e estão sendo repassadas verbalmente durante o ano.
10	CLS37 - Implantar a comunicação de movimentação de carga patrimonial.	Em Execução	31/12/2014	Trabalho iniciado com a Coordenação Adjunta de Laboratórios do Campus, porém não há previsão para término desta atividade com os demais setores, uma vez que estar em unidades diferentes impede a realização do controle de forma eficaz.
11	CLS38 - Implantação de manual de procedimentos.	Cancelada		A Superintendência de Gestão Patrimonial – SUGEP, está desenvolvendo este manual.
12	CLS39 - Viabilização de capacitação para funcionários da Secretaria Acadêmica	Em Execução	31/12/2014	Diante da nova legislação relativa ao Ingresso no SISU, bem como a criação de novos Cursos, com Processo Seletivo Especial, não foi possível expandir além das necessidades operacionais do Setor em termos de Capacitação. Por quase toda rotina absorver o treinamento para execução das mesmas. Sendo assim, ir além, talvez tenha sido a maior dificuldade. Assim que os novos processos estiverem



				consolidados, haverá necessidade do aperfeiçoamento específico conforme planejado e dos ora apresentados.
13	CLS40 - Aperfeiçoar a Guarda e Gestão documental	Em Execução	31/12/2014	Para fazer frente ao Planejado, foi solicitado ao Setor de Patrimônio a aquisição de mais 03 (três) armários com seus respectivos dispositivos retráteis, para acomodação dos documentos acadêmicos para atender demanda imediata/corrente. Quanto ao estudo das fases em Intermediário e Permanente está em estudo conforme Comissão Criada para este fim pela Portaria 761/GR/UFFS/2014.
14	CLS42 - Sistematizar os Fluxos de Trabalho	Em Execução	31/12/2015	Reuniões mensais do setor. O material encaminhado pela PROPLAN está sendo utilizado como apoio no desenvolvimento das ações planejadas. Recebido da DRA o tutorial de diplomação para o semestre 2014.2.
15	CLS43 - Melhoramento dos fluxos de Informação no âmbito da SEGEC-LS.	Em Execução	31/12/2014	Reuniões mensais do setor. Foi recebido o mural de avisos.
16	CLS45 - Estabelecimento de atribuições e fluxos de Trabalho no âmbito do Campus	Em Execução	30/9/2014	A ação está sendo aperfeiçoada, adaptando para um modelo proposto pela PROPLAN em modelagem, análise e melhoria de processos, no qual estão sendo reunidas todas as assessorias, setores e áreas do Campus e dialogando a respeito dos processos que envolvem estas pastas, entendendo-os como um conjunto de atribuições. Ao final pretende-se compilar em um relatório que precisará ser revisto com periodicidade anual para análise e melhoramento.
17	CLS46 - Aperfeiçoar a disseminação da Informação no âmbito da Direção e coordenações (acadêmica e administrativa) do Campus Laranjeiras do Sul.	Em Execução	31/12/2014	A ação foi iniciada com o informativo da agenda de atividades da direção, semanalmente, com os cargos de chefia e coordenação.
18	CLS47 - Elaboração de estudos sobre o clima organizacional do Campus Laranjeiras do Sul	Executada	30/6/2014	Realização da pesquisa com auxílio de ferramenta tecnológica aberta, pela internet, denominada Google Drive, com formulário previamente definido e perguntas objetivas. O resultado foi divulgado para todas as pessoas do Campus e



				possibilitou a observação de todos a respeito do Clima e Cultura Organizacional presente no Campus, de posse dos resultados os setores envolvidos podem promover ações corretivas.
19	CLS56 - Gestão, Manutenção e Serviços do Campus	Em Execução	31/12/2014	As principais dificuldades encontradas nesta ação dizem respeito aos problemas de previsão dos solicitantes de materiais ou a incerteza existente a respeito do futuro imediato com relação as necessidades que se apresentarão.

Objetivo 1 – Desenvolver ações para assegurar a manutenção, adequação física e funcionamento dos cursos de graduação e pós-graduação da UFFS a fim de formar profissionais de alta qualificação técnica com compromisso social para atuar nos diferentes setores da sociedade, contribuindo para o processo de desenvolvimento regional e nacional do país.

Iniciativa 10 - Gestão e Organização do Campus Realeza.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	CRE01 – Aperfeiçoamento do planejamento, gestão e monitoramento do Campus Realeza	Executada		Estamos viabilizando a estruturação do setor de planejamento do campus, com a alocação de um servidor para esta função. Realizamos reuniões mensais com as chefias de cada Assessoria.
02	CRE02 – Gestão dos serviços do Campus Realeza	Executada		1. Locação de Contêiner para depósito da UMV: Item cancelado conforme orientação da Reitoria, tendo em vista a provisoriedade daquele espaço e a expectativa de recebimento de parte da obra do HV em 2015. 2. Contratação de empresa para controle de pragas: Foi realizada a contratação de uma empresa para a desinsetização e desratização periódica do campus. Ainda não temos contrato para o controle integrado de pragas.
03	CRE03 – Gestão de materiais de consumo do Campus Realeza	Em Execução	Permanente	1. Garantir o amparo material para a continuidade das diversas atividades do campus: A Assessoria de Logística e Suprimentos foi reorganizada, permitindo que exista sempre um responsável pelo almoxarifado no campus. A gestão das atribuições e responsabilidades da ALS permitiu que o planejamento, as



				solicitações e a entrega dos materiais se desse no tempo adequado.
04	CRE04 – Gestão e Organização dos Eventos do Campus Realeza	Em Execução		1. Recepção dos Calouros: A Coordenação Acadêmica organizou a recepção dos calouros no início do primeiro semestre, realizando a apresentação dos setores acadêmicos e seus servidores. 2. Semana do Livro: A intenção era promover a conscientização dos usuários com a exposição de livros danificados. A ação não se realizou. A biblioteca pretende fazê-la em outro momento. 3. Criar um programa de visitação das escolas aos Laboratórios: Designado um servidor da CLAB para articulação dos projetos de pesquisa e extensão e das visitas externas. Recebemos diversas visitas ao longo do ano, mas ainda precisamos melhorar a articulação com as escolas da região. 4 Repassar informações de eventos à equipe terceirizada. Executado. 5. Realizar o dia do Bibliotecário: Realizado; com divulgação de material gráfico contendo informações sobre este profissional e as atividades desenvolvidas por ele.
05	CRE05 – Gestão e Organização do Patrimônio do Campus Realeza	Executada		1. Designar um servidor de cada setor para responder pelo gerenciamento dos bens ali alocados: Foram designados servidores da UMV e CLAB, setores que possuem suas especificidades. O gerenciamento patrimonial dos demais setores permanece com a Assessoria de Logística e Suprimentos.
06	CRE06 – Elaboração de Procedimentos Padronizados e de Segurança no Campus	Executada	Permanente	1. Sistematização de procedimentos de segurança química, biológica e de primeiros socorros: A CLAB realizou conversas sobre o tema e fará consulta ao DQVT para orientações quanto ao procedimento adequado. 2. Acompanhamento do Processo de Construção do Almoxarifado de Reagentes: Foi realizada a contratação da construção deste espaço. A obra em vias de ser iniciada.
07	CRE07 – Gestão Ambiental e Responsabilidade	Em Execução	2015-1	1. Formação de um setor específico que faça o planejamento e a



	Social do Campus Realeza			gestão de resíduos, bem como a gestão ambiental dos laboratórios: A Secretaria Especial de Laboratórios, em conjunto com alguns membros da Comissão de Logística Sustentável, enviaram um pedido de criação deste setor à Reitoria; a proposta foi apresentada aos diretores e agora o processo seguirá internamente em cada campus.
08	CRE08 – Gestão das Obras, Reformas e Organização dos Espaços do Campus Realeza	Em Execução	2014-2	1. Reforma do Ambulatório da UMV: Ação cancelada, tendo em vista a provisoriedade daquele espaço e a expectativa de entrega de parte das obras do HV em 2015. 2. Revisão e reformas na estrutura dos laboratórios: Algumas reformas foram realizadas, porém alguns problemas permanecem, como é o caso das goteiras. A SEO está articulando junto à empresa responsável a solução destes problemas. 3. Reorganização do espaço do LAB de Tecnologia de Alimentos: Cancelada. Demandante reavaliou e considerou inviável a proposta. 4. Organização de espaço para o herbário: Alocação definitiva está sendo discutida; alocação provisória no LAB 301-A. 5. Espaço para mongem da coleção de zoologia: Alocação provisória no LAB 302-A – Apoio de Zoologia. 6. Organização de um espaço para horta: Em análise de viabilidade. 7. Ocupação dos espaços dos Laboratórios: Aguardando entrega do bloco dos professores.
09	CRE09 – Estruturar o corpo funcional dos setores e clarificar suas atribuições	Em Execução	2014-2	1. Metodologia para previsão de demandas de servidores: Estudo está sendo realizado no conjunto dos setores. 2. Análise de Setores que exigem segregação de funções e destinação de servidores: Estudo sendo realizado e demanda equacionada à Reserva do Possível. 3. Estabelecer critérios para remoções e redistribuições: Aguardando expedição de normativa superior. 4. Criação do organograma setorial da AGAS-RE: A Assessoria está sendo reestruturada e na sequência será criado o novo organograma.



Objetivo 1 – Desenvolver ações para assegurar a manutenção, adequação física e funcionamento dos cursos de graduação e pós-graduação da UFFS a fim de formar profissionais de alta qualificação técnica com compromisso social para atuar nos diferentes setores da sociedade, contribuindo para o processo de desenvolvimento regional e nacional do país.

Iniciativa 11 - Gestão do processo de seleção, matrícula e rematrícula da UFFS.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	PROGRAD 34 - Implantação de um setor de ingresso na graduação	Planejada	31/12/2014	Necessidade de rever o desenho interno da diretoria e da designação de um chefe responsável por este novo setor.
02	PROGRAD37 - Organização, coordenação e execução técnica do processo seletivo	Em Execução	31/08/2014	As ações do processo seletivo referente ao primeiro semestre letivo foram concluídas, restando somente as atividades referentes ao processo seletivo para os alunos que irão ingressar na Instituição no segundo semestre.
03	CLS41 - Adequação das atividades de Secretaria Acadêmica com novo sistema de Ingresso dos acadêmicos- SISU	Em Execução	31/12/2014	Atividade ainda em execução, todavia, quase alcançada na íntegra. Houve treinamento específico para atendimento das demandas, restando poucos detalhes para o seu encerramento.

Objetivo 1 – Desenvolver ações para assegurar a manutenção, adequação física e funcionamento dos cursos de graduação e pós-graduação da UFFS a fim de formar profissionais de alta qualificação técnica com compromisso social para atuar nos diferentes setores da sociedade, contribuindo para o processo de desenvolvimento regional e nacional do país.

Iniciativa 12

- Construção de estratégias para aperfeiçoamento do Ambiente ou Clima Institucional.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	SEGEPO2 – Implantação do Módulo Informatizado de Vigilância nos Ambientes de Trabalho	Planejada	Indeterminado	A implantação do Módulo Informatizado de Vigilância nos Ambientes de Trabalho depende de liberação pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG que, até o momento, não se manifestou sobre a implantação do sistema em todos os órgãos públicos federais.
02	SEGEPO4 – Promoção à saúde do servidor da UFFS	Em Execução	Dezembro/2014	Processo licitatório para compra de equipamentos ergonômicos, mais especificamente: mouse pad com apoio ergonômico em gel, apoio para teclado em gel e apoio para



				os pés. Processo em fase de realização dos orçamentos para, posterior, montagem do processo licitatório e encaminhamento à SUCL.
03	SEGEPO6 – Criação e estruturação de um programa de atenção à saúde e ao bem-estar do servidor	Em Execução	Dezembro/2014	Programa em fase de estruturação. Enquete elaborada e encaminhada a todos os servidores da UFFS com a finalidade de potencializar as ações relacionadas à saúde e ao bem-estar dos servidores para, posteriormente, estudar as melhores atividades a serem desenvolvidas para os servidores a partir de 2015.
04	CCL31 - Elaboração de um manual acadêmico para o campus	Em Execução	31/12/2014	Iniciou-se a compilação do conteúdo a ser inserido no manual acadêmico do campus.

Objetivo 1 – Desenvolver ações para assegurar a manutenção, adequação física e funcionamento dos cursos de graduação e pós-graduação da UFFS a fim de formar profissionais de alta qualificação técnica com compromisso social para atuar nos diferentes setores da sociedade, contribuindo para o processo de desenvolvimento regional e nacional do país.

Iniciativa 13 – Gestão e Organização do Campus Passo Fundo.

<b>Ações</b>		<b>Situação</b>	<b>Previsão Término</b>	<b>Descrição do Monitoramento da Ação</b>
01	CPF01- Gestão, Manutenção e Serviços do Câmpus	Em execução	31-12-2014	Não monitorado
02	CPF02- Implantação de um Sistema de Controle e Avaliação do Desempenho da ASSGAS	Em execução	30-04-2014	Não monitorado
03	CPF03- Implantação da Assessoria de Gestão de Pessoas no Campus Passo Fundo	Executada	30-12-2014	Não monitorado
04	CPF04- Caracterização da Entrada do Campus Passo Fundo	Não Executada	30-06-2014	Não monitorado
05	CPF05- Estruturação das Atividades de Eventos no Campus Passo Fundo	Em execução	30-06-2014	Não monitorado
06	CPF08- Implantação de rotina de acompanhamento de empenhos.	Executada	Agosto/2014	Não monitorado
07	CPF09- Padronização da armazenagem de materiais.	Executada	Julho/2014	Não monitorado
08	CPF10- Realização de Inventário dos bens permanentes do Laboratório de Anatomia Humana.	Executada	31-12- 2014	Não monitorado



09	CPF11- Planejamento, Organização e Gestão de Eventos do Campus Passo Fundo	Em execução	31-12-2014	Não monitorado
10	CPF14- Reorganização das viagens técnicas de estudo	Não Executada	Julho/2014	Não monitorado
11	CPF15- Fomento a participação no JUFFS	Planejada	30-12-2014	Não monitorado
12	CPF21- Construção de um Programa de Residência Médica e Multiprofissional Articulada	Em execução	16-10-2014	Não monitorado

**Objetivo 2 – Manter, atualizar e ampliar o acervo bibliográfico destinado à Instituição, contribuindo para os estudos, pesquisas e publicações científicas.**

**Iniciativa 1 - Atualização, ampliação do acervo bibliográfico.**

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	SETI 11 - Planejamento da contratação de conteúdo informacional compreendendo diferentes suportes (livros, periódicos, DVDs e afins em papel ou acesso digital).	Em Execução	Dezembro/ 2014	A ação está em fase de levantamento das necessidades (bibliografias) dos cursos de graduação com revisão de todos os PPCs e levantamento junto aos edipres de conteúdos digitais para ve materiais que atendam as áreas dos cursos da UFES. A dificuldade é a extensão da tarefa que durante a execução precisou ser desconcentrada e as bibliotecas assumiram a revisão dos PPCs de seu campus e a falta d aprovação da Política de desenvolvimento de Coleções para tomada de decisão de forma compartilhada.
02	SETI12 - Elaboração da Política Institucional para Preservação e Conservação de acervos, documentos impressos e em outras mídias.	Planejada	Dezembro/ 2015	A construção desta política ira subsidiar ações que visam a preservação de um acervo que já começa a apresentar sinais de desgaste bem como a preservação de dados digitais que precisa ser pensada pela instituição

**Objetivo 2 – Manter, atualizar e ampliar o acervo bibliográfico destinado à Instituição, contribuindo para os estudos, pesquisas e publicações científicas.**

**Iniciativa 2 - Institucionalização das Ações de composição de acervo digital de referências bibliográficas para os cursos de graduação.**

Ações	Prazo	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
Não há ações previstas para esta iniciativa.			




Objetivo 2 – Manter, atualizar e ampliar o acervo bibliográfico destinado à Instituição, contribuindo para os estudos, pesquisas e publicações científicas.				
Iniciativa 3 - Aquisição, criação e elaboração de periódicos.				
Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	SETI13- Implementação de Repositórios Institucionais de documentos acadêmicos, científicos, administrativos gerados na Universidade	Em Execução	Março/2015	A implementação desta ação irá proporcionar o acesso às coleções digitais produzidas no âmbito da Universidade e de outros documentos que, por sua área de abrangência e/ou pelo seu caráter histórico, é de interesse da Instituição centralizar sua preservação e difusão.
02	SETI14 - Implementação do Portal de Periódicos da UFFS	EXECUTADA		
03	SETI15 - Otimização no processo de aquisição de números ISBN, ISSN e DOI para editoração de livros e periódicos	Em Execução	Dezembro/2014	Dificuldade de estabelecer um diálogo com o setor de compras para diminuir o tempo de espera entre a solicitação e liberação de empenho.

Objetivo 3- Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior.				
Iniciativa 1- Otimização da capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos da UFFS.				
Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	CCL32 – Projeto de divulgação da UFFS campus Cerro Largo	Planejada	31/12/2014	Ação ainda não realizada.

Objetivo 3- Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior.				
Iniciativa 2- Oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a formação de professores para a Educação Básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, bem como para atender ao déficit de profissionais em áreas específicas.				
Ações		Prazo	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
Não há ações previstas para esta iniciativa.				

### DESAFIO 2 – IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

O Desafio 2 visa a garantia da implantação física da UFFS, propiciando a construção da infraestrutura e das edificações, projetos de arquitetura e engenharia, licitações para contratações de obras, compras de equipamentos e mobiliários, bem como para o desenvolvimento das demais ações pertinentes e necessárias à efetiva implantação da universidade.





Objetivo 1 – Implantar a estrutura física da UFFS consolidando as instalações para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas da instituição.				
Iniciativa 1 - Implantação da Estrutura física Multicampi da UFFS.				
	Ações	Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	SEO01- Construção do Galpão de Manutenção, CFTV e Abrigo dos Terceirizados.	Planejada	A definir	Projeto executivo a ser reelaborado devido a demanda de alteração de uso.
02	SEO02- Construção do Complexo do Hospital Veterinário campus Realeza.	Em Execução	Agosto/2015	A primeira etapa desse pacote de Projetos do Complexo Hospital Veterinário está com as obras em execução. Para a segunda e terceira etapa necessitamos de recursos financeiros para encaminhar para licitar as obras.
03	SEO03- Construção dos pavilhões destinados aos Laboratórios Didáticos.	Em Execução	Dezembro/2014	Nos campi Realeza, Cerro Largo e Erechim os laboratórios já estão sendo ocupados. No campus Chapecó a obra está em execução, previsão Dez/2014. No campus Laranjeiras do Sul foi contratado o remanescente de obra, e em fase de execução, previsão Dez/2014. Dificuldade em ter empresas que cumpram com os prazos. Principal impacto é entregar os prédios de laboratórios com qualidade para que os alunos tenham suas aulas práticas atendendo seus anseios.
04	SEO04- Construção dos blocos para as salas de professores.	Em Execução	Maio/2015	No campus de Cerro Largo a obra iniciou a execução em maio/2014, nos demais campi as obras do Bloco de Salas de Professores esta em fase de finalização, Chapecó e Erechim – previsão setembro/2014, Realeza e Laranjeiras do Sul – previsão outubro/2014. Durante a execução ocorreram alterações de projetos que prejudicaram a execução, implicando em aditivos.
05	SEO05- Reforma Civil do Seminário do campus Cerro Largo.	Em Execução	Dezembro/2014	A reforma do seminário iniciou em junho/2014.
06	SEO06- Construção do Canteiro Experimental de Arquitetura para o campus Erechim.	Planejada	Dezembro/2015	O projeto contratado não foi concluído pela empresa contratada. O LAB CROKI do campus Erechim está elaborando os projetos.
07	SEO07- Disponibilização do Restaurante Universitário – RU para a UFFS.	Em Execução	Dezembro/2014	Campus Chapecó entregue para funcionamento. No campus de Erechim, Cerro Largo e Realeza em entrega provisória. No campus Laranjeiras do Sul foi contratado o remanescente da



				obra, em fase de execução. A conclusão dessas obras permitem que os usuários realizem suas refeições sem necessidade de se locomover para os centros das cidades.
08	SEO08- Implantação da Infraestrutura Urbana dos Campi.	Em Execução	Julho/2015	Redes de energia elétrica, subestações e entrada de energia, telecomunicações, iluminação pública estão concluídas. Terraplenagem, abertura das principais vias e estacionamentos e drenagem estão concluídas. A pavimentação das vias principais e abertura de vias secundárias está em execução para todos os campi. Redes de água e esgoto estão em fase de conclusão. Reservatórios centrais de água de cada campus possuem projetos concluídos e aguardando liberação orçamentária para licitação das obras
09	SEO09- Construção de Bloco "A" destinado as salas de aulas para o campus Passo Fundo.	Em Execução	Julho/2016	Os projetos estão em elaboração. A obra será licitada em duas etapas, sendo primeiramente a estrutura pré fabricada em concreto e a segunda etapa a complementação da obra.
10	SEO10- Construção do Bloco "B" destinado a salas de aula para o campus Erechim.	Em Execução	Dezembro/2015	A 1ª etapa (estrutura pré-fabricada) esta em fase de execução. A complementação da obra está em fase de orçamentação para licitar.
11	SEO11- Construção do Bloco "C" destinado a salas de aulas para o campus Chapecó.	Em Execução	A definir	As fundações da estrutura pré fabricada (1ª etapa) estão concluídas, faltando montagem da estrutura. Paralisação da obra devido a falta de recursos financeiros. Não há previsão para a contratação da complementação da obra devido a falta de recurso.
12	SEO12- Construção do prédio destinado a Biblioteca, Datacenter e Arquivo no campus Chapecó	Em Execução	Dezembro/2014	Obra em execução. Conclusão da obra prevista para dezembro/2014
13	SEO13- Construção e execução das Áreas Experimentais dos campi da UFES.	Em Execução	Julho/2015	A abertura das vias de acesso e circulação das áreas experimentais, limpeza dos terrenos e terraplenagem dos platôs para a implantação dos galpões e estufas estão concluídos. Os projetos da rede de água, reservatório de água, cercamento e rede de energia elétrica estão em desenvolvimentos. Os recursos orçamentários para execução



				das obras devem ser previstos para o ano de 2015.
14	SEO14- Construção das Centrais de Reagentes para os campi da UFFS	Em Execução	Fevereiro/2015	As obras foram contratadas em junho/2014 e estão em fase de execução.
15	SEO15- Construção do Centro Vocacional e Tecnológico para o campus Laranjeiras do Sul.	Planejada	A definir	Projeto concluído. Aguardando liberação de recurso específico pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para execução da obra
16	SEO16- Implantação Urbanística e Restauro dos edifícios tombados no campus de Passo Fundo.	Em Execução	Dezembro/2017	Projeto em estudos iniciais sob responsabilidade e elaboração pelo LAB CROKI do campus de Erechim
17	SEO18- Construção do Prédio para o Patrimônio e Almoxarifado Central no campus de Chapecó.	Em Execução	Permanente	Plano de ação interno da SEO, pois corresponde a materiais de expedientes.
18	CPF06- Organização de infraestrutura para ofertar serviço de manutenção	Executada	Agosto de 2014	Não monitorado
19	CPF07- Estruturação Física da Sala de Meios no Campus Passo Fundo-RS.	Executada	Julho de 2014	Não monitorado
20	CPF19- Adequação do espaço físico da Coordenação Acadêmica, Coordenação de Curso e Sae do Câmpus Passo Fundo	Planejada	Julho de 2014	Não monitorado
21	CPF20 - Estruturação da Secretaria Acadêmica do Câmpus Passo Fundo	Executada	26/07/2014	Não monitorado
22	CPF22 - Implantação e Estruturação da Sala de Jogos	Em Execução	15/10/2014	Não monitorado
23	PROGRAD06 - Implantação da Sala do BNI – Banco Nacional de Itens	Em Execução	31/12/2014	A PROGRAD está atuando intensamente no DOD103 que demanda ajustes de engenharia em local já definido dentro do prédio da SETI no Campus Chapecó. No mês de agosto será realizada visita à UFRGS para estudo baseado em uma sala segura já implantada naquela instituição, visando aperfeiçoar o projeto da UFFS , quanto às demandas de equipamentos e sistemas de segurança que serão o próximos passo do DOD103.
24	PROGRAD07 – Implantação da Sala do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica	Executada	30/05/2014	Sala Implantada e equipada, funcionando plenamente proporcionando suporte ao COMFOR e à PROGRAD, localizada junto ao Edifício Mantelli, sala 1-4. Tem sido



				fundamental para o planejamento e gestão dos recursos da Ação 20RJ.
25	PROAD21 - Ampliação das licitações de Obras pelo Regime Diferenciado de Contratações (RDC).	Em Execução	Permanente	Algumas dificuldades iniciais encontradas foi a adaptação dos licitantes a essa nova modalidade. No entanto, os processos tornaram-se mais céleres e permitiram a ampliação da competição e conseqüentemente trouxeram uma maior economicidade.
26	CCL04 - Aquisição de área para ampliação das áreas experimentais.	Planejada	dezembro/2014	No momento a prioridade é a consolidação da infraestrutura dos atuais campi, não se vislumbrando a curto prazo aquisição de novas áreas. O Campus Cerro Largo recebeu oferta de doação de uma área de 21 hectares no município de Cândido Godói; a Procuradoria Federal está analisando a possibilidade.
27	CCL12 - Construção do Centro Esportivo.	Planejada	1/12/2014	No momento, a ação está suspensa em função da priorização das obras de infraestrutura. Paliativamente, está se fazendo terraplanagem no espaço denominado campus definitivo para estruturação de um campo de futebol.
28	CCL13 - Implantação da Estação Meteorológica	Planejada	1/12/2014	Obra em andamento conforme cronograma.
29	CCL19 - Instalação de Outdoor indicativo das Unidades do Campus Cerro Largo	Planejada	31/12/2014	Ação momentaneamente suspensa; será retomada na medida em que se concluírem as obras de pavimentação.
30	CCL20 - Adequação da acessibilidade no campus Seminário e ginásio de esportes	Em Execução	31/12/2014	Obra em andamento conforme cronograma.
31	CCL33 - Reforma do salão de eventos	Em Execução	1/12/2014	Reforma em andamento conforme cronograma.
32	CCL35 - Construção do Bloco Almojarifado dos Laboratórios	Em Execução	1/12/2014	Obra em andamento conforme cronograma.
33	CCL36 - Construção do Bloco de Almojarifado e Patrimônio	Planejada	2015.	Projeto não foi incluído no plano de obras de 2014, dependendo, portanto, de disponibilidade orçamentária para ser realizada em 2015.
34	CCL37 - Cercamento do campus	Planejada	2015.	Projeto não foi incluído no plano de obras de 2014, dependendo, portanto, de disponibilidade orçamentária para ser realizada em 2015.



35	CCL38 - Pavimentação do campus	Em Execução	1/12/2014	Obra em andamento conforme cronograma.
36	CCL39 - Construção de um muro de contenção no RU	Planejada	1/12/2014	Momentaneamente a construção do muro foi substituída pelo plantio de grama e abertura de valas para contenção da água da chuva.
37	CCL40 - Construção de galpão para maquinário	Em Execução	Dezembro / 2014	Ação em duplicidade com A CCL05
38	CLS06 - Implantação da Unidade Didática de Aquicultura.	Em Execução	31/12/2014	Está sendo elaborado o projeto para construção da Unidade Didática de Aquicultura
39	CLS09 - Transferência dos laboratórios provisórios para os definitivos.	Em Execução	31/12/2014	O atraso na entrega das obras impossibilitou a transferência dos laboratórios, com mais uma prorrogação do prazo de entrega temos previsão de mudança para outubro, com o adiamento constante as atividades fins da universidade vem sendo Executadas improvisadamente e muito aquém das reais competições do corpo docente e de TAE.
40	CLS13 - Implantação da estrutura básica para funcionamento do PPGADRS	Em Execução	20/12/2014	Estão disponibilizadas estrutura didática e administrativa, mas com avanço das obras para implantação do campus espera-se contar com estruturas para início de pesquisas.
41	SEAE02 - Estruturação do restaurante universitário	Em Execução	Dezembro/2014	Planejamento, acompanhamento da compra e ateste de equipamentos e mobiliários dos RUs realizado; Instalação em fase de conclusão no campus de Chapecó e planejado para os demais; Elaboração do termo de referência e contratação das empresas que realizarão o serviço de alimentação nos RUs. Política dos RUs em fase de elaboração.

**Objetivo 1 – Implantar a estrutura física da UFFS consolidando as instalações para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas da instituição.**

**Iniciativa 2 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes**

<b>Ações</b>		<b>Situação</b>	<b>Previsão Término</b>	<b>Descrição do Monitoramento da Ação</b>
01	SET116 - Implementação de estrutura de arquivo e bibliotecas na UFFS	Em Execução	Março/2015	Esta ação irá permitir com que a comunidade acadêmica possa fazer as sugestões de aquisição. Será permitido aos Bibliotecários usar os Metadados destas sugestões agilizando também a atividade de Catalogação
02	SELAB01 - Conclusão da estrutura das Centrais de Análise.	Em Execução	julho/2015	A SELAB já providenciou as licitações para a aquisição de praticamente todos os materiais faltantes, necessários à



				conclusão das Centrais de Análise. Contudo, para permitir o pleno funcionamento dessas centrais, são necessárias adequações das redes de gases, e as licitações para a execução das obras necessárias para este fim estão sendo conduzidas pela SEO. Além disso, as obras dos laboratórios de três campi já extrapolaram o prazo de entrega, inviabilizando a plena execução da ação SELAB-01.
03	SELAB04 - Aquisição de Materiais Complementares de Laboratórios	Em Execução	dezembro/2015	Em virtude de o orçamento de 2014 ter sido inferior ao nosso plano de gastos para este ano, não será possível concluir esta ação conforme previsto inicialmente.
	SELAB06 - Conclusão da Aquisição de Materiais da Infraestrutura Básica de Laboratórios do Campus Passo Fundo	Em Execução	Julho/2015	Em virtude de o orçamento de 2014 ter sido inferior ao nosso plano de gastos para este ano, não será possível concluir esta ação conforme previsto inicialmente.
	SELAB07 - Implantação do Biotério Central no Campus Realeza	Planejada	dezembro/2015	Haja vista a falta de estrutura predial adequada para esta finalidade no Campus Realeza, bem como o início das obras do Hospital Veterinário, avaliamos, em conjunto com os professores do Curso de Medicina Veterinária, ser mais prudente aguardarmos a conclusão da primeira etapa daquelas obras para a implantação do Biotério Central, que deverá atender a todos os campi da instituição.
	SELAB08 - Primeira Etapa da Aquisição de Equipamentos para os Laboratórios do Campus Concórdia	Planejada	dezembro/2015	Em razão do adiamento do início das atividades do Campus Concórdia, foram adiadas também as aquisições de equipamentos de laboratório para aquele campus.
	SELAB09 - Conclusão da Aquisição de Equipamentos da Infraestrutura Básica das Áreas Experimentais	Em Execução	Setembro/2014	Apesar do adiamento das obras nas áreas experimentais (que ocorreu dissonante do planejamento inicial), a SELAB já organizou uma licitação para promover a aquisição dos equipamentos e maquinários básicos das Áreas Experimentais. A Ata de Registro de Preços correspondente já está homologada, de modo que estamos aguardando apenas que as construções dos Galpões Agrícolas atinjam um estágio mais avançado para empenharmos os materiais.
	SEO19- Diagnóstico Operacional do Mobiliário.	Em Execução	Permanente	Está sendo executado conforme a demanda de cada obra.



	CCL08 - Implantação da Coleta Seletiva Solidária	Em Execução	20/12/2014	Lixeiras e Contêineirs adquiridos e instalados na Unidade Seminário e Bloco A. Ações de sensibilização e reeducação ambiental em construção.
	CCL21 - Implantação do Centro Cultural	Planejada	20/12/2014	Projeto em construção.
	CRE10 – Aquisição e gestão de equipamentos, mobiliário e demais materiais permanentes	Executada		1. Estruturar sala do NAP: Executado. 2. Estruturar sala do SAE: Executado. 3. Aquisição de compressor para a UMV: Executado. 4. Aquisição de mobiliário e equipamentos para novos laboratórios: Executado.

**Objetivo 2 – Implantar serviços de infraestrutura de Tecnologia da Informação necessária para o funcionamento das atividades meio e fim da UFFS (comunicação, segurança, infraestrutura, recursos tecnológicos, armazenamento).**

**Iniciativa 1 - Aquisição e estruturação dos Serviços de Infraestrutura de Tecnologia e Informação e dos sistemas informacionais necessários aos campi da Universidade**

<b>Ações</b>		<b>Situação</b>	<b>Previsão Término</b>	<b>Descrição do Monitoramento da Ação</b>
01	SETI17 - Implantar o Módulo de Aquisição do Sistema Pergamum	Em Execução	Março 2015	Esta ação irá permitir com que a comunidade acadêmica possa fazer as sugestões de aquisição. Será permitido aos Bibliotecários usar os Metadados destas sugestões agilizando também a atividade de Catalogação
02	SETI18 - Implantação de ASN da UFFS (IPV4 e IPV6)	Em Execução	Dezembro/2014	Já foi realizada uma reunião, foi aberto chamado no POP, já se tem as informações de como fazer e implantar – deverá estar Executada até set/2014
03	SETI19 - Melhoria no sistema de backup de configurações de ativos de TI	Em Execução	Dezembro/2014	Já utilizam o backup manual e equipamentos da marca CISCO
04	SETI20 - Implantação de central telefônica baseada em software livre	Em Execução	Dezembro/2014	Aguarda a publicação da licitação para aquisição de placas, já foi solicitado o pedido de compra. Ainda falta um equipamento
05	SETI21 - Migração da autenticação dos sistemas e serviços para o sistema de autenticação centralizada	Em Execução	Dezembro/2014	Com relação ao serviço de rede segura baseado na autenticação centralizada já foi publicado no sitio da SETI. A migração dos alunos está em fase teste. Redes em outros locais em fase teste.



06	SETI22 - Construção e implantação de política de LOGS	Em Execução	Dezembro/2014	Já foram realizados testes, falta a documentação e a formalização da política do LOGS.
07	SETI23 - Implantação do serviço de fone@RNP	Em Execução	Dezembro/2014	Ainda em fase de planejamento, pois depende da conclusão da ação 20, já foi enviado o termo e falta repasse de orientação e equipamento por parte da RNP.
08	SETI24 - Implantação de servidor de impressão	Em Execução	Dezembro/2014	O modelo de servidor de impressão já está definido com máquina em teste
09	SETI25 - Implantação de servidor de streaming	Planejada	Dezembro/2014	Não iniciada a implantação
10	SETI26 - Implantação dos serviços da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe)	Em Execução	Dezembro/2014	O servidor encontra-se em homologação e o protótipo em operação.
11	SETI27 - Apoio na elaboração dos projetos e na fiscalização das redes de telecomunicações dos novos blocos/prédios	Em Execução	Dezembro/2014	Encaminhamentos executados. Na eminência da realização de um curso da ABNT. As revisões dos projetos já foram feitos. Publicada a portaria nº 134/PROAD/UFFS/2014 de nomeação dos fiscais de contratos na área de TI. As demais estão na pendência da definição dos técnicos de eletrotécnica.
12	SETI28 - Melhoria nas ferramentas de controle dos processos do ciclo de vida dos softwares desenvolvidos ou mantidos pela DS.	Em Execução	Dezembro/2014	Em fase de teste e seleção de ferramentas de controle
13	SETI29 - Organização e otimização do fluxo de desenvolvimento das funcionalidades de sistemas de informação dentro da Diretoria de Sistemas de Informação	Em Execução	Dezembro/2014	Em fase de teste e seleção de ferramentas de controle
14	SETI30 - Implantação de Controle de Acesso aos Bancos de Dados	Em Execução	Dezembro/2014	Foram criados grupos de acesso. Nos sistemas acadêmicos estão sendo preparadas para que todos trabalhem com a base embaralhada para o desenvolvimento. Sistema administrativos: depende do Oracle e ainda está em fase de estudo. Quanto ao Pergamum também depende das licenças do Oracle, para depois colocar em funcionamento as bases para homologação e produção.
15	SETI31 - Gestão de Projetos de Bancos de Dados	Em Execução	Dezembro/2014	Em fase de planejamento, pois depende da criação da Instrução Normativa (IN), há qual já tem uma minuta e




				depende de discussão entre os envolvidos. Uma outra fase de planejamento é o de mapeamento sobre quais bancos de dados estão com máquinas de aplicação e centralizar.
16	SETI32 - Implantação do gerenciamento de versões de Bancos de Dados Institucionais e de seus Modelos de Dados	Em Execução	Dezembro/2014	Para a efetivação da ação depende da Instrução Normativa (IN). Do Postgres já tem uma versão modelo já finalizado, que será a primeira versão para o banco de dados acadêmicos; do Oracle será criada instância para instalar o modeler.
17	SETI33 - Monitoramento de desempenho e uso dos bancos de dados institucionais	Em Execução	Dezembro/2014	O Oracle já está sendo monitorado. Com relação aos Postgres já está sendo monitorado em seu estado, mas ainda não o desempenho
18	SETI34 - Melhorar o monitoramento de métricas de usos de ativos de Tecnologia da Informação	Em Execução	Dezembro/2014	Apresentado e debatido na primeira reunião do COMITE Gestor de TI sobre o primeiro mapeamento da SETI (versão inicial)
19	CCL16 - Implementar o cabeamento estruturado na unidade Seminário do Campus Cerro Largo	Cancelada	5/8/2014	Cancelada pela incerteza de utilização da Unidade Seminário num futuro próximo.
20	CCL17 - Reconfiguração da rede (ativos/servidores) da Unidade Seminário do campus Cerro Largo.	Em Execução	30/10/2014	35% Executada. Será finalizada em setembro/outubro.
21	CCL18 - Configuração da rede do Restaurante Universitário do campus Cerro Largo.	Planejada	30/10/2014	0% Executada. Aguardando a entrega do Restaurante Universitário.
22	CLS44 - Organização e pequenos reparos na rede lógica	Em Execução	31/12/2014	A ação será concluída quando forem postos em funcionamento os blocos de laboratórios e salas de professores.
23	CRE11 – Implantação, aperfeiçoamento e gestão da TI no campus.	Em Execução	2014-2	1. Criar clipping eletrônico semanal. Executado. Sob responsabilidade da Assessoria de Comunicação. 2. Criação de Web Site ou Blog para Laboratórios: O Blog já está funcionando e o site esta aguardando liberação da Reitoria. 3. Desenvolvimento de um sistema informatizado integrado, articulando ensino, pesquisa, extensão e assuntos estudantis: Em análise de viabilidade.



### DESAFIO 3 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR

O Desafio 3 visa o apoio a projetos educacionais que contribuam para a democratização do ensino superior, por meio de ações que possibilitem o ingresso, o desenvolvimento e o sucesso dos estudantes, considerando as especificidades de populações específicas, tais como, do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes e pessoas com deficiência. Fornecimento ou auxílio a alimentação, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas da assistência ao estudante e que contribua para o bom desempenho do aluno no ensino superior. Concessão de ajuda financeira para apoiar a manutenção dos estudantes carentes, inclusive estrangeiros, matriculados em cursos de graduação da UFES.





Objetivo 1 – Promover a Políticas de acesso de estudantes de baixa renda na UFFS.				
Iniciativa 1 - Consolidação e aprimoramento do acesso à UFFS.				
Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	CRE12 – Aprimorar e divulgar políticas de acesso de estudantes no Campus	Em Execução		1. Promover debate sobre política de assistência estudantil: Realizada em âmbito setorial, ainda falta a um evento geral. 2. Avaliar e planejar programas de assistência estudantil e participar da reunião anual da SEAE: No momento apenas executa-se os programas de assistência estudantil. A Reunião da SEAE acontecerá final deste ano. 3. Elaborar um projeto de orientação aos alunos: Executada. Foi realizada duas reuniões (sobre auxílios socioeconômicos e para apresentação dos servidores e suas competências). As reuniões foram produtivas, mas muito embora amplamente divulgadas a participação dos estudantes foi pequena. 4. Realização de reunião mensal com os beneficiários dos auxílios socioeconômicos: Cancelada. Buscou-se outras alternativas de veiculação de informações (e-mail, e conversas individuais). 5. Estruturação do Núcleo de Acessibilidade: Executado. 6. Definição de Política de Acessibilidade: Em execução. 7. Elaborar e desenvolver ações que levem ao conhecimento da comunidade acadêmica e externa sobre as políticas de acessibilidade e das ações pedagógicas que possibilitam a inclusão: Pendente, SAE está analisando a possibilidade de desenvolver essa atividade.

Objetivo 1 – Promover a Políticas de acesso de estudantes de baixa renda na UFFS.				
Iniciativa 2- Ampliação, por meio de ações especiais, das políticas de inclusão e de assistência estudantil na UFFS, de modo a ampliar as taxas de acesso à educação superior de estudantes egressos da escola pública.				
Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	PROGRAD03 - Criação de um Grupo de Estudos sobre as políticas de acesso, permanência e formação no ensino da graduação na UFFS.	Executada		O Grupo de Estudos foi criado internamente na PROGRAD.



Objetivo 2 - Promover a permanência do estudante no ensino de graduação, evitando a evasão e a retenção na universidade.				
Iniciativa 1 - Criação de estratégias de combate à evasão e repetência.				
Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	PROGRAD09 - Criação e implementação do Núcleo de Apoio Acadêmico	Planejada	31/12/2014	Aguardando lançamento da política pelo MEC.
02	CCL23 - Oferecer atividades de apoio à formação e satisfação profissional do estudante	Em Execução	dezembro de 2014	Conversas constantes, conforme demanda. Oficina de orientação aos calouros. Conversa individualizada com estudantes auxiliados que tiveram reprovação no semestre anterior (2013/2) e a realizar (2014/1). Atendimento psicossocial, tanto da assistente social bem como da psicóloga. Atendimento pedagógico, da psicóloga e do técnico em assuntos educacionais.
03	CCL24 - Acompanhamento de estudantes beneficiários do Programa de Auxílios Socioeconômicos	Em Execução	dezembro de 2014	Sendo realizada de acordo com a demanda.
04	CLS18 - Acompanhamento aos estudantes beneficiários dos programas da assistência estudantil	Em Execução	31/12/2014	Até o presente, foram realizados apenas atendimentos socioeconômicos, com abordagens individuais e alcançando um universo aproximado de 60% dos alunos contemplados. Para o segundo semestre estão previstos também a realização de atendimentos psicológicos individuais e grupais. A principal dificuldade encontrada está relacionada à inexistência de acompanhamento pedagógico. Como não contamos com um Pedagogo, este importante braço do atendimento aos discentes fica comprometido.
05	CLS19 - Promoção de orientação e apoio aos Discentes	Em Execução	31/12/2014	Foram realizadas conversas direcionadas em todas as turmas de alunos ingressantes, esclarecendo procedimentos e dirimindo dúvidas e questionamentos (estando garantido para o segundo semestre letivo o mesmo procedimento). A principal dificuldade encontrada está relacionada a promoção de serviços de orientação e apoio psicopedagógico.



06	CLS20 - Implementação da Comissão de acompanhamento dos programas da Assistência Estudantil.	Em Execução	31/12/2014	A Comissão de Acompanhamento dos Programas da Assistência Estudantil têm se reunido periodicamente. Desde o início do ano já ocorreram três reuniões, contando sempre com a participação efetiva dos representantes dos docentes, dos discentes e dos técnicos administrativos. Inicialmente os trabalhos da Comissão estão direcionados à elaboração de um instrumento e a mobilização da comunidade acadêmica que possibilite o acompanhamento efetivo dos discentes contemplados com auxílios socioeconômicos.
07	CLS21 - Realização dos IV Jogos Universitários da UFES	Em Execução	31/10/2014	A 4ª Edição dos Jogos Universitários ocorrerá somente em outubro Mas, para que o Campus de Laranjeiras do Sul participe efetivamente da competição, a ASSAE têm desenvolvido um trabalho de mobilização dos discentes, seleção dos atletas, acompanhamento dos treinos (nas diversas modalidades individuais e coletivas), bem como, têm firmado parcerias com escolas, colégios e instituições municipais para a utilização de seus espaços físicos (como quadras e campos).
08	CLS22 - Atenção à saúde do acadêmico	Em Execução	31/12/2014	A ASSAE já iniciou o mapeamento e o contato com a rede de serviços básicos de atenção à saúde. Foram realizados encontros com os representantes de turmas, orientando quanto aos documentos e os procedimentos necessários para a confecção das carteirinhas do SUS e a garantia do atendimento.
09	CLS23 - Desenvolvimento de projetos culturais no campus Laranjeiras do Sul	Em Execução	31/12/2014	Desde o início do semestre letivo, mostras e apresentações artísticas e culturais estão sendo promovidas no Campus. E ainda, foram concedidas 06 (seis) bolsas à discentes do Campus, para o fomento e a realização de atividades culturais.
10	CLS25 - Diagnosticar os processos de evasão (abandono e trancamento) de curso na UFES.	Em Execução	31/12/2014	Desde o início do semestre letivo, contando com o apoio das comissões de Acompanhamento e de Evasão, a ASSAE está trabalhando na elaboração de um instrumento efetivo de



				identificação dos discentes que abandonam a IES, os motivos que provocam este abandono e de sistematização do fluxo de saída dos estudantes de seus cursos (seja trancamento, transferência ou desistência).
11	CLS26 - Acompanhamento do rendimento e frequência dos estudantes que recebem auxílios socioeconômicos.	Em Execução	31/12/2014	A ação não está sendo Executada da forma que inicialmente foi planejada. A FAPE (Ficha de acompanhamento pedagógico do estudante) foi abandonada, e o acompanhamento das notas e frequências está acontecendo pela consulta ao SGA no final de cada semestre letivo. A ASSAE e a Comissão de Acompanhamento dos Programas da Assistência Estudantil estão procurando desenvolver uma forma viável e efetiva para a realização deste acompanhamento.
	CLS27 - Implantação de atendimento psicológico.	Em Execução	31/12/2014	Foram priorizados o atendimento de: a) pessoas com deficiência física, sensorial ou intelectual, pessoas com transtornos globais de desenvolvimento e pessoas com transtornos específicos de desenvolvimento; b) pessoas que apresentem transtornos mentais; c) alunos com vulnerabilidade social; d) alunos com demandas emocionais/comportamentais e que procurem a ASSAE; Iniciou-se o agendamento dos atendimentos. Os servidores e docentes apresentam uma representação da psicologia como sinônimo de atendimento clínico individual e não como sinônimo de apoio contínuo e crescimento pessoal.
	CLS28 - Implantação de Orientação Vocacional.	Em Execução	31/12/2014	Realização de uma avaliação institucional através de entrevistas com os professores e servidores. Foi levantada a necessidade da organização de alguns grupos/projetos, conforme segue: a) Acompanhamento a alunos de outras regiões; b) Acompanhamento a alunos que recebem auxílio / bolsas. c) Projeto de vida pessoal e profissional; d) Projeto de enfrenamento da evasão escolar; e) Projeto de mobilização de lideranças estudantis. Pouca visibilidade e inserção dos



				serviços de psicologia. Entende-se ser necessário a apresentação do profissional nas reuniões de colegiado, em comissões e nos debates junto aos docentes.
	CLS29 - Implantação de atendimento nutricional	Em Execução	31/12/2014	O plano de ação ASSAE18 encontra-se em fase de planejamento, haja vista que algumas adaptações são necessárias em sua ação. Pela ausência dos materiais previstos, a orientação nutricional será realizada sem avaliação do estado nutricional do estudante, portanto, serão feitas orientações gerais de reeducação alimentar. O início deste plano está previsto para o dia 25/08/2014, após uma campanha de promoção de alimentação saudável a ser realizada no campus.
	SEAE03 - Fiscalização dos serviços de alimentação e nutrição	Em Execução	Continua	Realizada periodicamente pelas nutricionistas dos campi, com orientação de ajustes quando percebidas irregularidades;
	SEAE04 - Apoio às atividades físicas, esportivas e de promoção à saúde	Em Execução	Dezembro	Auxílio participação em eventos esportivos implementado (PORTARIA N° 557/GR/UFFS/2014). JUFFS em fase de pregão e contratação. Capacitação para jogos cooperativos em fase de contratação.
	SEAE05 - Apoio à cultura	Em Execução	Dezembro	Programa bolsa cultura implementado e em andamento (EDITAL N° 031/UFFS/2014).
	SEAE07 - Concessão de auxílios socioeconômicos aos estudantes de graduação	Em Execução	Novembro	Ação implementada por meio do lançamento do Edital de Auxílios Socioeconômicos (EDITAL N° 133/UFFS/2014), portaria que regulamenta o Auxílio Emergencial (Portaria N° 565/GR/UFFS/2014) e auxílio financeiro para (PORTARIA N° 242/GR/UFFS/2014). O acompanhamento dos estudantes tem sido feito por meio de reuniões semestrais nos campi. A fiscalização do cumprimento dos requisitos dos editais e portarias tem sido feita pelos respectivos SAEs.
	SEAE08 - Apoio a promoção de ações de acessibilidade	Cancelada		Recursos desta ação foram remanejados para outras ações de estruturação.
	SEAE10 - Funcionamento dos RUs	Em Execução	Continua	Realizada a elaboração de cardápios com previsão anual



				utilizando gêneros variados de qualidade nutricional adequada; Realizado pregão dos alimentos com homologação total para o campus de Erechim, parcial para o campus de Chapecó e em fase final de avaliação para os campi de Cerro Largo e Realeza; Empenhos de gêneros secos já efetuado para o RU de Chapecó.
	CCH02 - Auxílio a Participação de Discentes em eventos técnico-científicos - Viagem de Estudos - Visitas Técnicas - Trabalhos de Campo	Em Execução	30/12/2014	Esse Plano de Ação contempla 85 Viagens de Estudos, Visitas Técnicas e Trabalhos de Campo, inseridos nos CCR das Disciplinas dos 12 Cursos de Graduação. Realizados a totalidade do Planejado para o primeiro semestre. Possivelmente algumas dessas viagens não serão realizadas no segundo semestre por força de restrições orçamentárias, visto que demanda diárias e passagens em níveis superiores ao repasse para o campus Chapecó.


Objetivo 2 - Promover a permanência do estudante no ensino de graduação, evitando a evasão e a retenção na universidade.

Iniciativa 2 - Construção de Políticas Afirmativas para garantir a permanência de grupos historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas específicas, na forma da lei (12.9)

Ações		Situação	Responsável	Descrição do Monitoramento da Ação
01	PROGRAD20 - Operacionalização do programa de Auxílio financeiro para atividades obrigatórias dos CCRs	Em Execução	Permanente	Em execução e permanente
	CCL22 - Fomento a participação dos acadêmicos no IV JUFFS	Em Execução	outubro de 2014	Acompanhamento na organização e treinos das equipes. Instrução aos acadêmicos sobre a regulamentação e normas do JUFFS.
	CCH06 - Organização de Oficina sobre Deficiência ou Limitações	Planejada	31/12/2014	Eventos coordenados pela SAE e destinado a pessoas portadores de deficiências ou limitações. Em fase de execução.

#### DESAFIO 4 – FOMENTO ÀS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

O Desafio 4 visa o desenvolvimento de programas e projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão universitária e de atendimentos às comunidades como: implementação de ações educativas e culturais, manutenção da infraestrutura da extensão universitária para garantir seu funcionamento, e demais atividades inerentes às ações de ensino, pesquisa e extensão; formação de grupos tutoriais, compostos por alunos dos cursos de graduação, pós-graduação, mestrados ou doutorandos sob a orientação de docentes que possua título de doutor; realização de cursos de capacitação e qualificação de recursos humanos; promoção de congressos, seminários e simpósios científicos e culturais, além de outras atividades necessárias ao desenvolvimento dos projetos em questão.





Objetivo 1 – Fomentar o desenvolvimento de projetos pedagógicos de cursos de graduação, Programas de Pós-Graduação e Projetos de Extensão na UFFS, articulando-os com as diretrizes estabelecidas no Plano Nacional da Educação.

Iniciativa 1 – Reconhecimento dos Cursos de Graduação.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	PEIO1 - Gerenciamento das informações da UFFS e seus processos regulatórios no e-MEC	Em execução	23/12/2014	Os dados postados no e-MEC (cronograma) são a base para as Comissões de Avaliação, para o Censo da Educação Superior e para o ENADE, impactando nos indicadores de qualidade da IES. Dos 38 cursos em avaliação 13 possuem portaria de Reconhecimento e 16 já foram avaliados, todos com conceitos positivos. 5 possuem visita agendada e 4 aguardam o agendamento. Foram inseridos 5 novos cursos. É uma tarefa permanente; a dificuldade é ausência de um canal eficiente de comunicação do MEC com as IFES.
02	PROGRAD12 - Assessoramento e orientação nos processos inerentes ao reconhecimento dos cursos de graduação nos campi	Em Execução	31/12/2014	Preenchimento do formulário eletrônico de reconhecimento de quatro cursos e no segundo semestre assessoramento aos cursos que tiverem agendadas as visitas.
03	PROGRAD16 - Orientação pedagógica técnica e legal para a construção e implementação dos projetos dos cursos de graduação da UFFS – PPCs	Em Execução	31/12/2014	Construção de uma metodologia conjunta entre a DOP e os NAPs para organização de um programa de formação docente nos campi
04	PROGRAD17 - Orientação e gerenciamento dos documentos pedagógicos	Em Execução		Orientação quanto aos fluxos dos relatórios semestrais de atividades e relatórios de autoavaliação dos cursos de graduação. A Cada início de semestre ocorre o recebimento e arquivamento dos documentos.

Objetivo 1 – Fomentar o desenvolvimento de projetos pedagógicos de cursos de graduação, Programas de Pós-Graduação e Projetos de Extensão na UFFS, articulando-os com as diretrizes estabelecidas no Plano Nacional da Educação.

Iniciativa 2 – Ampliação da Oferta dos Cursos Lato-Sensu.

Ações		Prazo	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	PROPEPG25 - Implantação de novos cursos de pós-graduação lato sensu na UFFS	Em Execução	dez/14	Neste ano foi implantado o curso de pós-graduação lato sensu em Linguagem e Ensino, no Campus Cerro Largo, RS.
02	CER05- Oferta de cursos de Pós-Graduação Lato	Planejada	31/12/2014	Não serão ofertados novos cursos de especialização no ano



	Sensu no Campus Erechim			de 2014. A proposta de criação do curso de especialização em Gestão Pública e Desenvolvimento foi arquivado, por solicitação do docente responsável. A reedição do curso de História da Ciência não foi encaminhada. Os demais cursos serão finalizados até o final do ano.
03	CPF23- Estruturação de Grupo de Trabalho para Criação de Pós-Graduação Lato-Sensu no Câmpus Passo Fundo.			Não monitorado
04	CLS48 - Fomentar a elaboração de projetos de curso de Especialização	Em Execução	31/12/2014	Apoio técnico para participação em reuniões/videoconferências para discussão e elaboração de propostas.

Objetivo 1 – Fomentar o desenvolvimento de projetos pedagógicos de cursos de graduação, Programas de Pós-Graduação e Projetos de Extensão na UFFS, articulando-os com as diretrizes estabelecidas no Plano Nacional da Educação.

Iniciativa 3 – Criação, Aprovação e Consolidação de cursos de pós-graduação stricto-sensu.

Ações		Prazo	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	PROPEPG23 - Implantação do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável	Em Execução	dezembro/14	O curso está implantado e em funcionamento. Ocorreu o primeiro processo seletivo no início deste ano, os alunos passaram pelo processo de matrícula e o curso já iniciou suas aulas.
02	PROPEPG24 - Implantação do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental	Em Execução	dezembro/14	O curso está implantado e em funcionamento. Ocorreu o primeiro processo seletivo no início deste ano, os alunos passaram pelo processo de matrícula e o curso já iniciou suas aulas.
03	CER04- Implantação do curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental no Câmpus Erechim.	Em Execução	31/12/2014	A Direção do câmpus disponibilizou uma sala para aulas e atividades do curso de Mestrado. Além disso, foi disponibilizado quilometragem de ônibus e micro-ônibus e recurso para diárias para que o curso execute as atividades previstas. O curso possui o apoio técnico-administrativo de uma assistente em administração, ainda não com a totalidade da carga horária. O limite existente nesta ação é



				referente à infraestrutura física, sala para estudos e pesquisas, sala para coordenação e laboratórios.
05	CLS49 - Fomentar a elaboração de projetos de Mestrado	Em Execução	31/12/2014	Apoio técnico para participação em reuniões/videoconferências para discussão e elaboração de propostas de cursos de Mestrado.

**Objetivo 1 – Fomentar o desenvolvimento de projetos pedagógicos de cursos de graduação, Programas de Pós-Graduação e Projetos de Extensão na UFFS, articulando-os com as diretrizes estabelecidas no Plano Nacional da Educação.**

**Iniciativa 4- Mapeamento da demanda para fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior, considerando as necessidades do desenvolvimento do país, a inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica.**

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	PROPEPG03 - Implantação do Regulamento de Afastamento para Capacitação Docente em Nível de Pós-Graduação	Executada	Março/2014	Foi publicada a Resolução Conjunta nº 1/2014-CONSUNI/CGRAD/PPG, que aprova o Regulamento de Afastamento para Capacitação Docente em Nível de Pós-Graduação e que agora está sob a responsabilidade da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD).
02	CER06- Implantação do curso de Agronomia / Edital Pronera	Em Execução	31/12/2014	Foi realizado o processo seletivo dos estudantes, no meses de março e abril. As matrículas foram realizadas na sede do Instituto educar, em Pontão, nos dias 14 e 15 de abril. As aulas iniciaram no dia 22 de abril. O Projeto Pedagógico do curso está sendo finalizado e será enviado até o dia 15 de agosto para a Prograd.

**Objetivo 2 – Desenvolvimento de Políticas de Graduação, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação que promovam ações educativas e culturais junto a comunidade acadêmica e a sociedade civil tendo como referência as diretrizes da Primeira Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão – COEPE.**

**Iniciativa 1 - Elaboração de políticas para o acompanhamento e nivelamento no processo de ensino e aprendizagem discente.**

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	PROGRAD19 - Implementação da Política de Acessibilidade da UFFS	Em Execução	Permanente	Em execução e permanente
02	PROGRAD23 - Orientação e acompanhamento dos grupos de estudos na UFFS	Em Execução	Permanente	Em execução e permanente



03	PROGRAD24 - Implementação da Política Indígena da UFFS	Em Execução	Permanente	Em execução e permanente
04	CLS08 - Aprimoramento do programa de monitorias	Executada	28/2/2014	Prazo de inscrição que foi antecipado para o período anterior ao início das aulas e foi retirada a obrigatoriedade de apresentação no Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão pois não são todos os casos possíveis de geração de resumos.

Objetivo 2 – Desenvolvimento de Políticas de Graduação, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação que promovam ações educativas e culturais junto a comunidade acadêmica e a sociedade civil tendo como referência as diretrizes da Primeira Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão – COEPE.				
Iniciativa 2 - Elaboração, desenvolvimento e implantação de Política de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-graduação.				
	Ações	Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	PROGRAD18 - Orientação e acompanhamento do Programa de Monitorias da UFFS	Em Execução	Permanente	Em execução e permanente
02	PROGRAD22 - Realização de atividades da Feira de Inovação das Ciências e Engenharias – FICIENCIAS	Em Execução	Permanente	Em execução e permanente
03	PROGRAD25 - Implementação do Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores – LIFE	Em Execução	Permanente	Em execução e permanente
04	PROGRAD27 - Elaboração, discussão e aprovação da minuta das Políticas de Graduação/Ensino.	Em Execução	01/12/2014	Em construção
05	PROPEPG05 - Implantação do Núcleo de Inovação Tecnológica e Social da UFFS	Em Execução	dezembro/14	Foi elaborado e submetido à Chamada Pública MCTI/SETEC/CNPq nº 92/2013 o Projeto para implantação e capacitação do NITS UFFS.
06	PROPEPG06 - Organização dos eventos institucionais de Pesquisa e Pós-Graduação	Em Execução	dezembro/14	Foram realizados o III, IV, V e VI Módulos do Programa de Formação em Pesquisa e Pós-Graduação. Está sendo organizado o IV Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPE), que irá acontecer em outubro/2014.
07	PROPEPG08 - Elaboração do Plano de Desenvolvimento da Pesquisa da UFFS	Planejada	dezembro/14	Será realizado em conjunto com os campi da UFFS o Plano de Desenvolvimento da Pesquisa para os próximos cinco anos.
08	PROPEPG09 - Aperfeiçoamento das normativas institucionais da Pesquisa e da Pós-Graduação da	Em Execução	dezembro/14	Revisão das normativas já existentes, adequando às necessidades e novas demandas da Pesquisa e Pós-



	UFFS			Graduação e criação de novas Políticas e Regulamentos institucionais, como o Regulamento para capacitação docente em nível de Pós-Graduação, a Política de Periódicos Científicos, o Regulamento do Portal de Periódicos Eletrônicos, a Política de Inovação, o Regulamento de Criação dos Gts da Pós-Graduação etc.
09	PROPEPG19 - Apoio aos Grupos de Trabalho da Pós-Graduação	Em Execução	dezembro/14	Esta ação está sendo Executada por meio de reunião presenciais e por videoconferência com os campi. Nas reuniões são esclarecidas dúvidas sobre a submissão de propostas tanto de especializações, mestrados e DINTERS. Além disso, a Diretoria de Pós-Graduação orienta as questões pedagógicas das propostas que vão ser submetidas esclarecendo sobre os trâmites e prazos.
10	PROPEPG20 - Divulgação das normas de funcionamento dos cursos e programas de pós-graduação	Cancelada	dezembro/14	Não há previsão para a elaboração dos manuais de funcionamento dos cursos e programas de pós-graduação.
11	PROEC04 – Construção e aprovação da Política de Cultura da UFFS	em execução	31/12/2014	Realizando 2ª etapa de discussões
12	PROEC05 – Implementação das ações previstas no Regulamento de Extensão	em execução	31/12/2014	O Regulamento da Extensão foi aprovado pela Câmara de Extensão em maio deste ano. Foram iniciadas as visitas para ampliar o processo de desconcentração das atividades de extensão nos campi. As dificuldades da desconcentração envolvem a estrutura necessária em alguns campi para a realização das atividades previstas no Regulamento.
13	PROEC06 – Promoção da articulação entre ensino, extensão e pesquisa	em execução	31/12/2014	Está sendo promovida a partir dos editais internos e externos de extensão; a partir da fomentação dos programas e Núcleos Avançados de Estudos;
14	CLS01 - Participação em Seminários	Planejada	31/12/2014	Ação prevista para ser realizada no segundo semestre de 2014.
15	CLS02 - Realização de Semanas Acadêmicas	Planejada	30/10/2014	Ação prevista para ser realizada no segundo semestre de 2014.
16	CLS03 - Viagens e visitas técnicas de estudos	Planejada	1/11/2014	Visita técnica prevista para o segundo semestre no



				componente curricular de Plantas Medicinais (Agronomia), em conjunto com outras disciplinas). Foram realizadas viagens de estudos pelos componentes curriculares Aquicultura Geral I, Nutrição em Aquicultura e Maricultura, oferecidos na primeira, quinta e sétima fases do curso de Engenharia de Aquicultura, respectivamente, para visitas técnicas à instituições de ensino, pesquisa e produção voltados para a Aquicultura.
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objetivo 2 – Desenvolvimento de Políticas de Graduação, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação que promovam ações educativas e culturais junto a comunidade acadêmica e a sociedade civil tendo como referência as diretrizes da Primeira Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão – COEPE.

Iniciativa 3 - Apoio a participação e realização de atividades de natureza acadêmico-científicas.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	SET135 - Melhoria e ampliação do "Programa de capacitação de usuário no acesso a fontes de informação e normalização de trabalhos acadêmicos"	Em Execução	Ação Contínua	Não Monitorado
02	CPF12- Promoção do Diversa – Portas Abertas	Em Execução	16-10-2014	Não Informado
03	CPF13- Contribuir para a participação em eventos acadêmicos, técnico-científico e grupo de estudo.	Em Execução	Dezembro de 2014	Não Informado
04	CPF18- Fomentar a criação de um Grupo de Estudos de Proficiência em Língua Estrangeira	Em Execução	20-12-2014	Não Informado
05	CCL01 - Viagens de estudo e visitas técnicas dos cursos de graduação	Em Execução	20/12/2014	As viagens técnicas e de estudos estão ocorrendo conforme planejamento dos colegiados e dos setores administrativos e acadêmicos. O setor de transportes está fazendo o controle da quilometragem planejada.
06	CCL02 - Planejamento, Organização e Gestão de Eventos	Em Execução	20/12/2014	Foram realizadas as semanas acadêmicas dos cursos de Administração e Letras.
07	CLS54 - Realização de oficina de metodologia de pesquisa ação	Em Execução	20/12/2014	Encontra-se planejada para segundo semestre de 2014
08	CCH03 - Organização de eventos técnico-científicos na UFFS - campus Chapecó	Em Execução	30/11/2014	O Plano de Ação contempla 21 Eventos como: Aula Inaugural; Seminários sobre Cooperativismo na Região Oeste-SC, IV e V



				Seminário de Avaliação do Curso de Administração, Semana do Diversa, IV SEPE dentre outros. Os Eventos planejados para o primeiro semestre/2014 foram realizados. Para o segundo semestre é possível que alguns Planos sejam cancelados por falta de recursos para Diárias e Passagens.
09	CCH10 - Auxílio para Participação Docente em Eventos Nacionais – Resolução 004/2012 – CONSUNI/CPPG	Em Execução	31/12/2014	Eventos sendo realizados de acordo com recursos repassados ao campus.

Objetivo 2 – Desenvolvimento de Políticas de Graduação, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação que promovam ações educativas e culturais junto a comunidade acadêmica e a sociedade civil tendo como referência as diretrizes da Primeira Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão – COEPE.

Iniciativa 4 - Implementação de mecanismos de articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	CPF17- Fomentar a criação do Grupo de Estudos para Implantação da Pós-Graduação Stricto Sensu	Em Execução	20-12-2014	Não Informado
02	CCL03 - Implantação da infraestrutura básica das áreas experimentais	Em Execução	Dezembro de 2014	Já foram demarcadas as glebas. Sementes e insumos foram adquiridos e gradativamente as máquinas e implementos estão sendo recebidos. Está em andamento, licitação para contratação de trabalhadores terceirizados para atuarem nas áreas experimentais. Demais atividades da ação (estufa, viveiros, galpões, irrigação, cisterna, cercamento, etc.) ainda estão em fase de planejamento.
03	CCL05 - Construção do galpão da Agronomia	Em Execução	Dezembro de 2014	Obra em andamento conforme cronograma.
04	CLS51 - Aproximar e integrar a Pesquisa e a Extensão	Em Execução	31/12/2014	Organização do Seminário de Ensino Pesquisa e Extensão _ SEPE



Objetivo 2 – Desenvolvimento de Políticas de Graduação, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação que promovam ações educativas e culturais junto a comunidade acadêmica e a sociedade civil tendo como referência as diretrizes da Primeira Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão – COEPE.

Iniciativa 5 - Criação de Núcleos Pedagógicos.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	PROGRAD13 - Consolidação e acompanhamento do trabalho nos Núcleos de Apoio Pedagógico na UFFS	Em Execução	31/12/2014	Fortalecimento dos fluxos com as coordenações acadêmicas, em cumprimento à Resolução 011/2013
02	PROGRAD14 - Acompanhamento e orientação do trabalho de assessoria pedagógica do NAP/Campus junto à coordenação acadêmica.	Em Execução	31/12/2014	Assessoramento na construção dos projetos de formação
03	CER08- Realização de oficinas e palestras sobre atuação docente no ensino superior	Em Execução	31/12/2014	Foram realizadas três palestras em parceria com colegiados, atividade de acolhida para os novos docentes, e estruturação do setor. Com relação a este aspecto, ainda existem demandas com impossibilidade de atendimento pelo campus, como sala específica, pois, atualmente, o NAP utiliza o espaço compartilhado com a Brinquedoteca.

Objetivo 2 – Desenvolvimento de Políticas de Graduação, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação que promovam ações educativas e culturais junto a comunidade acadêmica e a sociedade civil tendo como referência as diretrizes da Primeira Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão – COEPE.

Iniciativa 6 - Desenvolvimento de ações para desencadear o processo de autoavaliação institucional.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	CPA01 – Promoção e construção de uma política de avaliação institucional na UFFS	Em Execução	31/12/2014	Promoção de espaços institucionais de diálogo e conexão que garantam o acesso e a presença de atores da Comunidade Universitária; Promoção de atividades para a sensibilização da Comunidade Universitária, quanto ao significado e a relevância da avaliação institucional, destacando seu caráter formativo.
02	CPA02 - Elaboração do Programa de Autoavaliação Institucional - PROAVALIAÇÃO	Executada		Implantação de um programa de autoavaliação institucional de 2013 a 2015, orientando para a produção de conhecimentos sobre a Universidade, oportunizando, por um lado, a revisão e o aperfeiçoamento de suas políticas e seus programas e projetos e, por outro, o crescimento das



				iniciativas de inclusão, autonomia e participação; Audiência das opiniões advindas da Comunidade Universitária sobre o PROAVALIAÇÃO.
03	CPA03 - Elaboração de instrumentos para coleta de dados institucionais	Em Execução	30/11/2014	Elaboração de instrumentos para coleta de dados diversificados - questionários, roteiros ; Realização de ações acadêmicas de natureza técnica e procedimental, direcionadas para a validação de instrumentos de coleta - questionários.
04	CPA04 - Processamento das Informações, Análise e Divulgação dos dados	Em Execução	31/12/2014	Promoção de atividades para a sensibilização da Comunidade Universitária, quanto ao significado e a relevância da avaliação institucional, destacando seu caráter formativo.
05	CPA05 - Revisão do Regimento Interno da CPA e encaminhamento para o CONSUNI	Planejada	30/5/2015	Revisão do Regimento Interno da CPA e encaminhamento para o CONSUNI para apreciação

Objetivo 2 – Desenvolvimento de Políticas de Graduação, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação que promovam ações educativas e culturais junto a comunidade acadêmica e a sociedade civil tendo como referência as diretrizes da Primeira Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão – COEPE.

Iniciativa 7 - Organização do Fórum Permanente das Licenciaturas e Bacharelados, com demonstração de projetos e experiências dos cursos da UFES e de outras instituições.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	PROGRAD10 - Organizar os Fóruns Permanentes dos Bacharelados e das Licenciaturas da UFES	Em Execução	31/12/2014	Existe o Fórum dos Coordenadores dos Bacharelados e das Licenciaturas. Licenciaturas será executado via PRODOCÊNCIA e Bacharelados está prevista reunião para o 2º semestre de 2014.

Objetivo 2 – Desenvolvimento de Políticas de Graduação, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação que promovam ações educativas e culturais junto a comunidade acadêmica e a sociedade civil tendo como referência as diretrizes da Primeira Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão – COEPE.

Iniciativa 8 - Construção de um centro de excelência em formação para a docência.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
Não há ações previstas para essa iniciativa				



Objetivo 2 – Desenvolvimento de Políticas de Graduação, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação que promovam ações educativas e culturais junto a comunidade acadêmica e a sociedade civil tendo como referência as diretrizes da Primeira Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão - COEPE

Iniciativa 9 - Promoção de convênios com universidades nacionais e do exterior, instituições públicas e privadas e organizações da sociedade civil visando incentivar a mobilidade estudantil e docente em cursos de graduação e pós-graduação.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	PROGRAD26 - Realização de atividades do Programa Escola Intercultural de Fronteiras – PEIF	Em Execução	Permanente	Em execução e permanente
02	CLS04 - Viabilização de estágios curriculares e extracurriculares	Em Execução	31/12/2014	Vem sendo realizados contatos com diferentes instituições de ensino, pesquisa e produção voltados para a aquicultura visando firmar convênios para realização de estágio dos alunos do curso de Eng. de Aquicultura.

Objetivo 2 – Desenvolvimento de Políticas de Graduação, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação que promovam ações educativas e culturais junto a comunidade acadêmica e a sociedade civil tendo como referência as diretrizes da Primeira Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão – COEPE.

Iniciativa 10 - Estruturação da Pesquisa e Produção Científica na UFES.

Ações		Prazo	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	PROPEPG10 - Fortalecimento dos Grupos de Pesquisa e das atividades de pesquisa dos cursos de Pós-Graduação da UFES	Em Execução	dezembro/14	Estão sendo organizados o edital de fomento aos grupos de pesquisa e o convênio de cooperação técnico-científica entre UFES e FAPESC. Foi aprovado PROEQUIPAMENTOS/CAPES.
02	PROPEPG11 - Fortalecimento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica	Em Execução	dezembro/14	Foram lançados quatro editais de bolsas de iniciação científica e tecnológica e serão implementadas, a partir de agosto, 151 bolsas para estudantes pesquisadores de IC.
03	PROPEPG12 - Criação da Comissão Interna de Biossegurança	Em Execução	dezembro/14	É necessário estudar criteriosamente o processo de implantação da CIBio, as legislações e prerrogativas existentes, a forma de atuação na UFES, procedimentos para obtenção do CQB e equipe de trabalho. Os membros da UFES já foram indicados pelos campi. Falta a indicação de membro externo pelo CES
04	PROPEPG13 - Fortalecimento dos Comitês e das	Em Execução	dezembro/14	Foi nomeada nova Coordenação e Secretaria do Comitê de



	Comissões básicas para o desenvolvimento da Pesquisa			Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP/UFFS), o qual está em fase de reestruturação. Foi feita a substituição de membros do Comitê Assessor de Pesquisa (CAP). Está sendo estudada a possibilidade de transferir a Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) para o Campus Realeza.
05	PROPEPG15 - Realização do Seminário dos Grupos de Pesquisa da UFFS	Planejada	dezembro/14	Será realizado no segundo semestre deste ano.
06	CPF24- Estruturação e fomento da pesquisa no Câmpus Passo Fundo.	Executada		Não Informado
07	CLS55 - Divulgação das pesquisas	Planejada	31/12/2014	O método de divulgação das pesquisas estão sendo definidas para o SEPE e divulgação no site do Campus.
08	CRE15 – Implementação e monitoramento das atividades de pesquisa e pós graduação	Em Execução		1.Promover debates sobre a política de pesquisa: Debates realizados apenas entre os membros do Comitê Assessor de Pesquisa. 2. Estimular fomento externo para desenvolvimento de atividades de pesquisa: Planejado e pendente de execução. 3. Incentivar a publicização das pesquisas realizadas pelos docentes: Planejada. 4. Consolidar CNPJ do Paraná: Foi realizada uma ampla discussão sobre o tema nos diversos espaços institucionais. Aguarda-se a viabilidade jurídica para implementação. 5. Melhorar a distribuição dos recursos alocados para pesquisa: Em execução. 6. Estimular os docentes a institucionalizarem seus projetos de pesquisa via fluxo contínuo: Realizada orientação aos docentes. 7. Criar canais com as demais universidades vizinhas através de intercâmbios entre os grupos de pesquisa: Incentivo a formalização e desenvolvimento de atividades entre grupos de pesquisa.



Objetivo 2 – Desenvolvimento de Políticas de Graduação, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação que promovam ações educativas e culturais junto a comunidade acadêmica e a sociedade civil tendo como referência as diretrizes da Primeira Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão – COEPE.

Iniciativa 11 - Implementação dos programas, projetos e atividades de extensão universitária.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	CPF25- Estruturação e implementação da Extensão e Cultura no Campus.	Executada		Não informado
02	PROEC07 – Fortalecimento e viabilização dos programas e projetos de extensão	em execução	31/12/2014	Lançamento de editais internos de extensão e participação de editais externos. Avaliação dos programas e projetos de extensão pelos membros do Comitê de Extensão e Cultura. Formação sobre a Política e o Regulamento da Extensão UFFS.
03	PROEC08 – Fomento a participação em eventos internos e externos de extensão	em execução	31/12/2014	Participação do II Encontro de Extensão da UFFS; Participação no CBEU (detalhar); Participação no SEURS (detalhar); Participação no IV SEPE.
04	PROEC09 – Definição de áreas, linhas e programas prioritários de extensão da UFFS	planejada	31/12/2014	A atividade será iniciada no segundo semestre.
05	PROEC10 – Fomento a participação em editais externos de extensão	em execução	31/12/2014	Divulgação de editais externos de extensão; Edital interno para participação do edital do PROEXT/MEC/Sesu.
06	PROEC11 – Avaliação e institucionalização de projetos de extensão e de eventos de demanda espontânea	em execução	31/12/2014	Do edital interno de extensão (PIBEXT) estão em execução 97 projetos e 11 programas, disponibilizando 98 bolsas de R\$ 400,00 durante nove meses. Do edital PROEXT/MEC/Sesu 2014, 9 projetos e 3 programas, todos com recurso financeiro, totalizando 44 bolsas, variando de 12 a 6 parcelas de R\$ 400,00. Demanda espontânea: 50 projetos sem recurso da PROEC. Dois editais com recursos externos: MDA (10 bolsas de 12 parcelas de R\$ 400,00) / MC (15 bolsas de 12 parcelas de R\$ 400,00)
07	PROEC12 – (Re)definição de critérios para avaliação de programas e projetos de extensão	em execução	31/12/2014	Constituição da Comissão com membros do Comitê de Extensão e Cultura para elaboração da Política de Avaliação da Extensão da UFFS.
08	PROEC13 – Participação em ações do Projeto Rondon	em execução	31/12/2014	Elaboração do Regulamento do Núcleo Rondon da UFFS; Participação do Projeto Rondon convênio UFFS/UFES em



				duas ações: em fevereiro (operação Planalto Norte Catarinense) e julho (operação Palmitos e Maravilha). Participação no Rondon Nacional .
09	PROEC14 – Capacitação para professores e bolsistas extensionistas	planejada	31/12/2014	Projeto de Formação na área de extensão via SEGEP. Primeira palestra será realizada dia 02 de outubro.
10	CRE13 – Implementação e monitoramento das atividades de extensão e cultura no Campus	Em Execução		1. Finalizado por meio da publicação da PORTARIA Nº 785/GR/UFFS/2014. 2. Reunião realizada com a comunidade acadêmica. 3. Reunião realizada com a coordenação adjunta de pesquisa e a comunidade acadêmica dem 01/06. 4. Pendente de execução.

Objetivo 2 – Desenvolvimento de Políticas de Graduação, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação que promovam ações educativas e culturais junto a comunidade acadêmica e a sociedade civil tendo como referência as diretrizes da Primeira Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão – COEPE.

Iniciativa 12 - Implementação dos programas, projetos e atividades Culturais na UFFS.

<b>Ações</b>		<b>Prazo</b>	<b>Previsão Término</b>	<b>Descrição do Monitoramento da Ação</b>
01	PROGRAD 08 - Realização de encontros dos Grupos PET	Planejada	31/12/2014	Os encontros iniciarão em meados de agosto de 2014.
02	CER10- Promoção de eventos culturais no Campus Erechim	Em Execução	31/12/2014	Algumas atividades planejadas foram realizadas, outras acontecerão no segundo semestre, e também houve cancelamento de eventos. O principal motivo para a não realização de determinadas propostas é a dificuldade de espaço institucional e indisponibilidade do Centro Cultural 25 de Julho pertencente ao município, local com palco para apresentações. Também alguns projetos não foram contemplados no Bolsa Cultura de 2014.
03	PROEC15 - Realização de festivais e eventos musicais	Em Execução	31/12/2014	Auxílio para projetos de cultura que realizam estas atividades e fortalecimento do Diversa
04	PROEC16 – Promoção de atividades de capacitação cultural	Em Execução	31/12/2014	Próxima etapa prevista para setembro 2014
05	PROEC17 – Realização de apresentação cultural comemorativa ao aniversário da UFFS	Cancelada		cancelada em função de ano eleitoral



06	PROEC18 – Implementação de programas culturais nos campi	Em Execução	31/12/2014	Atividades de fluxo contínuo
----	----------------------------------------------------------	-------------	------------	------------------------------

Objetivo 2 – Desenvolvimento de Políticas de Graduação, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação que promovam ações educativas e culturais junto a comunidade acadêmica e a sociedade civil tendo como referência as diretrizes da Primeira Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão – COEPE.

Iniciativa 13 - Apoio para o Desenvolvimento das Licenciaturas.

Não há ações previstas para essa iniciativa

Objetivo 2 – Desenvolvimento de Políticas de Graduação, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação que promovam ações educativas e culturais junto a comunidade acadêmica e a sociedade civil tendo como referência as diretrizes da Primeira Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão – COEPE.

Iniciativa 14- Garantia da oferta de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária (12.7)

Não há ações previstas para essa iniciativa

Objetivo 2 – Desenvolvimento de Políticas de Graduação, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação que promovam ações educativas e culturais junto a comunidade acadêmica e a sociedade civil tendo como referência as diretrizes da Primeira Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão – COEPE.

Iniciativa 15- Ampliação da Oferta de estágio como parte da formação de nível superior.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	PROGRAD21 - Operacionalização de Procedimentos para a realização de Estágios	Em Execução	Permanente	Em execução e permanente
02	CCL30 - Planejamento, Organização e Execução da Política de Estágios	Em execução	31/12/2014	Foram realizadas visitas para acompanhamento de estágios no primeiro semestre letivo, sendo que para o segundo semestre letivo estão sendo feitas as tratativas para firmar convênio com as empresas para realização de estágios obrigatórios.




Objetivo 2 – Desenvolvimento de Políticas de Graduação, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação que promovam ações educativas e culturais junto a comunidade acadêmica e a sociedade civil tendo como referência as diretrizes da Primeira Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão – COEPE.

Iniciativa 16- Fomento aos estudos e pesquisas que atendam a necessidade de articulação entre formação, currículo e mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais do país.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	PROGRAD11 - Consolidação dos Fóruns dos Domínios Comum e Conexo na UFFS	Em Execução	31/12/2014	No primeiro semestre estão sendo compostos os fóruns, com a definição dos seus presidentes. No segundo semestre haverá reunião dos Fóruns Institucionais para construir uma pauta de trabalho e discussão do domínio comum e conexo. Em conjunto com o debate de definição da política de graduação.
02	CLS11 - Realização de eventos técnicos científicos	Em Execução	20/12/2014	Estão previstas para o segundo semestre mais algumas atividades técnico científicas, importantes para fortalecimento das ações do programa e do Núcleo de Agroecologia.
03	CLS50 - Fomentar a produção e publicação de artigos científicos	Em Execução	31/12/2014	A PROPEPG institui bolsas de iniciação científica, onde é exigido do bolsista a publicação de 1 artigo científico ao final da execução do projeto.
04	CLS52 - Reestruturação e fortalecimento dos grupos e núcleo de pesquisa em Agroecologia	Em Execução	20/12/2014	É uma ação contínua, mas as etapas de 2014 já foram iniciadas com a implantação do Núcleo de Agroecologia, sendo desenvolvidas no segundo semestre ações de fortalecimento.
05	CLS53 - Fortalecimento do Grupo de Pesquisa em Aquicultura e Biologia da Bacia do Iguaçu	Em Execução	31/12/2014	A PROPEPG lança editais (tem sido anuais) para fomento aos grupos de pesquisa. (Ex Ed 233/2012, Ed 386/2013). Submissão de projetos a editais para obtenção de recursos para financiamento de bolsas para os estudantes e desenvolvimento de pesquisas científicas.

### DESAFIO 5 – AUXÍLIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SERVIDORES

O Desafio 5 visa a concessão de auxílios e benefícios como: assistência médico-hospitalar e odontológica, auxílio-transporte, assistência pré-escolar, auxílio-alimentação e exames médicos periódicos aos servidores, ativos e inativos, dependentes e pensionistas, prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento. Além de pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores.






Objetivos 1 - Proporcionar aos servidores, seus dependentes e pensionistas condições para a qualidade da saúde física, intelectual e profissional.				
Iniciativa 1 - Concessão e realização de benefícios legais aos servidores, seus dependentes e pensionistas.				
Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	SEGEP09 – Concessão de benefícios e auxílios aos servidores	Em Execução	Constante	Conforme apresentação estão sendo prestados.
02	SEGEP14 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Cíveis	Planejada	Constante	O primeiro processo de aposentadoria está em análise na Procuradoria. Por tratar-se de algo novo no departamento optamos por solicitar parecer da Procuradoria.



### DESAFIO 6 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DA UFFS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO

O Desafio 6 visa a realização de ações diversas voltadas à formação e treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamentos de passagens e diárias, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.





Objetivo 1 – Promover a qualificação e requalificação de pessoal com vistas a melhoria continuada dos processos de trabalho dos índices de satisfação pelos serviços prestados a sociedade e do crescimento profissional.

Iniciativa 1 - Elaboração e implantação de política de capacitação docente em diferentes níveis.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	PROGRAD15 - Construção e execução do Programa de Formação Docente	Em Execução	31/12/2014	Construção de uma metodologia conjunta entre a DOP e os NAPs para organização de um programa de formação docente nos campi
02	CPF13- Implementação da Formação Docente – Educação Continuada			
03	CLS07 - Viabilização de formação continuada para os docentes	Em Execução	31/12/2014	Os docentes do curso de Eng. de Aquicultura são estimulados a participar de eventos científicos da área visando atualização e divulgação do curso e instituição.
04	CCH05 - Formação Docente – NAP	Em Execução	31/10/2014	Seminários e Palestras de Formação Docente. Planejamento do primeiro semestre/2014 foram realizados. Eventos do segundo semestre/2014 em fase de execução;

Objetivo 1 – Promover a qualificação e requalificação de pessoal com vistas a melhoria continuada dos processos de trabalho dos índices de satisfação pelos serviços prestados a sociedade e do crescimento profissional.

Iniciativa 2 - Elaboração de política de capacitação de Servidores Técnicos Administrativos em diferentes níveis.

Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	SETI36 - Realização de Workshop da SETI	Em Execução		Já foram definidos o cronograma e os temas. Foi marcada uma data para a realização (08/07/2014), porém, conforme portaria 113 de 03/04/2014 da UFFS, foi decido remarcar uma nova data.
02	SEGEPI10 – Implantação de um programa de ambientação/integração	Em Execução	Setembro / 2014	Manual de Ambientação enviado para a gráfica, execução prevista para a primeira etapa: agosto/2014
03	SEGEPI11 – Aperfeiçoamento e desenvolvimento da capacitação específica e geral dos servidores Técnico- administrativos em Educação	Em Execução	1/12/2014	O programa de capacitação 2014 a 2016 foi concluído e está em fase de execução das atividades elencadas.
04	SEGEPI12 - Implantação e desenvolvimento da	Executada	Cíclica	Implantada e em execução.



	capacitação direcionada à educação formal dos servidores Técnico- administrativos em Educação			
05	SEGEP15 – Capacitação dos Assessores de Gestão de Pessoas	Executada	Constante	Em 2014 a primeira capacitação foi realizada em março. As demais capacitações são realizadas de acordo com as demandas de cada unidade da SEGEP.
06	PROGRAD28 - Capacitação para operacionalização da revalidação de diplomas de IES estrangeiras	Planejada	31/12/2014	Previsão de uma visita à UFRGS ainda em 2014.
07	DCO13 - Treinamento sobre noções básicas de criação e diagramação	Planejada	Dezembro	Projeto está pronto, data do curso precisa ser definida
08	PROPEPG14 - Capacitação dos servidores da DPE e dos servidores ligados diretamente às atividades de pesquisa nos campi para o desenvolvimento de atividades fim.	Planejada	Dezembro/14	Será feito treinamento com os técnicos ligados à Pesquisa nos campi da UFFS em agosto. Os servidores da DPE participarão de eventos na área de Pesquisa no segundo semestre deste ano.
09	PROPEPG17 - Capacitação dos servidores da Secretaria Geral de Pós-Graduação	Em Execução	Dezembro/14	A Secretária Geral de Pós-Graduação participou de curso sobre controle e registro acadêmico do CONSAE. As novas servidoras receberam capacitação no Sistema de Gestão de Pós e também na Plataforma Sucupira/CAPES.
10	SELAB10 - Capacitação de Técnicos em Segurança de Laboratórios	Em Execução	Julho/2015	Nos campi cujas obras dos laboratórios definitivos já foram concluídas, a previsão de execução continua sendo a mesma apresentada no plano de ações 2014 da SELAB (segundo semestre de 2014). Para os campi cujas obras sofreram <b>atraso além do previsto</b> , a previsão de realização dessa capacitação (a ser dividida em vários cursos ou módulos) acontecerá no primeiro semestre de 2015, se as conclusões das obras não forem ainda mais adiadas.
11	SELAB11 - Capacitação de Técnicos em Gerenciamento de Resíduos	Executada		
12	SELAB12 - Capacitação de Técnicos de Laboratório em Equipamentos de Alta Performance	Planejada	Julho/2015	À espera da conclusão das obras dos laboratórios definitivos e da adequação da rede de gases.
13	PROAD01 - Curso de Gestão Patrimonial e de Materiais	Planejada	Anderson Ivan Nava	Não iniciada devido as movimentação internas e ainda, a chegada de novos servidores demandando a disponibilidade de tempo para treinamento para que os mesmos




				desenvolvam suas atividades.
14	PROAD02 - Treinamento Agentes Patrimoniais e de Almoarifado	Planejada	Anderson Ivan Nava	Não iniciada, devido as movimentação internas e ainda, aguardando a chegada de novos servidores.
15	PROAD14 - Capacitação dos Servidores da Superintendência Administrativa	Planejada	Superintendência Administrativa	As capacitações serão realizadas no segundo semestre de 2014.
16	PROAD22 - Capacitação de servidores em Compras e Licitações	Em Execução	SUCL	A capacitação visa dar um maior dimensionamento mais abrangente sobre compras e contratações. Uma das dificuldades encontradas é o alto custo dessas capacitações, visto que elas são realizadas normalmente em outros Estados.
17	CCL25 - Treinamento e desenvolvimento de servidores da Secretaria Acadêmica	Executada	31/12/2014	Aconteceram treinamentos via Videoconferência para os servidores da Secretaria Acadêmica para o Processo Seletivo e também sobre o novo Sistema de Gestão da Pós – Graduação, implantado em 2014.
18	CLS24 - Aprimoramento técnico dos Servidores da ASSAE	Planejada	31/12/2014	Ação apenas planejada. Embora o setor demande de qualificação profissional com vistas a melhoria dos processos de trabalho, devido à dificuldade do Campus na liberação de diárias aos servidores, a ação ainda não foi posta em execução.
19	SEAE06 - Capacitação dos servidores da SEAE	Em Execução	Dezembro/2014	Participação do Secretário Especial ou representante das reuniões do FONAPRACE. Demais ações são prejudicadas pela falta de recursos para diárias e passagens.
20	CRE14 – Capacitação dos servidores do Campus Realeza	Em Execução		1. Recepção e treinamento dos novos servidores pelo setor de alocação: Executado. 2. Realização de curso sobre bases de dados adquiridas pela UFFS. Pendente de execução. 3. Capacitação de servidores da Assessoria de Comunicação sobre noções de diagramação de materiais gráficos. Pendente de execução. 4. Capacitação dos servidores da CLAB quanto a segurança e o uso adequado dos espaços: A SELAB realizou um treinamento sobre resíduos de laboratório em fevereiro de



				2014 e realizará outro sobre boas práticas de Laboratório e primeiros socorros ainda em 2014. 5. Treinamento dos terceirizados que atuam nos laboratórios: Realizado treinamento de boas práticas de higiene e limpeza dos laboratórios de Nutrição Dietética e Alimentos. Outros em planejamento (lab. Químicos e biológicos).
21	CCH11 - Auxílio aos Técnicos Administrativos para participação em congressos em nível de capacitação	Em Execução	31/12/2014	Houve diversas capacitações de técnicos no primeiro semestre, com alguns eventos ainda previstos para o segundo semestre. Execução depende de recursos para Diárias e Passagens.

### DESAFIO 7 – CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS, PROFESSORES, GESTORES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

O Desafio 7 visa o incentivo e promoção da formação inicial e continuada de professores, profissionais, funcionários e gestores, desenvolvimento de capacitações, estudos, projetos, avaliações, implementação de políticas e programas demandados pela educação básica e programas específicos para população indígena, do campo e quilombola, a formação para a docência intercultural, o ensino da história e cultura indígena, afrobrasileira, africana, o atendimento educacional especializado, a educação de jovens e adultos, educação em direitos humanos, a sustentabilidade socioambiental, as relações etnicorraciais, de gênero, diversidade sexual e direitos da criança e do adolescente.





Objetivo 1 - Criação de programa integrado das licenciaturas para divulgar e esclarecer aos alunos da Educação Básica sobre as possibilidades da carreira docente.				
Iniciativa 1 - Implantação do Programa de capacitação e formação dos profissionais de Educação Básica em efetivo exercício – PARFOR.				
Ações		Situação	Previsão Término	Descrição do Monitoramento da Ação
01	PROGRAD05 - Realização e Acompanhamento de programas e projetos das licenciaturas.	Em Execução	31/12/2014	É uma ação que está em operação contínua e que desenvolve suporte a vários projetos que ultrapassam o calendário anual. Ação em execução normal.
02	CCL41 - Programas de formação continuada para trabalhadores em educação básica	Em Execução	Dezembro de 2014	Eventos estão sendo organizados. A saber: "Formação do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio" realizado em Ijuí – RS em 31/03/ a 02/04/2014 e "Programa Interinstitucional de Formação Continuada de Trabalhadores em Educação da Região Macromissioneira - Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul" em Cerro Largo - maio de 2014.