



MONITORAMENTO DAS AÇÕES PLANEJADAS – ANO 2021

Chapecó-SC

CORPO DIRIGENTE

Marcelo Recktenvald – Reitor

Gismael Francisco Perin– Vice Reitor

Jeferson Saccol Ferreira – Pró-Reitor de Graduação – PROGRAD

Clevison Luiz Giacobbo– Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPEPG

Éverton Miguel da Silva Loreto – Pró-Reitor de Planejamento – PROPLAN

Rafael Santin Scheffer – Chefe de Gabinete

Rosangela Frassão Bonfanti – Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura – PROAD

Patricia Romagnolli – Pró-Reitor de Extensão e Cultura – PROEC

Fábio Corrêa Gasparetto - Secretário Especial de Obras – SEO

Rubens Fey – Pró-Reitor de Assuntos Estudantis – PROAE

Claunir Pavan – Pró-Reitor de Gestão de Pessoas em Exercício – PROGESP

Ronaldo Antônio Breda – Secretário Especial de Tecnologia e Informação – SETI

Edson da Silva – Secretário Especial de Laboratórios – SELAB

Martinho Machado Junior – Diretor do Campus Laranjeiras do Sul-PR

Bruno Munchen Wenzel – Diretor do Campus Cerro Largo-RS

Luis Fernando Santos Correa – Diretor do Campus Erechim-RS

Marcos Antônio Beal – Diretor do Campus Realeza-PR

Roberto Mauro Dallagnol – Diretor do Campus Chapecó-SC

Júlio Cesar Stobbe – Diretor do Campus Passo Fundo-RS

ELABORAÇÃO

Henrique Dagostin – Diretor de Planejamento

Silvano Dresch - Administrador

Sérgio Begnini - Administrador

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Quantitativo de ações que referente ao 2021 por situação.....	6
Gráfico 2 - Quantitativo de ações do Objetivo 1 – Desenvolvimento do Ensino de Graduação 7	
Gráfico 3 – Quantitativo de ações do Objetivo 2 – Desenvolvimento da Pós-Graduação Stricto Senu	30
Gráfico 4 - Quantitativo de ações do Objetivo 3 – Desenvolvimento da Pós-Graduação Lato Senu	33
Gráfico 5 - Quantitativo de ações do Objetivo 4 – Desenvolvimento da Pesquisa Científica, da Tecnologia e da Inovação	36
Gráfico 6 - Quantitativo de ações do Objetivo 5 – Fortalecimento da Produção Científica e Tecnológica Institucionais	46
Gráfico 7 - Quantitativo de ações do Objetivo 6 – Desenvolvimento da Extensão.....	48
Gráfico 8 - Quantitativo de ações do Objetivo 7 – Desenvolvimento da Cultura	56
Gráfico 9 - Quantitativo de ações do Objetivo 8 – Permanência do Estudante de Graduação	58
Gráfico 10 - Quantitativo de ações do Objetivo 9 – Desenvolvimento da Internacionalização	61
Gráfico 11 - Quantitativo de ações do Objetivo 10 – Gestão Universitária para Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura	66
Gráfico 12 - Quantitativo de ações do Objetivo 11 – Manutenção e Adequação da Infraestrutura.....	106
Gráfico 13 - Quantitativo de ações do Objetivo 12 – Implantação, Expansão e Reestruturação	121
Gráfico 14 - Quantitativo de ações do Objetivo 13 – Fortalecimento da Divulgação da UFFS	125

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 1, por setor	8
Quadro 2 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 2, por setor	31
Quadro 3 - Monitoramento das ações referente ao Objetivo 3, por setor	34
Quadro 4 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 4, por setor	37
Quadro 5 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 5, por setor	47
Quadro 6 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 6, por setor	49
Quadro 7 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 7, por setor	57
Quadro 8 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 8, por setor	59
Quadro 9 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 9, por setor	62
Quadro 10 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 10, por setor	67
Quadro 11 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 11, por setor	107
Quadro 12 - Monitoramento das ações referente ao Objetivo 12, por setor	122
Quadro 13 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 13, por setor	126


SUMÁRIO

1. Quantitativo de ações conforme a situação.....	6
1.1 Objetivo 1 – Desenvolvimento do Ensino de Graduação	7
1.2 Objetivo 2 - Desenvolvimento da Pós-Graduação Stricto Sensu.....	30
1.3 Objetivo 3 - Desenvolvimento da Pós-Graduação Lato Sensu	33
1.4 Objetivo 4 – Desenvolvimento da Pesquisa Científica, da Tecnologia e da Inovação ..	36
1.5 Objetivo 5 – Fortalecimento da Produção Científica e Tecnológica Institucionais.....	46
1.6 Objetivo 6 – Desenvolvimento da Extensão	48
1.7 Objetivo 7 – Desenvolvimento da Cultura.....	56
1.8 Objetivo 8 – Permanência do Estudante de Graduação	58
1.9 Objetivo 9 – Desenvolvimento da Internacionalização.....	61
1.10 Objetivo 10 – Gestão Universitária para Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura.....	66
1.11 Objetivo 11 – Manutenção e Adequação da Infraestrutura.....	106
1.12 Objetivo 12 – Implantação, Expansão e Reestruturação.....	121
1.13 Objetivo 13 – Fortalecimento da Divulgação da UFFS	125

1. Quantitativo de ações conforme a situação

Foram planejadas, conforme Gráfico 1, 305 ações na UFFS no ano de 2021

Gráfico 1 – Quantitativo de ações que referente ao 2021 por situação



Fonte: Resultado do Monitoramento, 2022

Executada: Ações finalizadas com 100,00% das atividades realizadas.

Parcialmente executada: Metas que obtiveram alcance entre 50,00% a 90,00%.

Iniciada: A meta tem atividades em execução e já é possível medir total ou parcialmente seus resultados até 30,00%.

Não iniciada: A ação não teve nenhuma atividade executada que possa contribuir para seu alcance. Ainda não é possível medir o resultado da ação e seus percentuais são zero (0,00%).

Transferida: Essas ações foram transferidas para os próximos anos.


Cancelada: A ação não será mais executada por motivo de conveniência e oportunidade. Não é mais interessante/importante para a UFFS executar o que a ação se propõe.

1.1 Objetivo 1 – Desenvolvimento do Ensino de Graduação

Qualificar e ampliar a oferta do ensino de Graduação, integrando as atividades, programas e projetos que estruturam e apoiam o desenvolvimento dos cursos de Graduação, através da construção da política de Graduação e de seu acompanhamento e avaliação contínuos.

O Gráfico 2 apresenta o quantitativo de ações conforme a situação para o Objetivo 1.

Gráfico 2 - Quantitativo de ações do Objetivo 1 – Desenvolvimento do Ensino de Graduação



Fonte: Resultado do Monitoramento, 2022

Quadro 1 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 1, por setor

SETOR	AÇÃO (Objetivo e Objetivo Específico)	META	Status	Valor Obtido (Metas)	Resultado Alcançado – Percentual Executado (%)	Justificativas/Observações
CCH	CCH018 - Elaboração de PPCs de novos Cursos de Graduação. Objetivo específico 3 – Ampliar o número de cursos de Graduação nos campi, em consonância com os cursos já existentes	META 1 - Elaborar o PPC de 3(três) novos cursos de graduação.	Iniciada	Não se aplica	60,00%	Curso de Ciências Econômicas: 90,00% executado – já aprovado no Conselho Comunitário Cursos na Área de Engenharia: 3 cursos (Eng. Civil; Eng. Elétrica; e, Telecomunicações) – 50,00% executado – Aprovados no Conselho Comunitário e Conselho Estratégico e Social. Após conclusão desta fase serão encaminhados ao CONSUNI
CCH	CCH006 - Organização de Eventos para capacitação de Professores do campus Chapecó. Objetivo específico 4 – Construir a Política de Formação Continuada para os docentes da UFFS.	Meta 1 – realizar atividades de qualificação das competências docentes, atingindo, anualmente, 30,00% do corpo de professores do campus Chapecó – aproximadamente 75 professores.	Executada	75 professores	100,00%	O valor obtido no campus foi o previsto, contudo as ações desenvolvidas de forma remota atingiram um número muito maior de pessoas, considerando a participação de professores de outros campi da UFFS.
CCH	CCH001 - Viagens de Estudos, Trabalhos de Campo, Visitas Técnicas. Objetivo específico 5 – Apoiar a realização de viagens de estudo para	Meta 1 – garantir recursos financeiros para realizar 100,00% das viagens envolvendo atividades obrigatórias de componentes curriculares dos cursos de graduação, como Viagens de Estudos, Trabalhos de Campo e	Não Iniciada	Não foram realizadas no exercício 2021	0,00%	Com as restrições impostas pela Pandemia do COVID-19 as aulas presenciais foram suspensas, não sendo possível a realização das ações. Trata-se de uma Ação Permanente e será

	integralização dos componentes curriculares dos cursos de Graduação, provisionando recursos para transporte e pagamento de auxílio financeiro aos estudantes e diárias aos servidores envolvidos	Visitas Técnicas, totalizando em torno de 90 eventos.				desenvolvida nos exercícios seguintes.
CCH	CCH002 - Organização e Gestão de Eventos do campus Chapecó. Objetivo específico 6 – Apoiar a realização de eventos acadêmicos, tais como semanas acadêmicas dos cursos de Graduação, seminários e palestras.	Meta 1 – garantir a realização de, pelo menos, um evento por curso de graduação a cada ano, equivalente a 13 eventos.	Transferida	A realização de Eventos propostos por esta Ação não aconteceu no exercício 2021.	0,00%	Com as restrições impostas pela Pandemia do COVID-19 as aulas presenciais foram suspensas e a maioria dos Professores e Técnicos passaram a realizar suas atividades laborais de forma remota. Os Eventos têm por objetivo atender necessidades/demandas de alunos, professores e técnicos e, não havendo aulas presenciais e com trabalhos realizados de forma remota, impossibilitou a realização deles. Trata-se de uma Ação Permanente e será desenvolvida nos exercícios seguintes.
CCH	CCH025 - Dimensionamento das necessidades de docentes nos cursos de graduação. Objetivo específico 14 – Aperfeiçoar a gestão das atividades docentes.	META 1 - Dispor de um relatório de dimensionamento que aponte o quantitativo adequado de docentes por curso de graduação do campus.	Iniciada	Não se aplica	85,00%	Proposta tramitou pelo NPPD e foi apreciada na Comissão Permanente de Administração do Conselho de Campus. Retornou à Direção e Coordenação Acadêmica para readequação da proposta.
CCL	CCL007 - Criação de novo curso de graduação. Objetivo específico 3 – Ampliar o número de cursos de Graduação nos campi, em	Criação de 20 vagas do Curso de Licenciatura em Matemática no Campus Cerro Largo.	Executada		100,00%	Aprovado no CONSUNI, com previsão de ingresso da nova turma em 2022/1

	consonância com os cursos já existentes.					
CCL	CCL010 - Capacitação/formação continuada de Professores do campus Cerro Largo. Objetivo específico 4 – Construir a política de formação continuada para os docentes da UFFS.	Ampliar em 50,00% (50 vagas) a política de formação continuada de professores do campus Cerro Largo	Transferida		0,00%	Não foram ofertadas vagas diretas para os docentes do Campus
CCL	CCL011 - Viagens de estudos dos cursos de graduação do campus Cerro Largo. Objetivo específico 5 – Apoiar a realização de viagens de estudo para integralização dos componentes curriculares dos cursos de Graduação, provisionando recursos para transporte e pagamento de auxílio financeiro aos estudantes e diárias aos servidores envolvidos	Realizar 80,00% (16) das viagens de estudos previstas nos planos de ações dos cursos de graduação	Não iniciada		0,00%	Não foi possível ofertar viagens de estudo em função da pandemia de COVID-19
CCL	CCL012 - Organização e gestão de eventos acadêmicos do campus Cerro Largo. Objetivo específico 6 – Apoiar a realização de eventos acadêmicos, tais como semanas acadêmicas dos cursos de Graduação, seminários e palestras.	Realizar 100,00% (7) das semanas acadêmicas, de todos os cursos de Graduação, uma vez por ano, bem como apoiar a realização de Seminários e Palestras.	Parcialmente executada		50,00%	Nem todos os cursos realizaram suas semanas acadêmicas de maneira remota.

CER	CER009 - Criação do Grupo de Trabalho para Criação do Curso de Licenciatura em Matemática. Objetivo específico 3 – Ampliar o número de cursos de Graduação nos campi, em consonância com os cursos já existentes.	40 vagas	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Devido à pandemia do COVID-19 foi preciso o distanciamento social, o que implicou limitações e necessidade de reorganização de todas as atividades, dificultando a execução desta ação. A realização está prevista no Plano de 2022.
CER	CER013 - Implantação do curso Bacharelado em Ciências Biológicas. Objetivo específico 3 – Ampliar o número de cursos de Graduação nos campi, em consonância com os cursos já existentes.	40 vagas	Executada	A primeira turma de estudantes está com o curso em andamento.	100,00%	O curso iniciou no primeiro semestre de 2021.
CER	CER014 - Constituição de Comissão de elaboração do projeto do Curso de Bacharelado em Filosofia. Objetivo específico 3 – Ampliar o número de cursos de Graduação nos campi, em consonância com os cursos já existentes.	30 vagas	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Devido à pandemia do COVID-19 o colegiado do curso de Filosofia dedicou-se a outros temas urgentes como aulas remotas e reorganização de todas as atividades, dificultando a execução desta ação. A realização está prevista para 2022.
CER	CER015 - Revisão do quadro docente do Curso de Bacharelado em Filosofia. Objetivo específico 3 – Ampliar o número de cursos de Graduação nos campi, em consonância com os cursos já existentes.	30 vagas	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Devido à pandemia do COVID-19 o colegiado do curso de Filosofia dedicou-se a outros temas urgentes como aulas remotas e reorganização de todas as atividades, dificultando a execução desta ação. A realização está prevista para 2022.

CER	<p>CER016 - Realização de Diagnóstico de viabilidade do Curso de Bacharelado em Filosofia.</p> <p>Objetivo específico 3 – Ampliar o número de cursos de Graduação nos campi, em consonância com os cursos já existentes.</p>	30 vagas	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Considerando a não execução das ações CER014 e CER015, houve a impossibilidade de realização da CER016, que será realizada em exercício posterior.
CER	<p>CER017 - Discussão sobre viabilidade, demanda e pertinência sobre a criação do Curso Interdisciplinar em Ciências Humanas.</p> <p>Objetivo específico 3 – Ampliar o número de cursos de Graduação nos campi, em consonância com os cursos já existentes.</p>	40 vagas	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Devido à pandemia do COVID-19 foi preciso o distanciamento social, o que implicou limitações e necessidade de reorganização de todas as atividades, dificultando a execução desta ação. A realização está prevista no Plano de 2022.
CER	<p>CER019 - Realização de Seminário: Formação em Engenharia Civil na UFFS.</p> <p>Objetivo específico 3 – Ampliar o número de cursos de Graduação nos campi, em consonância com os cursos já existentes.</p>	30 vagas	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Devido à pandemia do COVID-19 foi preciso o distanciamento social, o que implicou limitações na realização de eventos presenciais no campus e necessidade de reorganização de todas as atividades, dificultando a execução desta ação. A realização está prevista no Plano de 2022.
CER	<p>CER020 - Criação de Grupo de Trabalho para elaboração do PPC do Curso de Engenharia Civil.</p> <p>Objetivo específico 3 – Ampliar o número de cursos de Graduação nos campi, em</p>	30 vagas	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Considerando a não execução da ação CER019, houve a impossibilidade de realização da ação CER020.

	consonância com os cursos já existentes.					
CER	CER021 - Submissão do projeto do Curso de Engenharia Civil às instâncias competentes. Objetivo específico 3 – Ampliar o número de cursos de Graduação nos campi, em consonância com os cursos já existentes.	30 vagas	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Considerando a não execução das ações CER019 e CER020, houve a impossibilidade de realização da CER021, que será realizada em exercício posterior.
CER	CER023 - Discussão sobre viabilidade, demanda e pertinência sobre a criação do Curso de bacharelado em Administração. Objetivo específico 3 – Ampliar o número de cursos de Graduação nos campi, em consonância com os cursos já existentes.	30 vagas	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Devido à pandemia do COVID-19 foi preciso o distanciamento social, o que implicou limitações e necessidade de reorganização de todas as atividades, dificultando a execução desta ação. A realização está prevista no Plano de 2022.
CER	CER024 - Diálogo sobre a implementação do curso de Letras. Objetivo específico 3 – Ampliar o número de cursos de Graduação nos campi, em consonância com os cursos já existentes.	30 vagas	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Devido à pandemia do COVID-19 foi preciso o distanciamento social, o que implicou limitações e necessidade de reorganização de todas as atividades, dificultando a execução desta ação. A realização está prevista no Plano de 2022.
CER	CER025 - Encaminhamento da proposta do Curso de Licenciatura em Letras – Português-	30 vagas	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Considerando a não execução da ação CER024, houve a impossibilidade de realização da ação CER025.

	Inglês/Espanhol/Literatur para as instâncias competentes. Objetivo específico 3 – Ampliar o número de cursos de Graduação nos campi, em consonância com os cursos já existentes.					
CER	CER027 - Realização de estudo de viabilidade e demanda para oferta do Curso Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da Natureza e Agrária. Objetivo específico 3 – Ampliar o número de cursos de Graduação nos campi, em consonância com os cursos já existentes.	30 vagas	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Devido à pandemia do COVID-19 foi preciso o distanciamento social, o que implicou limitações e necessidade de reorganização de todas atividades, dificultando a execução desta ação. A realização está prevista no Plano de 2022.
CER	CER028 - Encaminhamento do Projeto Pedagógico do Curso Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da Natureza e Agrária para análise das instâncias competentes. Objetivo específico 3 – Ampliar o número de cursos de Graduação nos campi, em consonância com os cursos já existentes.	30 vagas	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Considerando a não execução da ação CER027, houve a impossibilidade de realização da ação CER028.
CER	CER033 - Realização de Estudo de Viabilidade da oferta de segundo ingresso e análise de impacto da carga horária docente e infraestrutura do Campus para	30 vagas	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Devido à pandemia do COVID-19 o colegiado do Curso de Agronomia dedicou-se a outros temas urgentes como aulas remotas e reorganização de todas atividades, dificultando a

	Duplicação do ingresso no curso de Agronomia. Objetivo específico 10 – Ampliar a oferta de vagas em cursos de Graduação da Universidade.					execução desta ação. A realização está prevista no Plano de 2022.
CER	CER035 - Diagnóstico sobre condições de alteração da oferta – estrutura física e de pessoal para duplicação do ingresso no curso de Arquitetura e Urbanismo. Objetivo específico 10 – Ampliar a oferta de vagas em cursos de Graduação da Universidade.	60 vagas	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Devido à pandemia do COVID-19 o colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo dedicou-se a outros temas urgentes como aulas remotas e reorganização de todas as atividades, dificultando a execução desta ação. A realização está prevista no Plano de 2022.
CER	CER036 - Revisão e adaptação do PPC do Curso do curso de Arquitetura e Urbanismo. Objetivo específico 10 – Ampliar a oferta de vagas em cursos de Graduação da Universidade.	60 vagas	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Considerando a não execução da ação CER035, houve a impossibilidade de realização da ação CER036.
CER	CER039 - Oferta de mais uma turma especial do curso de Agronomia/Pronera. Objetivo específico 10 – Ampliar a oferta de vagas em cursos de Graduação da Universidade.	50 vagas	Executada	A turma foi ofertada, processo seletivo em andamento.	100,00%	O CONSUNI autorizou a oferta de nova turma, foi contratada a fundação de apoio para a execução dos primeiros 18 meses de curso e o edital de seleção dos estudantes está publicado.
CER	CER040 - Aquisição e manutenção de equipamentos para qualificar ações de ensino, pesquisa e extensão	5 unidades	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Não houve pregões no ano de 2021 com equipamentos da área da Arquitetura. Equipamentos solicitados com

	do curso de arquitetura e urbanismo. Objetivo específico 11 – Fomentar a qualificação do ensino de Graduação da Universidade.					valores dentro do orçamento da CLAB que não foram processados em 2021 serão inclusos no PGC 2023.
CER	CER043 - Estudo de viabilidade de implantação de um ambulatório ou contratação de serviço de ambulância para o campus Erechim. Objetivo específico 28 – Implantar o atendimento de urgência e emergência no Campus Erechim.	Estudo realizado	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Devido à pandemia do COVID-19 foi preciso o distanciamento social, o que implicou limitações e necessidade de reorganização de todas as atividades, dificultando a execução desta ação. Ela foi reformulada e sua realização está prevista para 2022.
CER	CER097 - Implantar o Canteiro Experimental de Arquitetura para o Campus Erechim.	Implantar um módulo do Canteiro Experimental de Arquitetura para o Campus Erechim para desenvolvimento das atividades do curso de Arquitetura e Urbanismo.	Iniciada	Licitação realizada.	10,00%	O projeto foi dividido em duas partes: terraplanagem e infraestrutura, e a outra parte de acabamentos. Foi licitada a primeira parte, mas não iniciada a execução. A sequência da execução da ação consta no planejamento de 2022.
CLS	CLS001 - Viagens de Estudo do Campus Laranjeiras do Sul. Objetivo específico 5 – Apoiar a realização de viagens de estudo para integralização dos componentes curriculares dos cursos de Graduação, provisionando recursos para transporte e pagamento de	Meta 2 – Realizar 80,00% das viagens de estudos previstas nos planos de ação dos cursos de graduação do Campus Laranjeiras do Sul. Ao menos seis viagens de estudo em 2021.	Cancelada		0,00%	Não houve a realização de viagens de estudos em 2021 devido a situação excepcional ocasionada pela parada das atividades da universidade.

	auxílio financeiro aos estudantes e diárias aos servidores envolvidos					
CLS	<p>CLS002 - Organização e Gestão de Eventos Acadêmicos do Campus Laranjeiras do Sul.</p> <p>Objetivo específico 6 – Apoiar a realização de eventos acadêmicos, tais como semanas acadêmicas dos cursos de Graduação, seminários e palestras.</p>	Meta 2 – Promover uma semana acadêmica anual para cada curso de Graduação do campus. Realização de seis semanas acadêmicas.	Cancelada		0,00%	Não houve a realização de viagens de estudos em 2021 devido a situação excepcional ocasionada pela parada das atividades da universidade.
CLS	<p>CLS004 - Aquisição de Materiais de Consumo para os Laboratórios.</p> <p>Objetivo específico – Aquisição dos materiais de consumo para os Laboratórios para atender aos cursos de graduação.</p>	Meta 1 – Atender 80,00% das demandas de materiais de consumo dos laboratórios do Campus	Executada	Foram adquiridos os materiais consumíveis de laboratório necessários para o exercício 2021.	100,00%	A situação excepcional vivida no exercício 2021 afetou também no trabalho das equipes dos laboratórios, as quais fazem as solicitações de aquisição de materiais necessários ao funcionamento correto dos mesmos para aulas práticas, porém mesmo assim foi possível a aquisição dos materiais necessários.
CPF	<p>CPF001 - Viagens de Estudos e Imersões – Campus Passo Fundo.</p> <p>Objetivo específico 5 – Apoiar a realização de viagens de estudo para integralização dos componentes curriculares dos</p>	1 – Garantir recursos financeiros para realizar todas as viagens envolvendo atividades obrigatórias de componentes curriculares dos cursos de Graduação, o que corresponde a um total de 14 viagens.	Parcialmente executada	Realizadas duas viagens para atividades de imersão do CCR Saúde Coletiva I.	14,00%	A conjuntura de calamidade pública em decorrência da pandemia por coronavírus impediu a realização de outras viagens de estudo/imersão.

	<p>curso de Graduação, provisionando recursos para transporte e pagamento de auxílio financeiro aos estudantes e diárias aos servidores envolvidos.</p>					
CPF	<p>CPF002 - Organização e gestão de eventos acadêmicos do Campus Passo Fundo.</p> <p>Objetivo específico 6 – Apoiar a realização de eventos acadêmicos, tais como semanas acadêmicas dos cursos de Graduação, seminários e palestras.</p>	<p>1 – Garantir a realização de 5 eventos acadêmicos no Campus Passo Fundo no ano de 2021.</p>	Transferida	<p>Não é possível descrever o impacto no objetivo.</p>	0,00%	<p>Embora a ação seja interessante e importante, não foi possível executar em razão da pandemia, pois as atividades presenciais restringiram-se apenas às aulas práticas, restando as demais de forma remota. A ação foi reeditada para 2022.</p>
CPF	<p>CPF005 - Organização dos eventos de capacitação do Campus Passo Fundo.</p> <p>Objetivo específico 4 – Construir a Política de Formação Continuada para os docentes da UFFS.</p>	<p>3 – Realizar atividades de qualificação das competências docentes, atingindo, a cada semestre, no mínimo 22 docentes do Campus Passo Fundo.</p>	Parcialmente executada	<p>Não foram utilizados recursos previstos no Plano de Ação 2021. No curso Edição de Vídeos 3 professores participaram. Já no Curso Plataforma Moodle, tivemos 8 participantes.</p>	50,00%	<p>O Núcleo de Apoio Pedagógico executou o projeto de formação intitulado Curso de Capacitação Docente para Uso de Ferramentas Digitais (2020 – 2021). Em janeiro do ano de 2021 foram ministrados os Módulos: Edição de Vídeos e Plataforma Moodle.</p>
CPF	<p>CPF010 - Abertura de três novos cursos no Campus Passo Fundo: Enfermagem, Biomedicina e Psicologia.</p> <p>Objetivo específico 3 – Ampliar o número de cursos de Graduação nos campi, em consonância com os cursos já existentes.</p>	<p>10 – Criação dos cursos de graduação de Enfermagem, Biomedicina e Psicologia no Campus Passo Fundo</p>	Iniciada	<p>Projeto do Curso de Enfermagem foi elaborado e cadastrado no E-MEC em 2021 para análise inicial.</p>	20,00%	<p>Em razão da pandemia houve a necessidade de reorganização dos espaços, numa nova dinâmica de previsão e preparação de salas para cursos de graduação (necessidade maior de distanciamento, entre outras novidades trazidas pelo cenário pandêmico). Além disso, a limitação orçamentária das instituições federais de ensino impossibilita a ampliação de estrutura física e de pessoal. Desse modo, em</p>

						2021, o Campus dedicou-se apenas a concluir e avançar nos trâmites do Curso de Enfermagem, pensado para exigir o menor custo possível de implementação.
CRE	CRE003 - Gestão Acadêmica - desenvolvimento e fortalecimento de atividades voltadas aos cursos e atividades de ensino.	Realizar em 2021: 06 semanas acadêmicas (uma para cada curso), SEPE, DIVERSA e Grupo NAP. Fazer 01 edital com incentivo a participação em eventos para estudantes, 01 edital para docentes e 01 edital para TAES.	Parcialmente executada	Foram realizadas as 6 semanas Acadêmicas. Todavia, os editais para participação em eventos não.	70,00%	Os editais para participação em eventos não foram lançados em virtude das restrições para circulação de pessoas no país.
CRE	CRE004 - Expansão dos cursos de graduação - Criar curso de Administração Pública. Objetivo específico 3 – Ampliar o número de cursos de Graduação nos campi, em consonância com os cursos já existentes.	Ofertar 20 vagas para a primeira turma do curso de graduação em Administração Pública.	Executada	Foram disponibilizadas 20 vagas para a primeira oferta do curso, criado pelo CONSUNI	100,00%	As próximas vagas estão previstas para o primeiro semestre de 2023.
CRE	CRE005 - Expansão dos cursos de graduação - Criar curso de Pedagogia. Objetivo específico 3 – Ampliar o número de cursos de Graduação nos campi, em consonância com os cursos já existentes.	Ofertar 20 vagas para a primeira turma do curso de graduação em Pedagogia.	Parcialmente executada	As vagas foram criadas, mas serão ofertadas no processo seletivo para o primeiro semestre de 2022	50,00%	Em virtude dos ajustes no Calendário Acadêmico decorrentes a extensão da pandemia de COVID, a oferta destas vagas ficou para o primeiro semestre de 2022.
CRE	CRE008 - Realização de um dia de campo a ser realizado pela Coordenação Adjunta de Áreas Experimentais.	Atender entre 15 e 30 agricultores no dia de campo.	Não iniciada	Não é possível descrever	0,00%	As condições climáticas não foram favoráveis ao desenvolvimento das áreas demonstrativas. Ademais, pela situação da pandemia, realizar

	Objetivo específico 27 – Construir e ampliar as áreas experimentais nos campi da UFFS, atendendo as demandas geradas de cada curso para o desenvolvimento do ensino (aulas práticas)					um dia de campo não apresentou-se viável
SEO	SEO003 Implantar o Canteiro Experimental de Arquitetura para o Campus Erechim	Meta 1 – Receber 100,00% dos projetos arquitetônicos concluídos até junho/2023 do Curso de Arquitetura do Campus Erechim para constituir o processo para licitar as obras.	Parcialmente Executada	Foram entregues a Primeira etapa do Projeto, contemplando as etapas iniciais (terraplenagem, fundações, estruturas...)	50,00%	Como trata-se de um projeto executado por 02 equipes, as decisões demoram um pouco mais para serem realizadas.
SEO	SEO004 Finalizar a construção das obras do Bloco “C” do campus Chapecó . Objetivo específico 24 – Finalizar a construção das obras do Bloco “C” que tem a finalidade de atender o Campus Chapecó com mais salas de aulas e laboratórios para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.	Meta 1 – Acompanhar e fiscalizar 100,00% da complementação das obras do Bloco C até março/2021.	Parcialmente Executada	Foram executados os serviços: superestrutura; alvenarias/vedação/divisórias; os revestimentos cerâmicos dos pisos e paredes, pinturas externas e internas; esquadrias; calçadas, muros e plantio de grama; estacionamento e sinalização viária. Em finalização: a cobertura, as instalações elétricas, telecom, lógica, preventivo contra incêndio e hidrossanitárias; climatização; serviços no auditório; piso tátil.	93,00%	Obra em fase de finalização, em agosto/2021 formalizado o terceiro termo aditivo que concedeu mais 90 dias de prazo de execução, com acréscimo e supressão de quantitativos de itens. Em função da pandemia decorrente do COVID-19, teve atrasos de entrega de materiais, que provocou aumento de preços, com isso a empresa solicitou reequilíbrio de preços de alguns itens da proposta.
SEO	SEO005 Definir a construção dos Blocos B para os campi Cerro Largo, Laranjeiras do Sul e Realeza.	Meta 1 – Desenvolver os projetos destas obras até dezembro/2023.	Transferida		0,00%	Em função orçamentária esta ação tem previsão de início em 2023.

SEO	SEO006 Implantar a Unidade Didática de Aquicultura para o Campus Laranjeiras do Sul	Meta 2 – Desenvolver os projetos para a Unidade Didática de Aquicultura até dezembro/2023.	Executada	Projetos finalizados e licitados, empresa contratada para executar a Estação Experimental e o Galpão de Aquicultura.	100,00%	Por ser um projeto de engenharia bem específico, a equipe despendeu mais tempo para sua realização.
SEO	SEO007 Disponibilizar o Centro Vocacional Tecnológico para o Campus Chapecó.	Meta 1 – Atualizar 100,00% dos projetos e orçamento até julho/2023	Transferida		0,00%	0
SEO	SEO008 Disponibilizar as Áreas Esportivas (quadra coberta com vestiários) para os campi da UFFS	Meta 1 – Encaminhar processo para licitar a área esportiva para o campus Chapecó em 2020 e acompanhar/entregar a obra em 2021. As demais áreas esportivas para os demais campi UFFS até junho/2023.	Iniciada	Os projetos do FNDE e os desenvolvidos pela equipe técnica da SEO de implantação da Quadra Poliesportiva Coberta para o campus Chapecó foram encaminhados para licitação e empresa contratada em 2020.	20,00%	A empresa contratada para executar a Quadra Poliesportiva Coberta para o campus Chapecó, após emissão da Ordem de Serviço não iniciou a execução, sendo aberto processo sancionador e o contrato rescindido. Na Proposta Orçamentária UFFS 2022, a quadra de esportes depende de disponibilidade orçamentária, emendas parlamentares, ou acréscimo no orçamento institucional para ser novamente encaminhado o processo para licitação em 2022. As demais áreas esportivas para os demais campi UFFS previsão até junho/2023.
SEO	SEO009 Disponibilizar os Centros de Cultura e Vivência para os campi (CL, CH, ER, LS e RE)	Meta 1 – Atualizar 100,00% dos projetos e orçamento até março/2023.	Transferida		0,00%	Em função orçamentária esta ação tem previsão de início em 2022.
SEO	SEO010 Planejar espaços destinados a Biblioteca nos campi CL, ER, LS, PF e RE	Meta 1 – Concluir até agosto de 2022 a elaboração dos projetos e encaminhar para o setor de licitações	Transferida		0,00%	Em função orçamentária esta ação tem previsão de início em 2022.

SEO	<p>SEO046 Reforma dos Anexos II, III e Depósito para o Campus Passo Fundo.</p> <p>Objetivo Específico – Reformas das edificações pré existentes no campus Passo Fundo, que tem a finalidade de atender demandas específicas do campus, disponibilizando com isso as salas ocupadas no Bloco A.</p>	<p>Meta 1 – Acompanhar e fiscalizar a execução das reformas das edificações pré existentes (Anexo II, III e Depósito).</p>	Iniciada	<p>obra foi licitada e contratada em 2019, a empresa iniciou a execução em 2020, tendo executado os serviços:</p> <p>* Anexo II: fundação, com escavação, montagem de armação e concretagem de sapatas.</p>	11,00%	<p>A empresa após executar alguns serviços, atrasou a execução, sendo aberto processo sancionador tendo rescisão contratual. Os projetos foram revisados e atualizados, sendo encaminhado processo para nova licitação e contratação em 2022.</p>
SEO	<p>SEO047 Reforma de edificação existente no campus para atender demanda de Cantina.</p> <p>Objetivo Específico – Reformas das edificações pré-existentes no campus Passo Fundo, que tem a finalidade de atender demandas específicas do campus, disponibilizando com isso as salas ocupadas no Bloco A.</p>	<p>Meta1 – Reformar edificação existente destinada a Cantina</p>	Transferida		0,00%	<p>A depender de disponibilidade orçamentária.</p>
SEO	<p>SEO048 Disponibilizar área destinada ao Centro de Convivência dos Alunos do campus Passo Fundo.</p> <p>Objetivo Específico – Reformas das edificações pré existentes no campus Passo Fundo, que tem a finalidade de atender demandas específicas do campus, disponibilizando com isso as salas ocupadas no Bloco A.</p>	<p>Meta 2 – Reformar edificação existente “Castelinho” para abrigar o Centro de Convivência dos Alunos</p>	Iniciada	<p>Equipe técnica da SEO elaborou os projetos e orçamentos para encaminhar processo para licitar e contratar a execução.</p>	30,00%	<p>Na Proposta Orçamentária UFFS 2022, a reforma do Castelinho depende de disponibilidade orçamentária, emendas parlamentares, ou acréscimo no orçamento institucional para ser encaminhado o processo para licitação em 2022.</p>

SEO	SEO049 Construção de edificação destinada a Central de Reagentes e Resíduos Químico e Biológicos . Objetivo Específico – Construir uma Central de Reagentes para o campus Passo Fundo, tem a finalidade de guarda e distribuição dos reagentes utilizados nos laboratórios didáticos.	Meta 1 – Disponibilizar a Central de Reagentes e Resíduos.	Transferida		0,00%	A depender de disponibilidade orçamentária.
SELAB	SELAB001 Gestão Institucional	Aquisição dos equipamentos, mobiliários e suprimentos necessários para o pleno funcionamento da Instituição, contemplando a reposição de equipamentos inservíveis (não possível recuperar) , equipamentos não adquiridos ainda devido a limitações orçamentárias e equipamentos complementares para ampliar as possibilidades de atividades práticas dos cursos da Instituição, bem como materiais consumíveis com isso, melhorando a qualidade do ensino e a estrutura da instituição, além de ampliar as possibilidades de atendimento nos referidos espaços.. Os mesmos equipamentos atendem ao ensino, pesquisa e extensão. No total são 242 laboratórios , 01 Hospital Veterinário, 05 Áreas Experimentais (aproximadamente 120 hectares).	Executada	10 processos de compras realizados	100,00%	Os processos planejados foram executados.
SELAB	SELAB002 Gestão da Unidade	Aquisição de material de consumo de escritório e pagamento o de diárias para reuniões no campi. Pagamento de taxas de responsabilidades técnicas profissionais.	Parcialmente executada	(1/3)	30,00%	Devido a pandemia do covid-19, os servidores trabalharam em regime remoto, também não foi realizado viagens para os campi. Somente as taxas profissionais foram executadas

PROGRAD	PROGRAD002 Atualização e revisão do PPI. Objetivo específico 1 – Integrar os programas, projetos e ações da Graduação no âmbito da Política de Graduação	Meta 1 – Aprovar no CONSUNI um novo PPI, até setembro de 2021.	Transferida		0%	Tendo em vista que o novo PPI está vinculado à execução do credenciamento institucional da UFFS e este não ocorreu em função da pandemia, justificase a não atualização do PPI até o momento.
PROGRAD	PROGRAD003 Diretrizes curriculares institucionais para os cursos de bacharelados. Objetivo específico 1 – Integrar os programas, projetos e ações da Graduação no âmbito da Política de Graduação	Meta 2 – Aprovar uma resolução com as diretrizes curriculares institucionais para os cursos de bacharelados, até julho de 2022.	Transferida	-	0%	Tendo em vista o Planejamento da CGAE, foi atribuído um novo prazo para execução desta ação (junho de 2023).
PROGRAD	PROGRAD004 Criação de um projeto/instrumento de autoavaliação de cursos tendo como base os instrumentos de avaliação do INEP. Objetivo específico 2 – Implantar um programa de autoavaliação dos cursos de graduação da UFFS.	Meta 1 – Produzir um projeto institucional de autoavaliação, em diálogo com os cursos, até dezembro de 2022.	Iniciada	A PROGRAD alocou um servidor para tratar desse assunto e iniciou o debate.	10%	A ação ainda encontra-se dentro do prazo de execução. Em parceria com a CPA, foram criados instrumentos de autoavaliação institucional e dos CCRs. A autoavaliação dos cursos ainda é realizada sem uma padronização, a qual está prevista para ocorrer em 2022.
PROGRAD	PROGRAD005 Implantação do Programa de formação continuada docente. Objetivo específico 4 – Construir a Política de Formação Continuada para os docentes da UFFS.	Implementar um Programa de formação continuada docente em parceria com as Coordenações Acadêmicas dos campi.	Transferida	-	0%	A DOP em parceria com outros setores planeja para 2022 construir a Política de Formação Docente.
PROGRAD	PROGRAD006 Criar uma Política de combate à evasão de estudantes dos cursos de graduação. Objetivo específico 4 – Construir a Política de Formação Continuada para os docentes da UFFS.	Meta 2 – Reduzir em 10% as taxas de evasão e retenção, no quadriênio 2019/23.	Iniciada	Foi realizado um seminário sobre evasão na UFFS em 2021; Foram publicadas as portarias de nomeação dos membros dos GTs relativos à evasão em todos os campi; Em 2022 iniciaram reuniões	25%	A construção da Política ainda não iniciou porque sua execução está reservada à fase final do processo. Até lá, ainda há outras etapas, como a apresentação dos relatórios sobre a evasão de cada <i>campus</i> .

				de trabalho em cada <i>campus</i> .		
PROGRAD	PROGRAD007 Combate a retenção de estudantes nos CCR's dos cursos de graduação. Objetivo específico 7 – Acompanhar o desempenho acadêmico dos estudantes da Graduação, com vistas a reduzir as taxas de evasão e retenção.	Meta 2 – Reduzir em 10% as taxas de evasão e retenção, no quadriênio 2019/23.	Iniciada	Realização de reuniões e debates sobre o tema da retenção.	5%	Em 2021, a PROGRAD dialogou com a PROAE para dar início a uma parceria para a realização de estudos sobre a retenção na UFFS. Será instituída uma comissão específica para tratar da retenção.
PROGRAD	PROGRAD010 Políticas de Ações afirmativas	Meta 5 – Fortalecer as Políticas de Ações afirmativas existentes e a existir na UFFS de modo a garantir sua manutenção, implementação e visibilidade institucional (PIN, Prohaiti, Pró-imigrante, PPI e acessibilidade)	Executada	Foram ofertadas capacitações para os servidores da UFFS. As capacitações abordaram temáticas referente ao ingresso, permanência e estratégias pedagógicas para a aprendizagem dos estudantes público-alvo das ações afirmativas. Participaram das formações servidores TAES e professores	100%	Ação de extrema importância para qualificar as políticas de ações afirmativas; ofertar formação para os servidores para que se garanta a permanência e o sucesso acadêmico dos estudantes
PROGRAD	PROGRAD011 Apoio a viagens de Estudo. Objetivo específico 5 – Apoiar a realização de viagens de estudo para integralização dos componentes curriculares dos cursos de Graduação, provisionando recursos para transporte e pagamento de auxílio financeiro aos	Meta 1 – Garantir recursos financeiros para realizar 40 viagens envolvendo atividades obrigatórias de componentes curriculares dos cursos de Graduação.	Transferida		0%	Em razão da pandemia do Coronavírus, não foi possível a realização de viagens de estudos. Espera-se retomar esta ação a partir do ano de 2022, a partir do momento em que os planos de biossegurança permitirem

	estudantes e diárias aos servidores envolvidos					
PROGRAD	PROGRAD012 Apoio ao Programa de Educação Tutorial (PET), ao Programa Institucional de bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e ao Programa de Residência Pedagógica (RP). Objetivo específico 6 – Apoiar a realização de eventos acadêmicos, tais como semanas acadêmicas dos cursos de Graduação, seminários e palestras.	Meta 1 – Assegurar a contrapartida financeira institucional para o desenvolvimento dos programas PET, PIBID e RP.	Executada	Apoio à realização do IX SINPET, de 20 a 27 de novembro de 2021; Organização e realização de sete Conferências dos Programas PIBID e RP	100%	Em razão da Pandemia do Coronavírus, as atividades do IX SINPET foram realizadas online; as Conferências dos Programas PIBID e RP foram realizadas via Webex e transmitidas online pelo Youtube do Practice/UFFS. Contudo, oportunizou acompanhamento (síncrono ou assíncrono) das atividades por grande número de expectadores.
PROGRAD	PROGRAD013 Processos seletivos especiais para ações afirmativas	Meta 5 – Fortalecer as Políticas de Ações afirmativas existentes e a existir na UFFS de modo a garantir sua manutenção, implementação e visibilidade institucional (PIN, Prohaiti, Pró-imigrante, PPI e acessibilidade).	Executada	Foram realizados os processos seletivos do PIN e do Prohaiti	100%	Os 2 processos seletivos foram realizados de forma 100% online, em função da pandemia e o número de candidatos participantes foi semelhante aos processos realizados de forma presencial, nos anos anteriores
PROGRAD	PROGRAD014 PROGRAMA INCLUIR. Objetivo específico 9 – Implementar e qualificar a política de acessibilidade no âmbito institucional e dos cursos de Graduação.	Meta 1 – Qualificar os servidores que atuam na DPGRAD, nos Setores de Acessibilidade dos Campi e docentes da UFFS.	Não iniciada	-	0%	O MEC não transferiu, em 2021, o recurso do Programa Incluir para a UFFS.
PROGRAD	PROGRAD015 Programa de Monitorias. Objetivo específico 11 – Fomentar a qualificação do ensino de Graduação da Universidade	Meta – Disponibilizar recursos para pagamento de bolsas aos monitores de ensino da graduação	Parcialmente executada	Foram previstas 120 bolsas para distribuição entre os campi. Todavia, com a dificuldade imposta pelas aulas remotas foram implementadas	85%	O programa foi implementado de forma satisfatória visto que foram encontradas dificuldades na execução devido ao caráter de projetos precisarem de um atendimento presencial

				uma média de 103 bolsas		
PROGRAD	PROGRAD016 Bolsa Acessibilidade	Meta 1 – Disponibilizar recursos para o Programa de Bolsa Institucional de Apoio à Política de Acessibilidade da UFFS	Executada	Foram implementadas 4 bolsas, sendo 1 Cerro Largo, 1 Laranjeiras e 2 em Chapecó.	100%	Esse quantitativo de bolsas atendeu as demandas
PROGRAD	PROGRAD017 Participação na Ficiências	Meta 2 – Garantir a participação dos representantes da UFFS na Ficiências	Executada	Teve a a participação de 5 servidores da UFFS.	100%	A ação foi executada, no entanto, não precisou de recurso para diária e transporte, pois a FICIENCIAS foi realizada de forma 100% online.
PROGRAD	PROGRAD018 Mobilidade Acadêmica. Objetivo específico 20 – Ampliar e qualificar a participação de alunos da Graduação nos programas de mobilidade acadêmica governamentais ou de outras organizações.	Meta 1 – Providenciar as condições necessárias para que os estudantes da UFFS possam participar de programas de Mobilidade Acadêmica	Transferida	-	0%	Em função da pandemia, os Programas de Mobilidade Acadêmica estão suspensos desde o ano de 2020.
PROGRAD	PROGRAD019 Seguro de acidentes pessoais para estudantes da UFFS. Objetivo específico 6 - Prover a operacionalização dos contratos institucionais nos campi da UFFS.	Meta X – Contratar seguros de acidentes pessoais para estudantes da UFFS	Executada	Contratação de seguro de acidentes pessoais para estudantes matriculados em estágio curricular (obrigatório), estágios não obrigatórios (remunerados) cujas atividades ocorrem na UFFS, alunos residentes da pós-graduação e alunos matriculados nos Cursos de Ciências Biológicas, Enfermagem, Medicina,	100%	Em 2020, foram assegurados os grupos de estudantes previstos na legislação (estágios obrigatórios estágios não obrigatórios nas dependências da UFFS e residentes da pós-graduação. Posteriormente, foi solicitada a ampliação da cobertura para outros grupos (cursos de enfermagem, medicina, medicina veterinária, ciências biológicas e nutrição).

				Medicina Veterinária e Nutrição		
PROGRAD	PROGRAD020 Gestão da Unidade – INSTITUCIONAL	Gestão da Unidade – INSTITUCIONAL	Transferida	-	0%	Em 2021, a PROGRAD não previu recursos orçamentários para este plano de ação. Contudo, foram realizadas ações conjuntas com outras pró-reitorias e Coordenações Acadêmicas, tais como os Seminários referentes aos indicadores da Matriz Andifes, como evasão, retenção e conceito ENADE
PROGRAD	PROGRAD022 Construir e implementar as diretrizes gerais de formulação e reformulação de PPCs. Objetivo específico 1 – Integrar os programas, projetos e ações da Graduação no âmbito da Política de Graduação	META 6 – Aprovar as diretrizes gerais da UFFS para formulação e reformulação de Projetos Pedagógicos em consonância ao novo instrumento de avaliação do INEP	Transferido	-	0%	A DOP, em parceria com outros setores, planeja para 2022 rever seu modelo de PPC e incluir aspectos da avaliação do INEP nos detalhamentos para a (re)construção pelos cursos.
PROGRAD	PROGRAD023 Treinamento orientado aos docentes sobre a construção dos Planos de Ensino e orientação sobre a inserção da extensão nos PPCs. Objetivo específico 14 – Aperfeiçoar a gestão das atividades docentes.	Meta 2 – Realizar um treinamento por ano orientando docentes quanto à importância da correta elaboração de planos de ensino e construção e adequação dos PPCs	Transferida	-	0%	A DOP, em parceria com outros setores, planeja para 2022 desenvolver atividade de formação sobre a (re)construção dos PPCs com a inserção das atividades de extensão e cultura.
PROGRAD	PROGRAD025 Aquisição de material bibliográfico. Objetivo específico 12 – Ampliar o acervo bibliográfico disponibilizado aos estudantes da Universidade, bem como prover as bibliotecas de	Meta 1 – Ampliar o acervo do sistema de bibliotecas para 150.000 (cento e cinquenta mil exemplares) até 2020, com incrementos anuais de 12.500 exemplares por ano.	Parcialmente executada	Aquisição de materiais do Contrato N° 60/2019; Realização do Pregão SRP N° 22/2021, para aquisição de bibliografias nacionais.	50%	Foram adquiridos 995 títulos, em um total de 3.184 exemplares em 2021 relativos ao Contrato n° 60/2019. Com relação ao Pregão SRP n° 22/2021, os contratos foram assinados ainda em 2021 e os

	sistemas de segurança do acervo.					materiais bibliográficos serão adquiridos em 2022.
PROGRAD	PROGRAD037 Contratação de biblioteca virtual. Objetivo específico 12 – Ampliar o acervo bibliográfico disponibilizado aos estudantes da Universidade, bem como prover as bibliotecas de sistemas de segurança do acervo.	Meta 1 – Ampliar o acervo do sistema de bibliotecas para 150.000 (cento e cinquenta mil exemplares) até 2020, com incrementos anuais de 12.500 exemplares por ano.	Executada	Renovação contratual da biblioteca virtual Minha Biblioteca, no total de 9.853 licenças de acesso, conforme Termo Aditivo nº109/2021.	100%	

Fonte: Resultado do monitoramento, 2022


Principais produtos/serviços entregues a partir das ações que integram o Objetivo 1:

- Qualificação das competências docentes – Campus Chapecó e Campus Passo Fundo
- Aprovação no CONSUNI de vagas para o Curso de Licenciatura em Matemática – Campus Cerro Largo
- Implantação do Curso Bacharelado em Ciências Biológicas – Campus Erechim
- Aquisição de Materiais Consumíveis de laboratórios – Campus Laranjeiras do Sul
- Disponibilização de 20 vagas para a primeira turma do curso de graduação em Administração Pública – Campus Realeza
- Entregue a primeira etapa do Projeto referente ao Bloco C do Campus Chapecó – Secretaria Especial de Obras
- Aquisição de equipamentos, mobiliários e suprimentos necessários para Ensino, Pesquisa e Extensão – Secretaria Especial de Laboratórios
- Contratação de seguro de acidentes pessoais para estudantes, renovação contratual da biblioteca virtual – PROGRAD.

1.2 Objetivo 2 - Desenvolvimento da Pós-Graduação Stricto Sensu

Implantar e consolidar os Programas de Pós-Graduação (mestrados profissionais e acadêmicos, doutorados próprios e interinstitucionais – DINTER), com o propósito de promover a formação acadêmica e científica de alto nível e fortalecer a presença da UFFS na região Fronteira Sul e nas áreas de conhecimento de sua atuação.

Gráfico 3 – Quantitativo de ações do Objetivo 2 – Desenvolvimento da Pós-Graduação Stricto Sensu



Fonte: Resultado do Monitoramento, 2022

Quadro 2 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 2, por setor

SETOR	AÇÃO (Objetivo e Objetivo Específico)	META	Status	Valor Obtido (Metas)	Resultado Alcançado – Percentual Executado (%)	Justificativas/Observações
CCH	CCH017 - Proposta de Criação de Curso de Pós-graduação Stricto Sensu - Doutorado em educação. Objetivo específico 3 – Consolidar os Programas de Pós-Graduação da UFFS.	META 1 - Fortalecer o corpo docente do programa. META 2 - Adequar e atualizar os documentos normativos e instrutivos do programa. META 3 - Realizar estudo para implantação do Doutorado.	Parcialmente executada	Não se aplica	70,00%	Já foi realizado o credenciamento e credenciamento docente; Houve mudança no regimento do programa; Houve o adiamento da avaliação quadrienal dos programas pela CAPES. A ação depende diretamente do resultado da avaliação da CAPES, previsto para ser apresentado até dezembro de 2022. Desta forma, não conseguimos finalizar a meta 03
CCL	CCL018 - Viagens de estudos dos programas de mestrado do campus Cerro Largo. Objetivo específico 3 – Consolidar os Programas de Pós-Graduação da UFFS.	Garantir a cada PPG do Campus Cerro Largo, recursos para realização de, pelo menos, 2 viagens de estudo por ano.	Não iniciada		0,00%	Não foi possível ofertar viagens de estudo em função da pandemia de COVID-19
CCL	CCL020 - Qualificação da infraestrutura para pesquisa. Objetivo específico 3 – Consolidar os Programas de Pós-Graduação da UFFS.	Meta 3 – Qualificar a infraestrutura de suporte ao desenvolvimento da pesquisa, através da aquisição de ao menos 2 equipamentos de grande porte.	Executada		100,00%	Foram adquiridos equipamentos de grande/médio porte para suporte à pesquisa em nível de pós-graduação

CER	CER052 - Realização de Seminário - Ações na Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Objetivo específico 7 – Implantar Programas de Mestrado	20 vagas	Executada	Criação do grupo de estudo e obtenção das informações necessárias.	100,00%	Essa ação foi reorganizada e realizada. Não aconteceu especificamente o seminário em função da pandemia do COVID-19, mas foi criado um grupo de estudo para levantar as informações necessárias para a criação do GT, as áreas de pesquisa publicação dos professores, análise de viabilidade do tipo de mestrado, se profissional ou acadêmico. Esse estudo foi apresentado ao colegiado do curso de Arquitetura e Urbanismo.
CER	CER053 - Implantação do GT de criação do PPGAU. Objetivo específico 7 – Implantar Programas de Mestrado	20 vagas	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Considerando que execução da CER052 ocorreu no final do exercício, a realização da CER053 ficou prevista no Plano de 2022.
PROPEPG	PROPEPG001 Construção da Política de Pós-Graduação Lato Sensu	Meta 1 – Ofertar pelo menos 10 cursos de Pós-Graduação lato sensu até 2023.	Parcialmente executada	Existiam 7 especializações em andamento em 2021	70,00%	As especializações estão sendo implementadas de acordo com as propostas oriundas dos campi.
PROPEPG	PROPEPG011 Incentivo à celebração de acordos de cooperação técnica com universidades de outros países para desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa	Formalizar ao menos 2 acordos de cooperação técnica com universidades de outros países	Iniciada	Foi feito um acordo de cooperação com uma universidade de Portugal	50,00%	Estamos em diálogo com os programas para incentivar os acordos. Especialmente, alguns envolvem o pagamento de anuidades e estamos verificando quais são aquelas que atendem o maior número de programas.

Fonte: Resultado do Monitoramento, 2022


Principais produtos/serviços entregues a partir das ações que integram o Objetivo 2:

- Credenciamento e recredenciamento docente referente a proposta de criação do Doutorado em Educação – Campus Chapecó
- Aquisição de equipamentos de grande e médio porte para suporte a pesquisa na pós-graduação – Campus Cerro Largo
- Realização de estudo visando implantação de pós-graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo – Campus Erechim
- Implementação de especializações de acordo com as propostas dos campi - PROPEPG

1.3 Objetivo 3 - Desenvolvimento da Pós-Graduação Lato Sensu

Ampliar e fortalecer os cursos lato sensu (especialização e residências), com o propósito de oferecer formação especializada e profissional nas áreas de atuação da UFFS.

Gráfico 4 - Quantitativo de ações do Objetivo 3 – Desenvolvimento da Pós-Graduação Lato Sensu



Fonte: Resultado do Monitoramento, 2022

Quadro 3 - Monitoramento das ações referente ao Objetivo 3, por setor

SETOR	AÇÃO (Objetivo e Objetivo Específico)	META	Status	Valor Obtido (Metas)	Resultado Alcançado – Percentual Executado (%)	Justificativas/Observações
CCH	CCH016 - Aprovar projeto de Criação e oferta de cursos Pós-graduação Lato Sensu. Objetivo específico 1 – Ofertar novos cursos de Pós-Graduação lato sensu (Especialização) na UFFS.	META 1 - Ofertar uma turma de Pós-Graduação Lato sensu até 2021	Executada	Não se aplica	100,00%	Cursos em Andamento Curso de Especialização em Produção Vegetal Curso de Especialização em Enfermagem em Oncologia
CCH	CCH041 - Criação de espaço para abrigar o Centro ou Núcleo de pós-graduação do campus. Objetivo específico– Ofertar novos cursos de Pós-Graduação lato sensu (Especialização) na UFFS, campus Chapecó/SC.	META 1 - destinar espaço, no Bloco "C", especificamente para acomodar salas de aula (mini auditórios) dos cursos de pós-graduação e espaços para uso pelas secretarias e coordenações.	Não iniciada	Não se Aplica	0,00%	Aguardando a conclusão do Bloco C. Em andamento a definição de usos e utilização dos espaços disponíveis.
CER	CER079 – Criação do Grupos de Trabalho para a criação de cursos de pós-graduação lato-sensu. Objetivo específico 1 – Ofertar novos cursos de Pós-Graduação lato sensu (Especialização) na UFFS.	5 cursos	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Em 2020 foram ofertados 2 cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, portanto, a ação foi parcialmente executada naquele exercício, no percentual de 40%. Em 2021 não foram ofertados novos cursos, e a ação tem previsão de continuidade de execução em 2022.
CRE	CRE006 - Expansão dos cursos de Pós graduação - Consolidar curso de Direitos Humanos. Objetivo específico 1 – Ofertar novos cursos de Pós-Graduação lato sensu (Especialização) na UFFS.	Ofertar 20 vagas para o Curso de Pós graduação	Transferida	Não foram ofertadas vagas em 2021.	0,00%	Em virtude dos ajustes no Calendário Acadêmico decorrentes a extensão da pandemia de COVID, a oferta destas vagas ficou para o primeiro semestre de 2022


Fonte: Resultado do Monitoramento, 2022

Principais produtos/serviços entregues a partir das ações que integram o Objetivo 3:
- Cursos de especialização em andamento – Campus Chapecó

1.4 Objetivo 4 – Desenvolvimento da Pesquisa Científica, da Tecnologia e da Inovação

Desenvolver a ciência, a tecnologia e a inovação enquanto atividades-fim da universidade e indissociáveis do ensino e da extensão, por meio do fortalecimento dos grupos de pesquisa e das linhas de pesquisa institucionais, vinculados às áreas prioritárias da instituição.

Gráfico 5 - Quantitativo de ações do Objetivo 4 – Desenvolvimento da Pesquisa Científica, da Tecnologia e da Inovação



Fonte: Resultado do Monitoramento, 2022

Quadro 4 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 4, por setor

SETOR	AÇÃO (Objetivo e Objetivo Específico)	META	Status	Valor Obtido (Metas)	Resultado Alcançado – Percentual Executado (%)	Justificativas/Observações
PROPEPG	PROPEPG028 Realização do Programa de Formação em Pesquisa e Pós-Graduação. Objetivo específico	Oferta de 6 módulos, um por campus, no ano de 2021.	Cancelada	Não foi realizado nenhum módulo do Programa de Formação em Pesquisa e Pós-Graduação.	0,00%	Não foi realizado nenhum módulo do Programa de Formação em Pesquisa e Pós-Graduação, tendo em vista os demais eventos realizados pela PROPEPG e UFFS atenderam às demandas de pesquisa e pós
PROPEPG	PROPEPG005 Fortalecimento do Programa de Apoio à Pós-Graduação, por meio do PROAP Institucional.	Aumentar em 100,00% os recursos de PROAP institucional a todos os PPGs da UFFS, inserindo novas rubricas.	Executada	Em 2021, foi disponibilizado ao PROAP Institucional o valor de R\$ 31.200,00	0,00%	O PROAP Institucional disponibilizou um montante de R\$ 31.200,00., valor inferior ao ano de 2020. Alguns fatores foram decisivos para isso: cortes no orçamento em virtude da crise provocada pela pandemia COVID, trabalho remoto e não realização de despesas com diárias e passagens, designando recursos para outras finalidades como bolsas institucionais
PROPEPG	PROPEPG006 Lançamento de editais de bolsas aos programas de pós-graduação.	Lançar novo Edital para ofertar mais 1 bolsa por PPG em 2021, totalizando 2 bolsas por PPG	Executada	Foram ofertadas 33 bolsas institucionais para 16 PPGs da UFFS.	100,00%	A oferta de bolsas foi implementada por meio do edital Edital Nº 331/GR/UFFS/2021.
PROPEPG	PROPEPG016 Lançamento de editais de fomento à Pesquisa.	Lançar, ao menos, um edital de fomento à pesquisa em 2021.	Executada	Foram publicados 2 editais de fomento institucional	100,00%	Em 2021 a Diretoria de Pesquisa publicou o Edital 121/GR/UFFS/2021 e Edital 947/GR/UFFS/2021, para fomento aos pesquisadores, na forma de bolsas e recursos financeiros para despesas correntes e capital, com ênfase na pós-graduação Stricto Sensu

						da UFFS. Totalizando um montante de R\$1.129.100,00.
PROPEPG	PROPEPG020 Manutenção das parcerias com as fundações de apoio e agências de fomento à pesquisa.	Ampliar em 100,00% os recursos externos para fomento à Pesquisa até 2021.	Executada	Foram ofertadas 117 bolsas de agências de fomento	3,00%	Houve aumento no número de bolsas de agência de fomento externo com relação ao ano anterior e a UFFS continua com o trabalho de fortalecimento das parcerias, intensificando as atividades por meio da realização de reuniões com as FAPs, melhoria dos processos e fluxos, aumento no contingente de servidores, o que contribui para a execução das ações. A incerteza que a pandemia trouxe para todos os setores econômicos talvez tenha contribuído para a não oferta de um maior número de bolsas pelas FAPs. Além das bolsas foram captados em agências externas de fomento R\$ 1.584.491,36 em recursos financeiros para o apoio à pesquisa e pós-graduação da UFFS.
PROPEPG	PROPEPG021 Viabilização de recursos institucionais para bolsas de IC e IT, visando fomentar a Pesquisa na UFFS.	Ampliar em 100,00% o número de bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica, da UFFS até final de 2021.	Executada	Foram ofertadas 117 bolsas institucionais de pesquisa	0,00%	A pesquisa manteve o número de bolsas de 12 meses implementadas em 2020. É importante destacar que, com a pandemia, as ações orçamentárias tiveram que ser revistas e priorizadas. Com isso e com o trabalho de valorização da Pesquisa Institucional, pretende-

						se, para os próximos anos, manter esse número e, se possível, ampliar.
PROPEPG	PROPEPG025 Participação na Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia	Contribuir na realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – etapa regional, uma por ano – em 2021.	Executada	Foi realizado 1 evento no formato híbrido	100,00%	A edição de 2021 foi no formato híbrido, com apresentação de trabalhos online por estudantes da UFFS e participação de servidores da DPE no evento online.
PROPEPG	PROPEPG027 Realização do evento Pesquisa com Café	Realizar o evento Pesquisa com Café, 1 por campus, em 2021.	Executada	Foi realizado 1 evento Pesquisa com Café	100,00%	Em 2021 foi realizada a 4ª edição do evento “Pesquisa com Café”. Como em 2020, o evento foi realizado no formato on-line, transmitido pelo Facebook (@uffsaovivo). Tem como objetivo ambientar e integrar os novos bolsistas e estudantes voluntários de iniciação científica e tecnológica à pesquisa na UFFS.

PROPEPG	PROPEPG029 Realização da Jornada de Iniciação Científica, do Encontro dos Programas de Pós-Graduação e do Prêmio Jovem Pesquisador.	Promover a realização de 1 evento científico e 1 evento de pós-graduação, no Campus Laranjeiras do Sul, no ano de 2021.	Executada	Foi realizado 1 evento da JIC e 1 evento do SIMPÓS	100,00%	A 11ª edição da JIC, realizada em 2021, ocorreu de modo on-line, com a palestra de abertura: “A Transversalidade da Ciência, Tecnologia e Inovações para o Planeta: políticas públicas da Secretaria de Pesquisa e Formação Científica – SEPEF/MCTI”, proferida pelo Secretário de Pesquisa e Formação Científica do MCTI, Prof. Dr. Marcelo Marcos Morales, transmitida pelo Facebook (@uffsaovivo) com audiência de quase 1600 pessoas. Página do evento: www.uffs.edu.br/jic Em 2021, concomitantemente à XI JIC, ocorreu o I Simpósio da Pós-Graduação do Sul do Brasil (SimPós-Sul) com o objetivo de disseminar o conhecimento produzido na Pós-Graduação na Região Sul do Brasil. Um evento de abrangência regional, vinculado à Diretoria de Pós-Graduação da Universidade Federal da Fronteira Sul, integrando pesquisa e pós-graduação. Página do evento: www.uffs.edu.br/simpos
---------	---	---	-----------	--	---------	---

PROPEPG	PROPEPG031 Manutenção do contrato com a CROSSREF para obtenção do DOI aos artigos científicos e renovação da anuidade da Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC).	Atribuir, ao menos, 490 DOI's aos periódicos científicos da UFFS em 2021.	Executada	Foram atribuídos 241 DOI's aos artigos científicos	49,00%	O contrato com ABEC (Contrato nº 40/2020) encerrou e não pôde ser renovado em virtude da falta de exclusividade no serviço. Novo contrato está sendo providenciado para 2022.
PROPEPG	PROPEPG036 Gestão da Unidade		Executada	Foram pagas 7 anuidades de associações de pesquisa e pós-graduação	100,00%	Foram pagas 7 anuidades das associações de pesquisa e pós-graduação. Em 2021 as atividades ainda aconteceram de forma remota, com reuniões e treinamentos via webconferência, não incidindo despesas com diárias e passagens.
PROPEPG	PROPEPG002 Promoção de seminários e consultorias especializados envolvendo os Grupos de Trabalho da Pós-Graduação em nível de mestrado e CAPPGs da UFFS.	Submeter 2 (duas) propostas de APCN à CAPES até o final de 2021.	Iniciada	Não foram submetidas propostas à CAPES	0,00%	A meta será cumprida em 2022 em virtude da CAPES não ter aberto o sistema para submissão de proposta nos anos de 2020 e 2021. Atualmente, existem 3 propostas em fase de elaboração para submissão em 2022, logo que abrir o calendário da CAPES.
PROPEPG	PROPEPG003 Promoção de seminários e consultorias especializados envolvendo os Grupos de Trabalho da Pós-Graduação em nível de doutorado e CAPPGs da UFFS.	Submeter 2 (duas) propostas de APCN à CAPES até o final de 2021.	Iniciada	Não foi submetida proposta à CAPES	0,00%	A meta será cumprida em 50,00% agora em 2022 em virtude da CAPES não ter aberto o sistema para submissão de proposta nos anos de 2020 e 2021. Atualmente, existe 1 proposta de doutorado em fase de elaboração para submissão em 2022.

PROPEPG	PROPEPG004 Viabilização de tutoria externa aos programas de pós-graduação e CAPPGs da UFFS.	Qualificar os cursos e programas existentes e os que serão implantados, tendo como meta a elevação do Conceito CAPES na avaliação quadrienal (4 conceitos quatro em 2021).	Iniciada	Foram realizadas ações para qualificar os 16 PPGs da UFFS.	60,00%	A avaliação quadrienal referente ao quadriênio 2017-2020 está com o calendário atrasado, sendo que o resultado sairá somente ao longo do ano de 2022. Em 2021, foram realizadas tutorias com os PPGs a fim de auxiliar os programas no desempenho mediante as diretrizes de avaliação. Além disso, a PROPEPG realiza diversas ações de acompanhamento dos PPGs, como Fórum dos Coordenadores, gestão do PROAP, editais de bolsas institucionais, bolsas indígenas, editais de fomento à pesquisa direcionados à pós-graduação etc. Estamos aguardando as informações sobre o processo de avaliação dos PPGs.
PROPEPG	PROPEPG026 Realização de Encontros de avaliação dos Grupos de Pesquisa.	Realizar o seminário dos Grupos de Pesquisa no ano de 2021.	Iniciada	Não foi realizado o Seminário dos Grupos de Pesquisa em 2021	0,00%	Há um Grupo de Trabalho (GT) do comitê assessor de pesquisa (CAP), para estudo de diagnósticos dos grupos de pesquisa da UFFS, com o objetivo de identificar as fragilidades e potencialidades dos mesmos, com vistas à melhoria da produção científica. Neste momento, o GT está avaliando a possibilidade de realização de eventos em cada <i>campus</i> , organizados pelos CAPPGs e CAP, com vistas à socialização e avaliação das atividades que vêm sendo realizadas.

PROPEPG	PROPEPG034 Manutenção do contrato com a Plataforma Stela Experta, para a pesquisa e para obtenção de dados referentes à produção científica da UFFS.	Publicar o relatório de produção docente no ano de 2021.	Iniciada	Foi elaborado 1 relatório de indicadores de produção docente	80,00%	O relatório ficou pronto em agosto/2021, porém, ao observar a base de dados Stela Experta, apurou-se inconsistência nas informações. O contrato da Stela Experta foi renovado no ano passado e iniciou em janeiro/2022. Portanto, os dados do relatório estão em fase de revisão.
PROPEPG	PROPEPG035 Realização dos Pagamentos das anuidades das Associações Internacionais de Pós-Graduação.	Pagamento de 3 (três) associações internacionais no ano de 2021.	Iniciada	Não foi realizado nenhum pagamento	0,00%	Estamos estabelecendo em diálogo com os programas de Pós-Graduação quais associações atendem o maior número de programas. Justifica-se que cada programa quer celebrar uma associação específica, inviabilizando os recursos.
CCL	CCL024 - Eventos científicos para docentes do campus Cerro Largo. Objetivo específico 5 – Fomentar o auxílio para participação de docentes em eventos científicos no país e no exterior	Garantir a participação de docentes pesquisadores do Campus Cerro Largo em eventos científicos relevantes.	Iniciada		10,00%	Somente alguns docentes participaram de eventos científicos junto aos seus orientados. Motivo: pandemia da COVID-19
CCL	CCL025 - Eventos científicos para discentes do campus Cerro Largo. Objetivo específico 6 – Fomentar o auxílio para participação de discentes em eventos científicos no país e no exterior.	Garantir a participação de discentes pesquisadores do Campus Cerro Largo em eventos científicos relevantes.	Iniciada		10,00%	Alguns estudantes participaram de eventos científicos realizados de maneira remota, principalmente.

CRE	CRE011 - Prospecção de recursos financeiros externos para a construção do Espaço de Memórias e Eventos do Campus”. Objetivo específico 13 – Construir ou adequar espaços de laboratórios e/ou centros de pesquisa e acervo histórico no Campus Realeza.	Conseguir o recurso financeiro externo para a obra do “Espaço de Memórias e Eventos do Campus”	Não iniciada	Não se aplica.	0,00%	Foram prospectados recursos junto ao Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça e também junto a Emendas Parlamentares, sem sucesso
CCH	CCH007 - Apoio aos docentes para participação em eventos científicos – RES 004/2012/CONSUNI/CPPG. Objetivo específico 5 – Fomentar o auxílio para participação de docentes em eventos científicos no país e no exterior	Meta 1 – Fomentar o apoio institucional à participação de docentes em eventos científicos no Brasil e no exterior.	Transferida	Não houve participação de Docentes em Eventos Científicos	0,00%	Com as restrições impostas pela Pandemia do COVID-19 não houve demanda Docente para participação em Eventos Científicos
CCH	CCH008 -Apoio aos discentes para participação em eventos científicos – RES 14/2016/CONSUNI. Objetivo específico 6 – Fomentar o auxílio para participação de discentes em eventos científicos no país e no exterior.	Meta 1 – Fomentar o apoio institucional à participação de discentes em eventos científicos no Brasil e no exterior.	Transferida	Não houve participação de Discentes em Eventos Científicos	0,00%	Com as restrições impostas pela Pandemia do COVID-19 não houve demanda Discente para participação em Eventos Científicos que atendessem os requisitos do Edital.
CER	CER055 - Realização de estudos sobre a cadeia produtiva local, de modo a subsidiar políticas públicas. Objetivo específico 14 – Contribuir na promoção do desenvolvimento regional	Submissão de 2 projetos de pesquisa sobre a cadeia produtiva local	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Devido à pandemia do COVID-19 foi preciso o distanciamento social, o que implicou limitações e necessidade de reorganização de todas atividades, dificultando a execução desta ação. A realização está prevista no Plano para 2022. As discussões sobre

						os projetos iniciarão ao longo do semestre letivo 2022-1.
CPF	CPF006 - Apoio aos Docentes do Campus Passo Fundo para participação em eventos científicos. 5 – Fomentar o auxílio para participação de docentes em eventos científicos no país e no exterior.	2 – Subsidiar financeiramente a participação de 20 dissertações e teses em concursos nacionais e internacionais.	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo	0,00%	Impossibilidade de execução da meta prevista em decorrência da conjuntura de pandemia por coronavírus. Os protocolos de biossegurança adotados pelas instituições implicaram na realização da maioria dos eventos científicos por meio de ambiente virtual. Desse modo, não houve nenhuma viagem de docente nessa perspectiva. A ação foi reeditada para 2022.

Fonte: Resultado do monitoramento, 2022


Principais produtos/serviços entregues a partir das ações que integram o Objetivo 4:

- Foram ofertadas 33 bolsas institucionais para 16 PPGs da UFFS – PROPEPG
- Foi realizado 1 evento Pesquisa com Café - PROPEPG
- Foi realizado 1 evento da JIC e 1 evento do SIMPÓS – PROPEPG
- Participação de estudantes em eventos científicos realizados de maneira remota.

1.5 Objetivo 5 – Fortalecimento da Produção Científica e Tecnológica Institucionais

Fomentar a produção científica institucional e sua publicação em livros, eventos e periódicos nacionais e internacionais, de modo a inserir a UFFS na comunidade científica.

Gráfico 6 - Quantitativo de ações do Objetivo 5 – Fortalecimento da Produção Científica e Tecnológica Institucionais



Fonte: Resultado do Monitoramento, 2022

Quadro 5 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 5, por setor

SETOR	AÇÃO (Objetivo e Objetivo Específico)	META	Status	Valor Obtido (Metas)	Resultado Alcançado – Percentual Executado (%)	Justificativas/Observações
CLS	CLS007 - Apoio aos docentes para participação em eventos científicos externos - Campus Laranjeiras do Sul. Objetivo específico 2 – Divulgar os resultados da produção científica e tecnológica da UFFS.	Meta 2 – Estimular que 80,00% dos docentes do Campus Laranjeiras do Sul tenham produção científica em Qualis B2. Atingir a quantidade de 50 docentes com produção em Qualis B2.	Executada	Foi fornecido apoio financeiro para apenas quatro docentes de três cursos de graduação, e mesmo assim para reembolso de taxas de inscrição em eventos totalmente virtuais.	53,00%	A situação excepcional vivida no exercício 2021 impediu a execução regular dessa ação, pois os eventos científicos nos quais os docentes poderiam apresentar trabalhos científicos foram cancelados na quase totalidade.
CLS	CLS008 - Apoio aos estudantes para participação em eventos academicamente relevantes. Objetivo específico 2 – Divulgar os resultados da produção científica e tecnológica da UF.	Meta 2 – Estimular que 80,00% dos discentes do Campus Laranjeiras do Sul tenham produção científica em Qualis B2. Atingir a quantidade de 400 discentes com produção em Qualis B2.	Executada	Foi fornecido apoio financeiro para apenas três discentes (curso Ciências Econômicas), e mesmo assim para reembolso de taxas de inscrição em eventos totalmente virtuais.	5,00%	A situação excepcional vivida no exercício 2021 impediu a execução dessa ação, pois os eventos científicos nos quais os estudantes poderiam apresentar trabalhos acadêmicos foram cancelados na quase totalidade.

Fonte: Resultado do monitoramento, 2022


Principais produtos/serviços entregues a partir das ações que integram o Objetivo 5:

- Fornecimento de apoio financeiro a 4 docentes e 3 cursos de graduação – Campus Laranjeiras do Sul.

1.6 Objetivo 6 – Desenvolvimento da Extensão

Desenvolver Política, Programas e Projetos de Extensão Universitária e de atendimentos às comunidades como: implementação de ações educativas, manutenção da infraestrutura da extensão universitária para garantir seu funcionamento e demais atividades inerentes às ações de extensão.

Gráfico 7 - Quantitativo de ações do Objetivo 6 – Desenvolvimento da Extensão



Fonte: Resultado do Monitoramento, 2022

Quadro 6 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 6, por setor

SETOR	AÇÃO (Objetivo e Objetivo Específico)	META	Status	Valor Obtido (Metas)	Resultado Alcançado – Percentual Executado (%)	Justificativas/Observações
CCH	CCH015 - Implantação do Museu e Solos (em espaço de laboratórios do curso de Agronomia). Objetivo específico 1 – Fortalecer e expandir as ações de Extensão Universitária.	META 1 - Implantar 1 programa de extensão na UFFS (Solos na Escola)	Cancelada		0,00%	Ação Suspensa, sem perspectiva de ser retomada no próximo exercício.
CER	CER056 - Criação do Programa Fronteiras em Movimento no Alto Uruguai Gaúcho. Objetivo específico 1 – Fortalecer e expandir as ações de Extensão Universitária.	30 cartas de aceite	Executada	37 cartas de aceite	100,00%	Consideradas cartas de anuência formais das instituições parceiras anexadas no sistema prisma.
CER	CER057 - Criação do Programa Boas Práticas Extensionistas. Objetivo específico 1 – Fortalecer e expandir as ações de Extensão Universitária.	55 ações de extensão institucionalizadas.	Executada	71 ações de extensão institucionalizadas	100,00%	No caso dos programas de extensão, foi realizado o levantamento do número de ações em cada cadastro, sendo: EXT-2021-0203; EXT-2021-0130; EXT-2021-0126.
CER	CER058 - Criação do Projeto Ateliê de Inovação Social. Objetivo específico 11 – Criar Centro de Desenvolvimento Tecnológico no Campus Erechim.	03 parcerias	Iniciada	01 parceria	33%	Mobilização interna de servidores insuficiente para execução da ação. Reuniões iniciais para parceria com a UERGS, a partir de acordo de cooperação técnica já instituído. A realização está prevista no Plano de 2022.
CER	CER061 - Realização de estudo de ocupação de espaço físico para construção de uma composteira. Objetivo específico 21 – Construir composteira para resíduos	1 unidade	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	A ação não foi realizada, pois a equipe de trabalho não se reuniu em função da Covid-19. A realização está prevista no Plano de 2022.

	orgânicos, principalmente gerados pelo RU do Campus Erechim.					
CER	CER062 - Elaboração de projeto básico ou executivo para construção de uma composteira. Objetivo específico 21 – Construir composteira para resíduos orgânicos, principalmente gerados pelo RU do Campus Erechim.	1 unidade	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	A ação depende da conclusão da ação CER061 para ser iniciada. Como a ação CER061 foi transferida o mesmo acontece com a ação CER062. A realização está prevista no Plano de 2022.
CER	CER063 - Encaminhamento do projeto às instâncias competentes para licitação e contratação para construção de uma composteira. Objetivo específico 21 – Construir composteira para resíduos orgânicos, principalmente gerados pelo RU do Campus Erechim.	1 unidade	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	A ação depende da conclusão da ação CER062 para ser iniciada. Como a ação CER062 foi transferida o mesmo acontece com a ação CER063. A realização está prevista no Plano de 2022.
CRE	CRE009 - Desenvolvimento do Projeto “UFFS de Portas Abertas”. Objetivo específico 1 – Fortalecer e expandir as ações de Extensão Universitária	Receber no campus, dentro do projeto, entre 50 e 200 estudantes da rede pública de ensino.	Iniciada	Foi possível atender, de forma remota (online), aproximadamente 150 alunos de 5 escolas de Ensino Médio, o que possibilitou uma divulgação do CRE na região e interação com a Educação Básica.	10,00%	Não foi possível alcançar as metas devido aos impactos da Pandemia de Covid-19, que impediu a realização de atividades presenciais, dentre elas, aquelas previstas no projeto.

PROEC	PROEC001 - Fortalecimento e viabilização das ações de Extensão e Cultura. Objetivo específico 1 – Fortalecer e expandir as ações de Extensão Universitária.	Meta 1 – Lançar um edital anual para programas e projetos dispondo 120 bolsas.	Executada	Foi disponibilizado, através dos editais 385, 636 e 725/GR/UFGS/2021, 178 bolsas mensais.	100,00%	Do recurso disponibilizado pelo orçamento à PROEC, sendo R\$ 415.200,00, foram ofertadas 173 bolsas pelo período de 6 meses através do edital 385. Constatado que não houve demanda suficiente resultando em saldo remanescente, este foi novamente ofertado através dos editais nº 636 e 725. Ao final do exercício financeiro restou o saldo remanescente de R\$ 19.200,00, valor este que foi ofertado, porém não foi utilizado. Cabe destacar que a baixa demanda foi, em grande parte, impulsionada pela atipicidade do período vivido imposto pela pandemia.
PROEC	PROEC003 - Gestão das Atividades e Serviços da PROEC. Objetivo específico 1 – Fortalecer e expandir as ações de Extensão Universitária.	Meta 8 – Manutenção das condições necessárias de funcionamento suficientes para suportar o adequado planejamento e gestão das ações da PROEC.	Executada	As atividades planejadas foram executadas, sendo que o trabalho remoto não prejudicou o seu desenvolvimento. Estas foram coordenadas de modo a suprir as condições de distanciamento social.	100,00%	Apesar das restrições impostas pela atipicidade do período, a equipe mostrou-se entrosada e criativa executando ações planejadas com disciplina e organização. Assim como no ano anterior, algumas ações tiveram que ser adaptadas para a modalidade remoto, devido a não possibilidade de ações presenciais o que ocasionou dificuldade na execução financeira.

PROEC	PROEC021 Gestão Institucional	Meta 1 – Apoiar a participação anual de 40 docentes e 40 discentes em eventos nacionais e estaduais de Extensão, mediante lançamento de edital para escolha dos projetos que serão contemplados.	Executada	As atividades planejadas foram realizadas com as devidas adequações devido a não possibilidade de atividades presenciais. As ações rondonistas ficaram inviabilizadas devido à sua peculiaridade cujas ações só são possíveis por meio de atividades presenciais. Com relação a participação em eventos para Incubadoras e Empresas Juniores, foram promovidos eventos locais para a comunidade acadêmica.	95,00%	A PROEC incentivou e viabilizou a participação de servidores e estudantes da UFFS em eventos externos com foco extensionista, porém, em decorrência das restrições da pandemia da Covid-19, os eventos aconteceram em formato on-line, possibilitando o engajamento ainda maior de participantes, exceto as operações do Núcleo Rondon da UDESC, que não aconteceram por ser uma atividade presencial. No CBEU (o evento não divulgou o quantitativo de apresentações de estudantes e/ou servidores vinculados à UFFS) e no SEURS (15 artigos e uma obra artístico-cultural), estudantes e servidores apresentaram trabalhos extensionistas, além da participação geral no evento. O CBEU não requer anuência da instituição para os interessados submeterem trabalhos, por este motivo, a PROEC não lançou edital de seleção, enquanto que o SEURS prevê a seleção dos trabalhos pela IES de vínculo do interessado, cujo edital de seleção e de resultado encontra-se em https://www.uffs.edu.br/institucional/pro-reitorias/extensao-e-cultura/extensao/editais/abertos-1 . Com relação aos eventos internos, foram realizados em plataformas virtuais, e estão disponíveis em PROECTV https://www.youtube.com/channel/
-------	-------------------------------	--	-----------	--	--------	---

						<p>UCUcdX5NC6RGTbXBGhieKeO Q, possibilitando a participação de todos os interessados. Os eventos referentes a inserção da extensão dos currículos de graduação e pós-graduação da UFFS também aconteceram e estão disponíveis no endereço acima. Ex: Evento Consulta Pública - Inserção da extensão nos cursos da UFFS (https://www.youtube.com/watch?v=tNG1O6w6bQo); Extensão e Cultura nos currículos: caminhos para integração (https://www.youtube.com/watch?v=Mdbpvtf-whY), além do SEPE, que apresentou como título, a Perspectivas da Inserção da Extensão e da Cultura nos Currículos de Graduação e Pós-Graduação.</p> <p>Foram realizadas semanalmente publicações de ações de extensão e de arte e cultura no site da instituição. Ação em parceria com a Diretoria de Comunicação Social. A Diretoria de Arte e Cultura promoveu a realização do Banco de Talentos (grupo cultural), Festival anual de Cultura, bem como o desenvolvimento de uma ação de arte e cultura em conjunto com a Secretaria de Cultura de Chapecó chamada Arte Cidadã na UFFS; A PROEC, com a participação de outros setores, como a DCS, o GR, e as ASCOM dos campi, organizaram as Festividades alusivas ao</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>Aniversário da UFFS, porém, todas as ações foram digitais nas redes sociais, sem atividades presenciais. Destinado a empresas Juniores e Incubadoras da UFFS, foram realizados dois eventos locais: Webinar Ciência, Tecnologia & Inovação no contexto da Extensão Universitária https://www.youtube.com/watch?v=WSjksKPXPCw&t=949s). o Webinar Propriedade Intelectual e Patentes de Invenção - Case de Sucesso 4 PI da UFPEL, foi um evento realizado a fim de estimular a prática da inovação tecnológica na UFFS. O evento foi organizado pela PRO EC e pela Agência de Internacionalização e Inovação Tecnológica - AGIITEC da UFFS, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas – UFPEL. Também foram realizados os: Webinar A Propriedade Intelectual e os Desafios no Âmbito da Lei da Biodiversidade no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado – SisGen; e o Webinar Extensão Inovadora: oportunidades e desafios, organizados em parceria com AGIITEC e PROPEPG.</p>
--	--	--	--	--	--	---

SEO	SEO039 Construção do Centro de Referência em Controle da Qualidade de Alimentos Objetivo Específico – Construção do Centro de Referência em Controle da Qualidade de Alimentos, que tem a finalidade de realizar análises de alimentos para garantir a segurança alimentar.	Meta 1 – Acompanhar e fiscalizar empresa contrata para desenvolver os projetos destinados as obras.	Parcialmente Executada	Em finalização o orçamento e o projeto executivo elétrico, os demais projetos e peças documentais foram entregues.	89,83%	A empresa atrasou a entrega dos serviços. A equipe de fiscalização encaminhou processo de aditivo para prorrogar vigência contratual, mas em função da empresa não apresentar a mesma habilitação técnica e impedimento de licitar e contratar com a união, não foi possível aditar o contrato. Aguardado empresa entregar todos os serviços pendentes para efetuar o último pagamento. Os valores destinados para este objeto são de recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.
SEO	SEO040 Construção do Bloco Grandes Animais para o Hospital Veterinário do campus Realeza. Objetivo Específico - Construção do Bloco Grandes Animais para o Hospital Veterinário do campus Realeza.	Meta 1 – Atualizar os projetos e orçamentos e montar processo para licitar e contratar as obras.	Iniciada	Os projetos de arquitetura e engenharia está em andamento.	30,00%	Está sendo desenvolvido um projeto novo contemplando duas grandes necessidades do campus, Clínica Cirúrgica e Bloco de Grandes Animais

Fonte: Resultado do monitoramento, 2022


Principais produtos/serviços entregues a partir das ações que integram o Objetivo 6:

- 71 Ações de extensão institucionalizadas – CER
- Atendimento, de forma remota, de 150 alunos de 5 escolas de Ensino Médio que possibilitou uma divulgação do CRE na região e interação com a Educação Básica – CRE.
- Disponibilização, através dos editais 385, 636 e 725/GR/UFGS/2021, de 178 bolsas mensais, Incentivo e viabilização para a participação de servidores e estudantes da UFGS em eventos externos com foco extensionista, que em decorrência das restrições da pandemia da Covid-19, aconteceram em formato on-line – PROEC.
- Entrega de projetos e peças documentais referente a construção do Centro de Referência em Controle da Qualidade de Alimentos – SEO.

1.7 Objetivo 7 – Desenvolvimento da Cultura

Desenvolver Programas e Projetos Culturais, através da implementação de ações educativas e culturais, cursos de capacitação e qualificação de recursos humanos em atividades culturais, além de outras atividades necessárias ao desenvolvimento dos programas e projetos culturais.

Gráfico 8 - *Quantitativo de ações do Objetivo 7 – Desenvolvimento da Cultura*



Fonte: Resultado do Monitoramento, 2022

Quadro 7 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 7, por setor

SETOR	AÇÃO (Objetivo e Objetivo Específico)	META	Status	Valor Obtido (Metas)	Resultado Alcançado – Percentual Executado (%)	Justificativas/Observações
CER	CER081 - Criação do Programa Fronteiras Sonoras. Objetivo específico 1 – Promover ações de reconhecimento da diversidade cultural existente na comunidade acadêmica e regional	05 atividades culturais, uma por linguagem artística (música, curtas, literatura, teatro, artes visuais)	Executada	17 atividades culturais	100,00%	No caso dos programas de cultura, foi realizado o levantamento do número de ações realizadas em 2021 em cada cadastro, sendo: CUL-2019-0034 (4 ações) e CUL-2021-0024 (6 ações).
CER	CER082 - Organização de atividade de integração com a comunidade, por meio de visita aos espaços do campus e oferta de atividades culturais e sociais. Objetivo específico 13 – Promover a integração da comunidade regional com a Universidade	Realização de atividades trimestrais a partir de 2021, visando um público de 500 pessoas durante o ano	Executada	3169 participantes	100,00%	Atividades realizadas em formato remoto, ampliando o alcance proposto na meta. Os números apresentados incluem as ações de cultura cujos relatórios estavam disponíveis no sistema Prisma na data do levantamento (26/01/2021).

Fonte: Resultado do monitoramento, 2022


Principais produtos/serviços entregues a partir das ações que integram o Objetivo 7:

- Realização de 17 atividades culturais, e participação de 3169 pessoas em atividades de integração com a comunidade – CER.

1.8 Objetivo 8 – Permanência do Estudante de Graduação

Desenvolver e apoiar os projetos educacionais que contribuam para a democratização do ensino superior e para o aumento da permanência, por meio da realização de ações norteadas pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Ofertar auxílio financeiro para estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, matriculados em cursos de Graduação da UFFS, com vistas a promover igualdade de oportunidades e melhoria do desempenho acadêmico, bem como prevenir e minimizar situações de retenção e evasão.

Gráfico 9 - Quantitativo de ações do Objetivo 8 – Permanência do Estudante de Graduação



Fonte: Resultado do Monitoramento, 2022

Quadro 8 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 8, por setor

SETOR	AÇÃO (Objetivo e Objetivo Específico)	META	Status	Valor Obtido (Metas)	Resultado Alcançado – Percentual Executado (%)	Justificativas/Observações
CCH	CCH024 - Agenda Cultural do campus Chapecó. Objetivo específico 1 – Promover ações de reconhecimento da diversidade cultural existente na comunidade acadêmica e regional.	META 1 - Apoiar os eventos culturais no campus Chapecó. META 2 - Auxiliar a estruturação de eventos no campus Chapecó como trazer palestrantes. META 3 - Auxiliar a estruturação de eventos no campus Chapecó em parceria com as Secretarias de cultura dos Municípios da região.	Não Iniciada	Não se aplica	0,00%	Ação não iniciada em virtude da não realização ou cancelamento de diversas atividades e eventos, motivados por restrições impostas pela Pandemia do COVID-19. Possibilidade de execução com o arrefecimento da situação.
CER	CER065 - Realização de estudo de práticas alternativas de construção para a casa do estudante como: Técnicas de Bioconstrução, Light Steel Frame, Concreto Celular e Construções ágeis. Objetivo específico 1 – Discutir a construção das moradias estudantis para os campi da UFFS.	2 estudos	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo	0,00%	Devido à pandemia do COVID-19 foi preciso o distanciamento social, o que implicou limitações e necessidade de reorganização de todas atividades, dificultando a execução desta ação. A realização está prevista no Plano para 2022. A direção de campus promoverá debates sobre o tema no primeiro semestre letivo de 2022.
CER	CER069 - Criação de Serviço de Referência em Direitos Humanos do Campus Erechim. Objetivo específico 13 – Desenvolver Programa de Promoção à Saúde dos estudantes	Constituir uma estrutura e realizar 3 ações que visem o fortalecimento dos direitos humanos na universidade e na região, bem como realizar atendimentos nos casos de violação dos direitos humanos na comunidade acadêmica	Iniciada	Criação da comissão.	15,00%	O Conselho de Campus Erechim criou comissão para planejar a composição do núcleo local do CRDH.

PROAE	PROAE034 Assistência ao Estudante de Ensino Superior (PNAES)	Conceder amparo financeiros aos estudantes.	Executada	Foi concedido auxílio financeiro para 3.046 estudantes, totalizando um valor de R\$ 9085504,4	100,00%	Apoio financeiro aos estudantes
-------	--	---	-----------	---	---------	---------------------------------

Fonte: Resultado do monitoramento, 2022


Principais produtos/serviços entregues a partir das ações que integram o Objetivo 8:

- Criação da Comissão para planejar a composição do Núcleo local do CRDH – CER.
- Concessão de auxílio financeiro para 3046 estudantes totalizando R\$ 9.085.504,4 – PROAE.

1.9 Objetivo 9 – Desenvolvimento da Internacionalização

Fomentar, articular e administrar a cooperação da Universidade com outras instituições e nações visando a promover a excelência acadêmica e a solidariedade internacional.

Gráfico 10 - Quantitativo de ações do Objetivo 9 – Desenvolvimento da Internacionalização



Fonte: Resultado do Monitoramento, 2022

Quadro 9 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 9, por setor

SETOR	AÇÃO (Objetivo e Objetivo Específico)	META	Status	Valor Obtido (Metas)	Resultado Alcançado – Percentual Executado (%)	Justificativas/Observações
AGITEC	AGIITEC001 – Rotina de funcionamento da AGIITEC	Aumento da efetividade de ações da AGIITEC	Iniciada	Capacitação de duas equipes em relações as temáticas envolvendo internacionalização: mobilidade acadêmica, acordos de cooperação internacional, política linguística, etc; - Efetivação do acordo de cooperação com a Universidade de Pádua, Itália; - Publicação da resolução que regulamenta a elaboração do Teste de Proficiência em Leitura em Línguas Adicionais da Universidade Federal da Fronteira Sul para atendimento de demandas dos cursos de pós-graduação; - Seleção e financiamento de 05 artigos científicos para publicação em periódicos a partir do gerenciamento do edital 498/GR/UFGS/2021; - Pagamento de 02 bolsistas para auxiliar nas atividades administrativas da DRI; - Foi executada a contratação e pgto. de bolsa-auxílio ao estudante para execução das	70,00%	Ausência de recursos humanos e a grande rotatividade de servidores implicou na paralisação de importantes atividades de internacionalização e inovação tecnológica, sobrecarregando os servidores que atuam no setor; - Carência de recursos financeiros para fortalecer ações de internacionalização e inovação tecnológica; - Falta de compreensão, pela comunidade acadêmica, sobre os temas que envolvem os processos de internacionalização o que dificulta o seu envolvimento nas ações; - Ausência de tecnologia que permita a gestão de dados de internacionalização de todas as instâncias institucionais. - Falta de continuidade, com diversas trocas na gestão da AGIITEC.

				<p>atividades de apoio aos NIT's como contrapartida a chamada FAPESC;</p> <ul style="list-style-type: none">- Executado os encaminhamentos referentes a mais de 50 pedidos de proteção a criação ou invenção em matéria de Propriedade Intelectual;- Organização, coordenação e execução de diversos eventos de formação on-line em Propriedade intelectual e inovação tecnológica, por meio de lives internas e com outras ICT's, para toda a comunidade acadêmica da UFFS e regional. Não é possível descrever o impacto no objetivo.		
--	--	--	--	--	--	--

AGITEC	AGITEC002 – Melhorias das ações da AGITEC	Aumento das ações de internacionalização e de inovação e transferência tecnológica na UFFS	Iniciada	<p>Pagamento de nove bolsas para estudantes da UFFS ministrarem cursos de línguas estrangeiras e Português como Língua Estrangeira/Adicional, como parte das ações de Política Linguística institucional e de forma a promover a internacionalização;</p> <p>- Oferta de cinquenta vagas, todas preenchidas, para realização do teste de proficiência em língua portuguesa – CelpeBras. Dos cinquenta inscritos, trinta e oito realizaram o teste;</p> <p>- Tradução de oito históricos, dois diplomas, quatro declarações de matrícula e um edital; - Oferta de 30 vagas para um curso de Português como Língua Estrangeira, ofertados por meio do Programa de Mobilidade Virtual Internacional Andifes: Destino Brasil. O curso teve 99 inscritos de diferentes países. As vagas foram preenchidas com os primeiros inscritos.</p> <p>- Recepção e orientação de dez estudantes estrangeiros vinculados ao programa PEC-G para realização de cursos de Português como Língua Estrangeira; - Organização e participação da criação e</p>	70,00%	<p>Recente criação da AGITEC possuindo ainda pouca infraestrutura. Tema de inovação tecnológica e empreendedorismo inovador ainda são novos na UFFS. Ausência de recursos humanos e a grande rotatividade de servidores implicou na paralisação de importantes atividades de internacionalização e inovação, sobrecarregando os servidores que atuam no setor. Carência de recursos financeiros para fortalecer ações de internacionalização e inovação tecnológica. Questões linguísticas e carência de recursos financeiros e humanos prejudicam o acolhimento e integração de estudantes internacionais na UFFS.</p>
--------	---	--	----------	---	--------	---

				<p>formatação da REDE NIT-SC, via edital de fomento FAPESC aos NIT's de SC; - Execução de 10 acordos de parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, etapas de prospecção, negociação, tramitação em todas as instancias e operacionalização efetiva; - Executado em parceria com NIT da Unicentro depósito de um pedido de proteção via patente internacional (PCT-OMPI); - Execução do depósito de três novos pedidos de proteção de propriedade intelectual no âmbito nacional, via patente de invenção junto ao INPI.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Fonte: Resultado do monitoramento, 2022


Principais produtos/serviços entregues a partir das ações que integram o Objetivo 9:

- Capacitação de duas equipes em relações as temáticas envolvendo internacionalização. Efetivação do acordo de cooperação com a Universidade de Pádua, Itália. Seleção e financiamento de 05 artigos científicos para publicação em periódicos. Oferta de cinquenta vagas, todas preenchidas, para realização do teste de proficiência em língua portuguesa – CelpeBras – AGITEC.

1.10 Objetivo 10 – Gestão Universitária para Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura

Visa o desenvolvimento de ações para assegurar o funcionamento dos cursos de Graduação e Pós-Graduação da UFFS, da Pesquisa, Extensão e Cultura por meio da aquisição e/ou reposição de materiais de consumo, suprimentos e serviços de terceiros para garantir a eficiência nos serviços prestados à comunidade universitária, pelos diversos setores administrativos da instituição.

Gráfico 11 - Quantitativo de ações do Objetivo 10 – Gestão Universitária para Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura



Fonte: Resultado do Monitoramento, 2022

Quadro 10 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 10, por setor

SETOR	AÇÃO (Objetivo e Objetivo Específico)	META	Status	Valor Obtido (Metas)	Resultado Alcançado – Percentual Executado (%)	Justificativas/Observações
CCH	CCH031 - Planejamento e melhoria contínua. Objetivo específico - Reorganizar o setor de planejamento, com vistas a estruturar uma atuação constante durante o ano, capacitando os servidores ao uso de ferramentas, antecipando a descrição dos planos e acompanhando constantemente a execução das ações planejadas.	META 1 - Incorporar um servidor TAE ao setor de planejamento, com vistas a implementação de um programa de planejamento e monitoramento de ações, envolvendo os setores acadêmicos e administrativos - com vistas a melhoria da qualidade acadêmica e do desempenho medido na obtenção de recursos, bem como para a reanálise de processos visando a desburocratização e a melhoria dos serviços oferecidos pelo campus.	Iniciada	Não se aplica	50,00%	Execução parcial. A ASSPLAN teve a alocação de uma pessoa mas as ações de melhoria ainda não foram totalmente implantadas.
CCH	CCH003 - Gestão de Atividades e Serviços do campus, Aquisição de Materiais de Consumo de Laboratórios, Áreas Experimentais e Materiais de Expediente. Objetivo específico 38 – Prover e	Meta 1 – garantir recursos financeiros para realizar 100,00% das necessidades de funcionamento do campus Chapecó.	Executada	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	100,00%	1 – Devido ao trabalho remoto em função da Pandemia as demandas/gastos para necessidades de funcionamento foram reduzidas, mas o que foi demandado foi atendido. 2 – Embora em volumes de recursos menores que os demandados em períodos de normalidade (sem Pandemia), as necessidades de Aquisição de Materiais de Consumo para Laboratórios, Áreas

administrar recursos humanos, financeiros e materiais, dando suporte ao planejamento e gerenciamento das atividades do campus Chapecó.					Experimentais e de Expediente foram atendidas. 3 – Ações relativas a Defesa de Bancas de Dissertação (Meta 5) não foi executada em razão da suspensão de diversas atividades no campus por força da Pandemia da Covid-19
	Meta 2 – garantir recursos financeiros para realizar as necessidades de aquisição de materiais de consumo dos Laboratórios do campus Chapecó.	Executada	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	100,00%	
	Meta 3 – garantir recursos financeiros para realizar as necessidades de aquisição de materiais de consumo e manutenção para as Áreas Experimentais do campus Chapecó.	Executada	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	100,00%	
	Meta 4 – garantir recursos financeiros para realizar 100,00% das aquisições de Materiais de Expediente e de consumo para atender as necessidades de funcionamento do campus Chapecó.	Executada	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	100,00%	
	Meta 5 – garantir a realização de 100,00% das Bancas de Defesa de Dissertação previstas nos Programas de Pós-	Não iniciada		0,00%	

		graduação Stricto Sensu do campus Chapecó.				
CCH	CCH019 - Reestruturação de setores. Objetivo Específico - Reestruturação de setores	Reorganizar setores e nomenclaturas, propondo ajustes estruturais, conforme possibilita a previsão estatutária.	Iniciada	Não é possível descrever o impacto no objetivo	30,00%	Em elaboração. Comissão envolvendo a Direção, Coordenação Acadêmica e Coordenação Administrativa foi criada para proposição da Ação.
CCH	CCH012 - Reestruturação Coordenação Administrativa. Objetivo específico 2 – Reavaliar as estruturas da Reitoria, identificando as atribuições dos diferentes setores e comissões, visando à mensuração de suas demandas, sazonalidades e proporcionando o dimensionamento de pessoal. Consolidar uma metodologia de mapeamento de responsabilidades e desconcentração dos serviços e das atribuições para os campi da UFFS.	Meta 1 – Retomar a discussão sobre a reestruturação dos setores da Coordenação Administrativa juntamente com os demais Campi, avaliando a proposta de reorganização realizada pelas gestões anteriores dos campi.	Cancelada		0,00%	Ação Suspensa. Poderá ser retomada, mas não existe data definida.
CCH	CCH057 - Qualificação Contínua.	Qualificar continuamente a gestão, com a melhoria	Transferida		0,00%	Ação deverá ser desenvolvida no exercício de 2022

		continua nas práticas de gestão da unidade.				
CCH	CCH058 - Atividades da rotina acadêmica da Unidade	Manutenção dos indicadores de qualidade, redução dos índices de ociosidade e melhoria contínua dos processos acadêmicos, com descentralização de atividades operacionais.	Cancelada		0,00%	Ação Suspensa. Poderá ser retomada, mas não existe data definida.
CCL	CCL034 - Gestão do transporte terceirizado do campus Cerro Largo. Objetivo específico 4 – Prover, com os campi da UFFS, os serviços de transporte institucionais.	Garantir recursos para que os serviços de transporte terceirizados estejam disponíveis para a contratação de 100,00% dos itens demandados pelo Campus Cerro Largo.	Executada		100,00%	Apesar de poucas viagens, em função da pandemia de COVID-19, todas as viagens demandadas foram atendidas
CCL	CCL035 - Gestão da Unidade. Objetivo específico 38 – Prover o Campus Cerro Largo de insumos e serviços para a realização das atividades administrativas e acadêmicas.	Garantir o fornecimento de 100,00% dos insumos e serviços necessários para a realização das atividades administrativas e acadêmicas.	Executada		100,00%	Não faltaram insumos e EPIs para as atividades presenciais dos servidores do Campus.
CCL	CCL036 - Gestão dos insumos da CLAB e CAAEX do campus Cerro Largo. Objetivo específico 38 –	Garantir o fornecimento de 100,00% dos insumos necessários para o atendimento das demandas da CLAB e CAAEX	Executada		100,00%	Em geral, foram empenhados os recursos disponíveis, conforme vigência dos processos licitatórios.

	Prover o Campus Cerro Largo de insumos e serviços para a realização das atividades administrativas e acadêmicas.					
CER	CER001 - Gestão da Unidade Campus Erechim. Objetivo específico 5 – Apoiar a realização de viagens de estudo para integralização dos componentes curriculares dos cursos de Graduação, provisionando recursos para transporte e pagamento de auxílio financeiro aos estudantes e diárias aos servidores envolvidos.	Executar 100,00% do recurso desconcentrado ao Campus Erechim para a realização das atividades da ação.	Parcialmente Executada	Execução orçamentária e realização de atividades acadêmicas e administrativas	84,00%	O orçamento do campus planejado para a execução desta ação foi de R\$ 432.041,06, mas no início do exercício ocorreu um bloqueio orçamentário que o reduziu para R\$ 420.200,18. Devido à pandemia do COVID-19, a maioria das atividades acadêmicas e administrativas ocorreu de forma remota, conforme as possibilidades e normativas institucionais. No primeiro semestre do ano teve-se a perspectiva de que não ocorreriam viagens de estudo e eventos acadêmicos presenciais que demandassem gastos significativos em diárias, passagens e transportes, e também valores expressivos para auxílios discentes e docentes. Considerando essa nova previsão, foi aprovada no Conselho de Campus em 30/06/2021 uma proposta de redistribuição dos valores planejados, redirecionando a parcela do orçamento que não seria utilizada nessas despesas para aquisição em maior quantidade de materiais de consumo e investimentos diversos, e para materiais das Áreas Experimentais e Laboratórios. Em relação aos gastos, observa-se que em transporte não houve viagens que demandaram

						<p>recurso desse orçamento; em diárias e passagens foi utilizado R\$ 270,72; em auxílio discente R\$ 435,00; em auxílio docente R\$ 2.091,53. Dentre os maiores gastos, e considerando-se os montantes específicos destinados a cada despesa, foram utilizados os seguintes valores: materiais para Áreas Experimentais R\$ 75.179,51 (106,84%), materiais para Laboratórios R\$ 122.334,83 (142,24,00%), materiais diversos de consumo e investimentos R\$ 151.527,44 (74,62%). Portanto, o Campus utilizou R\$ 351.839,03, que representa 83,73% do total disponibilizado. Observa-se que os valores apresentados referentes aos gastos são estimados a partir do controle preliminar realizado pelo campus. Não houve possibilidade até a presente data para a efetiva conferência com o instrumento de controle institucional encaminhado a esta unidade, existe a necessidade de esclarecimento de algumas divergências. Portanto, os valores são tão precisos quanto foi possível estimar com as informações disponíveis.</p>
CLS	<p>CLS003 - Gestão das Atividades e Serviços do Campus Laranjeiras do Sul. Objetivo específico – Aquisição de material de expediente e</p>	<p>Meta 1 – Atender 100,00% das demandas do almoxarifado com material de expediente, atividades operacionais e emergenciais para o funcionamento do Campus.</p>	Executada	<p>Foi executada a ação de gestão das atividades do campus, como a aquisição de materiais de expediente e outras despesas necessárias (diárias, passagens, transporte).</p>	100,00%	<p>No exercício 2022 foi possível a aquisição de materiais no valor previsto inicialmente.</p>

	garantia de atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura					
CPF	CPF003 - Gestão das atividades e serviços do Campus Passo Fundo. 6 – Prover a operacionalização dos contratos institucionais nos campi da UFFS.	3 – Garantir a gestão financeira de todos os empenhos dos contratos institucionais cuja execução é gerenciada pelo Campus Passo Fundo.	Executada	O Campus foi atendido em suas demandas de materiais de consumo bem como de serviços de limpeza, vigilância, manutenção, entre outros.	100,00%	A gestão foi realizada de forma a garantir a execução de todos os contratos necessários ao atendimento das demandas básicas do Campus, no contexto de atividades e atendimentos em revezamento entre presencial e remoto (parte dos servidores de forma remota intercalando-se com parte dos servidores de forma presencial), mantendo-se, ao longo do ano, movimentação em todo o Campus, apesar do cenário pandêmico e de grande parte de atividades ocorrendo de forma online.
CPF	CPF004 - Aquisição de materiais de consumo e gestão das atividades dos Laboratórios do Campus Passo Fundo. 6 – Prover a operacionalização dos contratos institucionais nos campi da UFFS.	3 – Garantir a gestão financeira de todos os empenhos dos contratos institucionais relacionados à aquisição de consumíveis para o Campus Passo Fundo.	Executada	Através de valor destinado em código de ação foram realizados atendimentos e fornecimentos dos Pregões/SRP 42/2020; 50/2020; 14/2021 e 29/2021.	100,00%	Os segmentos atendidos pelos pregões acima obtiveram sucesso em maioria dos itens licitados. Tivemos dificuldade principalmente em itens desertos de PE 42/2020. Referente a empenho de segmento de PE 29/2021 houve limitação orçamentária para empenho em ano vigente de homologação de processo. Serão empenhados itens com recursos 2022.

CRE	CRE001 - Gestão do Campus Realeza. Objetivo específico XX – Aquisição de materiais consumíveis para uso de escritório e consumíveis de uso laboratorial	Empenhar e aplicar 100,00% do recurso do desconcentrado do campus, considerando a previsão de economicidade para conversão do custeio em capital.	Executada	Material de escritório e copa/cozinha: 0,62%; Materiais de Infraestrutura – melhorias no campus: 16,58%; Equipamentos RU: 1,13%; Áudio / Vídeo / Foto / Totens: 6,94%; Diárias: 1,34%; Equipamentos UCEN: 1,86%; CAAEX: 5,57%; Vidrarias CRCQA: 4,69%; E.P.I's e Brigada: 7,08%; CLAB-RE: 12,87%; SUHVU: 41,32%. Total executado: 100,00%	100,00%	
CRE	CRE002 - Gestão do Hospital Veterinário. Objetivo específico XX – Aquisição de materiais consumíveis para uso de escritório e consumíveis de uso laboratorial.	Realizar o mínimo 300 atendimentos subdivididos em gerais, cirurgias, consultas oftalmológicas, neurológicas, ortopédicas e oncológicas.	Executada	1241 exames e 1428 atendimentos	100,00%	Em razão da pandemia traçamos uma meta conservadora. Com os retornos agendados, que foram liberados no meio do ano de 2021, conseguimos superar as expectativas iniciais.
CRE	CRE007 - Gestão de Pesquisa, Extensão e Cultura. Objetivo específico – Gestão de recursos de ensino, pesquisa e extensão	Manter em andamento, anualmente, no mínimo, 04 acordos de Cooperação técnica.	Executada	Em 2021 foram iniciados 3 Acordos/convênios e renovação de 1 acordo: Renovação Acordo com o Município de Realeza – Laboratório do Covid; Iniciaram: Acordos com a UTFPR Pato Branco e SEBRAE-PR; Convênio com a SETI do Governo do PR. Total em andamento 2021: 4 acordos/convênios.	100,00%	Além dos Acordos em andamento, foram encaminhados mais 2 acordos que, devido ao recesso de final de ano, não foram possíveis de formalização em 2021.

CRE	CRE0012 - Pequenas Obras no campus.	Executar no mínimo 01 das pequenas obras listadas para o campus	Executada	Foram realizadas obras de adequação e instalação de equipamentos de convivência nos espaços externos do campus.	100,00%	
AUDIN	AUDIN001 Gestão da Auditoria Interna. Objetivo Específico 27 – Fortalecer as ações de controle interno, desenvolvendo ações de controle, orientação e avaliação dos atos de gestão praticados no âmbito da UFFS	Meta 1 – executar 100,00% do PAINT 2021 e elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna de 2022, baseado na gestão de riscos da UFFS.	Executada	Execução do PAINT, apreciado pela CGU e pelo CONSUNI – CAPGP. A realização das ações foram precedidas de Ordem de serviço e os exames realizados mediante prévia emissão de Solicitações de Auditoria e efetuada por amostragem, seguindo critérios de materialidade, relevância, grau de risco e outros fatores detectados pelos técnicos. Para auxiliar nas atividades, oportunamente, utilizou-se acesso a bancos de dados dos sistemas informatizados, documentos, entrevistas e outras técnicas de auditoria. Os trabalhos foram demonstrados através da emissão de Relatório de Auditoria Interna encaminhado ao Reitor com cópia à Controladoria Geral da União. Cópia digitalizada deste relatório enviada, através de e-mail institucional, aos setores envolvidos, a fim de que sejam tomadas as providências e	95,00%	Considera-se a ação executada, sendo que o RAIN 2021, documento que apresenta a execução do PAINT 2021 e os resultados obtidos, estão sendo elaborados e assim que concluído será disponibilizado na página oficial da UFFS/Auditoria Interna. Foi necessário remanejar para o Paint 2022 (Resolução nº 36/CONSUNI/CAPGP/UFFS/2021.) as seguintes ações de auditoria: 1) Residência Médica – iniciada em dez/2021, 2) Gestão de Projetos de Extensão e Cultura (Extensão e Cultura/ Gestão de Atividades Finalísticas). Tais ações haviam sido programadas/ planejadas no Paint 2021, entretanto, em função das circunstâncias de trabalho que se apresentaram com a pandemia da Covid19, houve a impossibilidade de execução. Por outro lado, a Audin trabalhou em sua Política de Acesso aos Papéis de Trabalho da Audin, a qual foi avaliada pela AGU e aprovada pelo Consuni-Capgp, e na orientação à gestão em diversas demandas do TCU através do sistema e-pessoal/módulo indícios e do sistema Conecta TCU. A Audin encaminhou 32 e-mails informativos à gestão da UFFS (assessoramento) e emitiu relatórios

				encaminhamentos que se entenderem necessários, bem como publicados no site da UFFS, espaço destinado à Audin. Elaboração do PAINT 2022 em conformidade como a Instrução Normativa nº 05/2021 e submissão à análise da CGU e à apreciação do CONSUNI - CAPGP. Os trabalhos foram realizados na própria Auditoria Interna.		informativos (trimestrais) referentes ao status de execução das atividades da Audin. Destaca-se o avanço nos mapeamentos dos principais processos da Audin. Respeitada a segregação de funções, a atuação proativa da Audin no assessoramento à gestão, nos mais diversos assuntos, temas e áreas da gestão pública, vem contribuindo para o aprimoramento das técnicas e práticas de atos e fatos da gestão da UFFS. As ações previstas no Paint/2021, que não foram realizadas ou não concluídas no exercício, foram reprogramadas no Paint/2022, o qual já está aprovado pela CGU – Regional SC e pelo Consuni/Capgp.
GR	GR001 - Gestão das Atividades e Serviços do Gabinete do Reitor Gerir as atividades e serviços do GR	Pretende-se atender 95% das demandas.	Executada	Integral	100,00%	Todas as demandas foram atendidas, ficando pendente apenas processos que dependiam de outros encaminhamentos.
GR	GR002 - Gestão das Atividades e Serviços da CPPAD. Gerir as atividades e serviços da CPPAD e capacitar os	Garantir o funcionamento de 100,00% das Comissões instauradas. Capacitar 100,00% dos membros da CPPAD	Parcialmente Executada	As comissões mantiveram-se em funcionamento e uma parte da equipe recebeu capacitação	70,00%	Quanto à capacitação dos membros da CPPAD fizemos a divulgação dos cursos disponíveis e muitos participaram. Contudo, alguns não conseguiram conciliar seus horários ou não conseguiram se matricular.

	membros da CPPAD					
GR	GR003 – Gestão das Atividades e Serviços da Procuradoria Jurídica Gerir as atividades e serviços da Procuradoria	Garantir o funcionamento de 100,00% dos processos administrativos.	Executada	567 manifestações/expedientes realizados em assessoria e consultoria jurídica (pareceres, cotas, notas técnicas, despachos, informações em mandados de segurança e encaminhamentos à Administração, colaboração com o IFC, entre outros) Restaram 08 processos/demandas para manifestação, os quais serão atendidos em 2022 dentro dos prazos estabelecidos pela Portaria Conjunta nº 01/GR/UFS/PF-UFS e representaram 1,39%	98,61%	
GR	GR003 –Capacitar os Procuradores	Capacitar 100,00% dos Procuradores	Executada	Todas as da Câmara CT&I, de Procuradores-Chefes das IFESs, do Colégio de Consultoria e do treinamento do SUPER SAPIENS	100,00%	Realizadas apenas de forma remota

GR	GR004 - Gestão das Atividades e Serviços da SECOC Gerir as atividades e serviços da SECOC	Garantir o funcionamento de 95% dos conselhos e comissões	Executada	<p>Todos os conselhos foram atendidos (CONSUNI, CONCUR e CES), todas as atividades foram realizadas e adicionalmente foi iniciada a implantação no Consuni do módulo “Colegiados”, no SIG, bem como acesso ao Sipac pelos conselheiros para os processos em tramitação e adição de documentos. Consuni realizou 24 sessões, sendo 11 Ordinárias, 12 Extraordinárias e 1 Conjunta com CES. Concur realizou 6 sessões Ordinárias e 2 extraordinárias. CES realizou 2 sessões ordinárias, 2 extraordinárias e 1 sessão conjunta com o Consuni. O que perfaz um total de 36 sessões no ano de 2021, devidamente coordenadas e operacionalizadas pela SECOC.</p>	100,00%	<p>Todos os conselhos foram atendidos (CONSUNI, CONCUR e CES), todas as atividades foram realizadas e adicionalmente foi iniciada a implantação no Consuni do módulo “Colegiados”, no SIG, bem como acesso ao Sipac pelos conselheiros para os processos em tramitação e adição de documentos. Consuni realizou 24 sessões, sendo 11 Ordinárias, 12 Extraordinárias e 1 Conjunta com CES. Concur realizou 6 sessões Ordinárias e 2 extraordinárias. CES realizou 2 sessões ordinárias, 2 extraordinárias e 1 sessão conjunta com o Consuni. O que perfaz um total de 36 sessões no ano de 2021, devidamente coordenadas e operacionalizadas pela SECOC.</p>
GR	GR005 – Gestão das Atividades e Serviços da Comissão de Ética. Gerir as atividades e serviços da Comissão de Ética e capacitar os membros da Comissão de Ética	Garantir o funcionamento de 100,00% dos processos da comissão. Capacitar 100,00% dos membros da Comissão de Ética.	Executada Parcialmente	<p>O funcionamento da CE foi pela desistência de alguns membros, e consequente necessidade de recomposição e troca da secretária. Neste processo, os novos membros não tinham conhecimento do funcionamento da comissão. A capacitação</p>	70,00%	

				também foi prejudicada devido à pandemia, houve somente um treinamento interno. A CE realizou 9 reuniões ordinárias e 4 extraordinárias e encaminhou 6 dos 10 processos que estavam na fila de trabalho.		
GR	GR006 - Gestão das Atividades e Serviços do CRDHIR Gerir as atividades e serviços do CRDH	O setor está em reorganização, desta forma pretende-se atender ao menos em torno de 80,00% das demandas.	Executada	Todas as demandas de auxílios foram atingidas. Ainda carece de conclusão da reestruturação, pendente para 2022.	100,00%	O setor está em reorganização, desta forma pretende-se atender ao menos em torno de 80,00% das demandas.
GR	GR007 - Gestão das Atividades e Serviços da CPA Gerir as atividades e serviços da Comissão Própria de Avaliação (CPA)	Garantir o funcionamento de 100,00% dos processos de autoavaliação institucional. Capacitar os membros da CPA e sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a importância da participação nos processos de autoavaliação institucional.	Executada Parcialmente	No AVALIA e nas devolutivas de autoavaliação tivemos em média 4% de participação dos estudantes e 15% de participação dos servidores.	100,00%	
GR	GR008 Gestão das Atividades e Serviços da Editora da UFFS	Garantir o funcionamento da Editora UFFS	Executada	Sete (7) obras foram publicadas em 2021 e há cinco (5) obras em processo de edição e/ou preparação.	100,00%	A Editora UFFS/DEPED possui atualmente somente dois servidores para realizar serviços que, em várias outras editoras universitárias, contam com uma equipe muito maior.
OUVID	OUVID001 Formação continuada Objetivo específico 23 – Capacitar continuamente os	Meta 1 – Participar, até 2023, de três cursos de formação/eventos, a distância ou presencial.	Parcialmente Executada	Concluída Especialização em Gestão Pública/ Mestrado em Andamento	50,00%	Excesso de trabalho no setor, o que acaba impactando no tempo para os estudos.

	servidores que atuam na Ouvidoria					
OUVID	OUVID002 Avaliação de serviço Objetivo específico 24 – Divulgar a Ouvidoria como canal de recebimento de manifestações e publicar o trabalho realizado.	Meta 1 – Alcançar 80,00% de avaliação positiva sobre os canais de comunicação da Ouvidoria.	Parcialmente Executada	Realização do Relatório das atividades da Ouvidoria no ano de 2021, encaminhamento realizado ao Consuni da UFFS, para posterior publicação no site da instituição.	50,00%	Excesso de trabalho no setor, o que acaba impactando no tempo para realização de campanhas de divulgação.
OUVID	OUVID003 Apresentação da Ouvidoria Objetivo específico 24 – Divulgar a Ouvidoria como canal de recebimento de manifestações e publicar o trabalho realizado.	Meta – Produzir e encaminhar, material de divulgação da Ouvidoria a 100,00% dos servidores e estudantes da UFFS.	Não Iniciada	A produção de materiais de divulgação e posterior encaminhamento por e-mail, aos servidores, bem como, a postagem na página institucional contribuirão para que a Ouvidoria seja amplamente conhecida.	0,00%	Excesso de trabalho no setor, o que acaba impactando no tempo para realização de campanhas de divulgação.
OUVID	OUVID004 Divulgação de dados da Ouvidoria Objetivo específico 24 – Divulgar a Ouvidoria como canal de recebimento de manifestações e publicar o trabalho realizado.	Meta – Produzir ao menos um relatório por ano a fim de divulgar os dados relativos aos trabalhos realizados pela Ouvidoria.	Executada	Relatório produzido em sua integralidade.	100,00%	Percebe-se que existe a necessidade de que a Ouvidoria possua pelo menos, mais um servidor, diante da demanda crescente e a exigência estratégica deste setor.

PI	<p>PI001 Gerenciamento das informações da UFFS e seus processos regulatórios no Sistema e-MEC/MEC Objetivo Específico 38 – Fortalecer a Gestão das Atividades e Serviços da Procuradoria Educacional Institucional na interlocução permanente com todos os órgãos e setores da UFFS para coletar e sistematizar os dados referentes ao CENSO, no Cadastro e-MEC e nos processos regulatórios.</p>	<p>Meta 1 - Gerenciar as informações da UFFS e seus processos regulatórios ao MEC via Sistema e-MEC</p>	<p>Executada</p>	<p>Foram realizadas todas as atividades possíveis.</p>	<p>100,00%</p>	
----	---	---	------------------	--	----------------	--

PI	<p>PI002 Coordenação do processo de coleta, conferência, envio, validação e auditoria das informações enviadas ao Censo da Educação Superior/INEP</p> <p>Objetivo Específico 38 – Fortalecer a Gestão das Atividades e Serviços da Procuradoria Educacional Institucional na interlocução permanente com todos os órgãos e setores da UFFS para coletar e sistematizar os dados referentes ao CENSO, no Cadastro e-MEC e nos processos regulatórios.</p>	<p>Meta 2 - Coordenar o envio dos dados da graduação da UFFS ao INEP via sistema Censup</p>	Executada	Foram realizadas todas as atividades possíveis.	100,00%	
PI	<p>PI003 Coordenação do processo de participação da UFFS no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes/ENADE</p> <p>Objetivo Específico 38 – Fortalecer a Gestão das</p>	<p>Meta 3 - Garantir a participação da UFFS no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes/ENADE</p>	Executada	Foram realizadas todas as atividades possíveis.	100,00%	

	Atividades e Serviços da Procuradoria Educacional Institucional na interlocução permanente com todos os órgãos e setores da UFFS para coletar e sistematizar os dados referentes ao CENSO, no Cadastro e-MEC e nos processos regulatórios.					
PI	PI004 Gestão das Atividades e Serviços da Procuradoria Educacional Institucional Objetivo Específico 38 – Fortalecer a Gestão das Atividades e Serviços da Procuradoria Educacional Institucional na interlocução permanente com todos os órgãos e setores da UFFS para coletar e sistematizar os dados referentes ao CENSO, no Cadastro e-MEC e	Meta 4 - Gestão das atividades e serviços da Procuradoria Educacional Institucional – PI	Executada	Foram realizadas todas as atividades possíveis.	100,00%	

	nos processos regulatórios.					
PI	<p>PI005 Coordenação do processo de coleta dos dados para o Sistema Educacional Brasileiro – SEB</p> <p>Objetivo Específico 38 – Fortalecer a Gestão das Atividades e Serviços da Procuradoria Educacional Institucional na interlocução permanente com todos os órgãos e setores da UFFS para coletar e sistematizar os dados referentes ao CENSO, no Cadastro e-MEC e nos processos regulatórios.</p>	<p>Meta 5 - garantir o preenchimento do cadastro do Sistema Educacional Brasileiro – SEB com dados do corpo docente e discente, como matrícula, frequência e histórico escolar do estudante.</p>	Executada	Foram realizadas todas as atividades possíveis.	100,00%	

PROAD	PROAD001 Gestão das atividades administrativas institucionais	Meta 1 – Garantir que 100,00% dos postos de serviços terceirizados necessários ao desenvolvimento das atividades institucionais estejam efetivamente contratados e prestando serviços de acordo com o contrato firmado.	Executada	Conservação dos postos de trabalho terceirizados, garantindo a manutenção dos serviços prestados, a segurança da comunidade acadêmica e do patrimônio público	100,00%	O objetivo proposto impacta todos Campi e Unidades da UFFS, garantindo segurança por meio dos contratos de Vigilância e Monitoramento Eletrônico; apoio administrativo, limpeza e conservação em geral, com os contratos de prestação de serviços terceirizados. Procura-se executar estes serviços de forma otimizada, sem desperdício de recursos públicos e com atenção aos recursos ambientais. O acompanhamento e fiscalização destes contratos de prestação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra estão em constante avaliação pela PROAD/SUADM em conjunto com os Campi. Ressalta-se que a partir do ano de 2021 os postos terceirizados de Eletricista e Oficial de Manutenção Predial passaram a ser geridos pela Secretaria Especial de Obras (SEO). No ano de 2021, visto a manutenção de situação mundial instaurada pela Pandemia do COVID-19, todos os contratos e colaboradores foram mantidos, trabalhando em escalas ou por demanda de serviço, com todos os cuidados de higienização seguidos, a fim de manter a estrutura física dos espaços ocupados pela UFFS, bem como a segurança patrimonial.
PROAD	PROAD001 Gestão das atividades administrativas institucionais	Meta 2 – Garantir a possibilidade de contratação dos serviços de abastecimento, seguro e de manutenção	Executada	Conservação da frota de veículos da UFFS.	100,00%	Esta meta segue em constante execução, tendo em vista ser necessária para uso dos veículos que fazem parte da frota da UFFS. Devido a baixa demanda de viagens

		preventiva e corretiva em 100,00% dos veículos da frota institucional.				durante o período de enfrentamento da situação de pandemia COVID-19, a contratação do seguro não foi realizada no último ano, todavia novo estudo já está em andamento por Equipe de Planejamento nomeada, para análise desta contratação para o ano de 2022.
PROAD	PROAD001 Gestão das atividades administrativas institucionais	Meta 3 – Produzir um diagnóstico de reposição da frota própria conforme a depreciação e desgaste até 2019.	Transferida		0,00%	Ação transferida para 2022 em razão da continuidade da pandemia de COVID-19 em 2021.
PROAD	PROAD001 Gestão das atividades administrativas institucionais	Meta 4 – Garantir a emissão das passagens aéreas institucionais.	Executada	Atendimento de demandas da UFFS que necessitem de viagens aéreas. Em 2021 foram emitidos 44 bilhetes aéreos.	100,00%	Esta meta segue em execução anual, garantindo a emissão de passagens aéreas de demandas da UFFS.
PROAD	PROAD001 Gestão das atividades administrativas institucionais	Meta 5 – Garantir a manutenção dos serviços da reitoria em 100,00% dos contratos que envolvam o fornecimento de infraestrutura;	Executada	Manutenção de serviços essenciais e indispensáveis para o funcionamento da Instituição, para todos os Campi e Unidades da UFFS (energia elétrica, água, Imprensa Nacional, Locação de Imóveis, etc).	100,00%	Trata-se de serviços essenciais para o funcionamento da Instituição, tanto para a vida acadêmica, quanto administrativa. A manutenção destes contratos sempre é acompanhada pela SUADM, assegurando os recursos financeiros necessários e atendimento à legislações específicas. Desde o ano de 2019, a partir do Decreto nº 10.031 de 30 de setembro de 2019, ocorreu a isenção de cobrança nas publicações no Diário Oficial da União – DOU. No quesito locações de imóvel, a UFFS possui apenas dois contratos ativos, um para custear o aluguel onde a Reitoria está instalada, e outro para a locação do imóvel onde atua a Clínica Escola de Nutrição em Realeza/PR. Ressalta-se que o período de trabalho administrativo

						remoto trouxe redução de custos relacionadas ao consumo de energia elétrica e água. A análise aprofundada destes fatores podem contribuir na motivação de implementação do teletrabalho na UFFS como medida de gestão da produção administrativa e economia de recursos financeiros.
PROAD	PROAD001 Gestão das atividades administrativas institucionais	Meta 6 – Fornecer a água de abastecimento dentro dos padrões de potabilidade, conforme estabelece a Portaria MS 2914/11, até julho de 2023	Executada	Manutenção de serviços essenciais e indispensáveis para o funcionamento da Instituição, para todos os Campi e Unidades da UFFS.	100,00%	Trata-se de serviços essenciais para o funcionamento da Instituição, tanto para a vida acadêmica, quanto administrativa. A manutenção destes contratos sempre é acompanhada pela SUADM, assegurando os recursos financeiros necessários e seguindo as legislações ambientais específicas.
PROAD	PROAD001 Gestão das atividades administrativas institucionais	Meta 7 – Atender, até julho de 2023, aos padrões de emissão de efluentes conforme recomenda a Resolução CONAMA 430/11 E CONAMA 357/05.	Executada	Manutenção de serviços essenciais e indispensáveis para o funcionamento da Instituição, para todos os Campi e Unidades da UFFS.	100,00%	O Departamento de Gestão Ambiental acompanha a execução destes serviços em todos dos Campi da UFFS, assegurando os recursos financeiros necessários e seguindo as legislações ambientais específicas.
PROAD	PROAD001 Gestão das atividades administrativas institucionais	Meta 8 – Implementar, até dezembro de 2023, sistema de gestão de resíduos	Executada	Manutenção de serviços essenciais e indispensáveis para o funcionamento da Instituição, para todos os Campi e Unidades da UFFS.	100,00%	O Departamento de Gestão Ambiental acompanha a gestão dos planos de resíduos, coleta e tratamento em todos os Campi da UFFS, assegurando os recursos financeiros necessários e seguindo as legislações ambientais específicas.

PROAD	PROAD001 Gestão das atividades administrativas institucionais	Meta 9 –Assegurar a fidedignidade da Gestão e Controle dos bens permanentes da Instituição utilizando as funcionalidades do novo sistema.;	Transferida		0,00%	Fatores externos, questões operacionais como ausência de servidores por afastamentos legais além das atividades de rotina, causaram acúmulo de atividades que impossibilitou dar andamento para realizar esta meta. A mesma está prevista para ser realizada até junho/2022.
PROAD	PROAD001 Gestão das atividades administrativas institucionais	Meta 10 - Assegurar a fidedignidade da Gestão e Controle dos materiais de consumo da Instituição utilizando as funcionalidades do novo sistema.	Parcialmente executada	Gestão de Almojarifado	85%	
PROAD	PROAD001 Gestão das atividades administrativas institucionais	Meta 11- Viabilizar processo para contratação de seguro predial para as instalações de todos os campi da UFFS	Não iniciada		0,00%	Fatores externos, questões operacionais como ausência de servidores por afastamentos legais além das atividades de rotina, causaram acúmulo de atividades que impossibilitou dar andamento para realizar esta meta.
PROAD	PROAD002 Gestão das atividades administrativas da unidade	Meta 1 - Garantir plena eficiência nas atividades geridas pela SUCL	Executada	No exercício de 2021, a SUCL alcançou eficiência em todas as atividades executadas, conforme resultados obtidos nas metas abaixo	100,00%	
PROAD	PROAD002 Gestão das atividades administrativas da unidade	Meta 2 – Manter disponíveis todas as informações de tramitação dos Processos Licitatórios de compra e contratação e obedecer a Legislação pertinente e vigente.	Executada	Durante o ano de 2021, a SUCL disponibilizou às Unidades Requisitantes, acesso as seguintes Planilhas: Controle de tramitação de Processos de Compras; Controle de Empenho, Controle de ARPs vigentes; Controle de Execução do PAC, bem	100,00%	

				como, foram divulgadas informações sobre os processos de compras no site institucional da UFFS.		
PROAD	PROAD002 Gestão das atividades administrativas da unidade	Meta 3 – Gerir 100 % dos empenhos e das Atas de Registro de Preços da UFFS	Executada	No exercício de 2021 foram realizados 21 Pregões no formato SRP gerando 213 Atas de Registro de Preços. Nesse mesmo ano foram encaminhadas 845 solicitações para empenho. Para todos os Pregões (SRP) existem planilhas disponibilizadas pelo DLIC, contendo as informações relativas aos itens disponíveis em atas vigentes.	100,00%	
PROAD	PROAD002 Gestão das atividades administrativas da unidade	Meta 4 – Garantir, na integralidade, a análise e encaminhamento dos processos de importação e compras sustentáveis, de acordo com as legislações vigentes.	Executada	No exercício de 2021, a SUCL analisou 1 demanda de Importação e a sustentabilidade de 95 processos de compras válidos.	100,00%	
PROAD	PROAD002 Gestão das atividades administrativas da unidade	Meta 5 – Atender, de forma eficaz, as demandas institucionais quanto a compras e contratações sustentáveis.	Executada	No exercício de 2021, a SUCL analisou 95 processos de compra/contratação válidos para fins de verificação de viabilidade de adoção de critérios sustentáveis.	100,00%	

PROAD	PROAD002 Gestão das atividades administrativas da unidade	Meta 6 – Gerir e dimensionar o consumo de material de expediente e serviços utilizados pela SUCL.	Cancelada	Cancelada	0,00%	
PROAD	PROAD002 Gestão das atividades administrativas da unidade	Meta 7 – Garantir plena eficiência das compras e licitações por meio do planejamento de compras públicas.	Executada	No exercício do ano 2021 foram gerenciados 8.177 itens cadastrados no PAC 2021 e 5.321 itens inseridos no PAC 2022 , como também foram tramitados 97 Processos de Planejamento de Formalização de Demanda de acordo com a IN nº 40/2020.	100,00%	
PROAD	PROAD002 Gestão das atividades administrativas da unidade	Meta 8 – Garantir a eficácia satisfatória dos serviços de compras e licitações da Instituição.	Executada	Em 2021, foram instruídos 99 processos de compra/contratação válidos , sendo: 39 Pregões Eletrônicos, 04 RDCs, 03 Adesões, 01 IRP, 38 Dispensas de Licitação e 14 Inexigibilidades , encaminhados dentro do Cronograma de execução do PAC/2021 e do prazo de execução orçamentária estabelecido pela Diretoria de Orçamento.	100,00%	
PROAD	PROAD002 Gestão das atividades administrativas da unidade	Meta 9 - Prezar pelo legal enquadramento e procedimento nos casos de compra direta – dispensa e inexigibilidade de licitação.	Executada	No exercício de 2021, a SUCL processou 52 processos de Contratação Direta válidos , sendo 38 processos de Dispensa de Licitação e 14 processos de Inexigibilidade .	100,00%	

PROAD	PROAD002 Gestão das atividades administrativas da unidade	Meta 10 - Garantir plena eficiência nas contratações de serviços terceirizados e RDC's	Executada	No exercício de 2021 a SUCL processou 04 processos de RDC.	100,00%	
PROAD	PROAD002 Gestão das atividades administrativas da unidade	Meta 11 – Gerir a fase externa da licitação conforme prevê a legislação vigente.	Executada	No exercício de 2021 foram lançados 43 processos de compra para a fase externa de licitação.	100,00%	
PROAD	PROAD002 Gestão das atividades administrativas da unidade	Meta 12 - Garantir plena eficiência nas atividades geridas pela SUGEP	Parcialmente executada	Fornecimento de bens permanentes e de consumo aos setores da UFFS para realização das atividades de cada um, bem como a manutenção dos controles e registros patrimoniais, contábeis.	60,00%	
PROAD	PROAD002 Gestão das atividades administrativas da unidade	Meta 13 - Garantir plena eficiência nas atividades geridas pela SUADM	Executada	Segurança administrativa das atividades realizadas na SUADM por meio das diferentes responsabilidades envolvidas na gestão de cada área da estrutura da Superintendência.	100,00%	
PROAD	PROAD002 Gestão das atividades administrativas da unidade	Meta 14 – Prover materiais e serviços necessários a realização das atividades desta Pró-Reitoria	Executada	Manutenção das atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria para o atendimento das demandas da Instituição.	100,00%	
PROAD	PROAD002 Gestão das atividades administrativas da unidade	Meta 15 – Promover reestruturação da SUGEP, adequando a estrutura de acordo com os novos fluxos do SIPAC e visando otimizar os	Parcialmente executada	Otimização do quadro de servidores, dinamismo da nova estrutura	70,00%	

		procedimentos de trabalho.				
PROAE	PROAE032 Gestão da Unidade – PROAE	Acolher e apoiar os estudantes ingressantes na UFFS.	Executado	Atividade permanente	100,00%	Atualização da Cartilha da Assistência Estudantil; manutenção do site; realização de 2 lives de acolhimento (início de cada semestre letivo)
PROAE	PROAE032 Gestão da Unidade – PROAE	Gerenciar os bolsistas da Assistência Estudantil	Executado	Atividade permanente	100,00%	Cada monitor organizou junto com o SAE um plano de trabalho compartilhados entre os SAEs e Proae, por meio de reunião online; Criação de grupo de whatsapp entre Monitores e Proae; Atendimentos e divulgações realizados por meio de e-mail, whatsapp, Facebook e Instagram.
PROAE	PROAE032 Gestão da Unidade – PROAE	Analisar, com base nos dados do relatório de indicadores: o desempenho e o impacto dos Programas e ações da Assistência Estudantil da UFFS sobre os índices de evasão e retenção dos cursos de graduação.	Iniciada	0	20,00%	Evasão e retenção estão sendo trabalhadas em comissões. Atividade permanente.
PROAE	PROAE032 Gestão da Unidade – PROAE	Aprimorar/atualizar o formato de análise socioeconômica.	Iniciada	0	90,00%	Nova minuta de Resolução enviada para aprovação na CGAE.
PROAE	PROAE032 Gestão da Unidade – PROAE	Dar suporte as equipes técnico-administrativas dos SAEs.	Executado	Atividade permanente.	100,00%	Auxílio ao atendimento social (Assistente Social); atendimento psicológico (Psicóloga); atendimento estudantil/pedagógico.

						Realizada 1 capacitação sobre o cadastro socioeconômico.
PROAE	PROAE032 Gestão da Unidade – PROAE	Avaliar a execução da Resolução Nº 10/2016 – CONSUNI – CGAE.	Executado	0	100,00%	Nova minuta de Resolução enviada para aprovação na CGAE.
PROAE	PROAE032 Gestão da Unidade – PROAE	Contribuir para o atendimento às demandas solicitadas pela CGU que envolvem as análises socioeconômicas (auditoria, conferências cruzadas).	Cancelada	Atividade permanente	0,00%	Em função da pandemia, esse trabalho não foi possível ser realizado em 2021. A prioridade foi auxiliar os campi
PROAE	PROAE032 Gestão da Unidade – PROAE	Estabelecer plano de trabalho composto por ações voltadas a temas relacionados a saúde mental.	Executado	Atividade permanente	100,00%	Realizadas 2 lives com os psicólogos (1 por semestre) com temas relacionados à saúde mental; Projeto Pílulas de saúde mental, vídeos curtos sobre autocuidado em saúde mental (9 vídeos; semanal em novembro e dezembro; Youtube).
PROAE	PROAE032 Gestão da Unidade – PROAE	Gerenciar a página específica da Assistência Estudantil no site da UFFS.	Executado	Atividade permanente	100,00%	Atualização de informações permanente, com revisões mensais (ou de acordo com a necessidade).
PROAE	PROAE032 Gestão da Unidade – PROAE	Promover capacitações para os profissionais dos SAEs.	Iniciada	Atividade permanente	20,00%	Realizada uma capacitação sobre o cadastro socioeconômico e encaminhado projeto para capacitação permanente das equipes, junto à DDP.
PROAE	PROAE032 Gestão da Unidade – PROAE	Realizar as conferências cruzadas conforme IN n. 2/PROAE/UFFS/2018.	Cancelada		0,00%	Em função da pandemia, esse trabalho não foi possível ser realizado em 2021. A prioridade foi auxiliar os campi
PROAE	PROAE032 Gestão da Unidade – PROAE	Promover ações de combate a discriminação e ao preconceito.	Cancelada		0,00%	Não executado
PROAE	PROAE032 Gestão da Unidade – PROAE	Estudar a viabilidade para implementação de quadras	Iniciada		20,00%	Acompanhamento da obra no campus Chapecó. Com atividades

		poliesportivas nos campi da UFFS.				remotas não foi possível realizar o estudo nos demais campi.
PROAE	PROAE032 Gestão da Unidade – PROAE	Realizar reuniões com a rede da Assistência Estudantil e participar de eventos de representação universitária.	Executado	Atividade permanente	100,00%	Participação nas reuniões das Federações Desportivas do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina; realizadas reuniões semestrais com Monitores de saúde e do SAE; realizadas reuniões semestrais com Atléticas.
PROAE	PROAE032 Gestão da Unidade – PROAE	Gerir o PBP	Executado	Atividade permanente	100,00%	
PROAE	PROAE032 Gestão da Unidade – PROAE	Prover e administrar recursos humanos e materiais, dando suporte ao planejamento e gerenciamento das atividades da PROAE.	Executado	Atividade permanente	100,00%	
PROAE	PROAE032 Gestão da Unidade – PROAE	Atualizar os indicadores existentes, atualizando os mesmos quando necessário.	Parcialmente executada		50,00%	Ainda não foi concluído o ano letivo 2021 até o prazo deste relatório
PROAE	PROAE032 Gestão da Unidade – PROAE	Mapear a necessidade de ofertar novas alternativas de comércio de alimentação nos campi da UFFS a fim de atender as demandas não comportadas atualmente.	Executada		100,00%	Implementado o serviço de alimentação no campus Passo Fundo, a fim de atender a comunidade acadêmica daquele campus, os quais não contavam com este serviço.
PROAE	PROAE032 Gestão da Unidade – PROAE	Propor novos métodos de controle de acesso ao RU ou aprimoramento do controle existente atualmente.	Iniciada		30,00%	Iniciamos a inserção do registro de acesso dos terceirizados no sistema do RU, porém os testes não foram feitas devido a suspensão das atividades nos Restaurantes. Em 2022 deve se dar continuidade a essa aprimoração.

PROAE	PROAE033 Gestão Institucional	Contratar e fiscalizar os serviços de alimentação da UFFS e adquirir equipamentos.	Executada	Foram investidos R\$ 174.134,08 em serviço de terceiros (subsídio a alimentação nos RUs) e R\$ 56.066,23 na aquisição de equipamentos para melhoria da estrutura física dos Restaurantes Universitários.	100,00%	Os RUs mantiveram-se fechados a maior parte do tempo. Em Cerro Largo e Passo Fundo foram retomadas as atividades e nos demais foram iniciadas as tratativas para retomada das atividades. Equipamentos foram adquiridos normalmente.
PROAE	PROAE033 Gestão Institucional	Adquirir notebooks para empréstimo aos estudantes.	Executado	R\$ 460.00,00	100,00%	Compra realizada em conjunto com a SETI

SETI	<p>SETI002 Desenvolvimento dos projetos de implantação dos sistemas SIG UFRN na UFFS. Objetivo Específico – Implantação dos sistemas SIG na UFFS</p>	<p>Garantir os recursos necessários para os projetos de implantação dos sistemas SIG na UFFS (Programa SETI PPA 2021-2023)</p>	Parcialmente executada	<p>Módulos Sig 100,00% implantados</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIGEleição • SIGRH: ◦ Banco de Vagas; ◦ Concursos; ◦ Capacitação; ◦ Férias. ◦ Órgãos Colegiados; ◦ Frequência e Ponto Eletrônico; • SIPAC: • Acesso à Informação; • Compras e Licitação; • Contratos; • Processo de Obras; • Orçamento; • Liquidação de Despesas; • Requisições; • Transporte; Módulos Sig parcialmente implantados: <ul style="list-style-type: none"> • Infra de Aplicações: • Nova arquitetura dos sistemas e novo sistema operacional: Concluímos 50,00% do previsto, motivado pelo atraso na entrega das soluções pela UFRN; • SIGAA: ◦ Estudo do SIGAA Graduação: 55% do projeto executado. ◦ Migração de Dados: A migração de dados como um todo está em 50,00%, mas para a graduação, este percentual sobe para 80,00%; ◦ Pós-Graduação: Avançamos 10,00% • SIGRH:• Aposentadoria: Avançamos 75% do projeto; • Avaliação de Desempenho: 	71,03%	<p>Alguns serviços afetados: Homologação do Diploma Digital: Não foi iniciado, motivado pelo adiamento da implantação do SIGAA para 2022 e por frequentes mudanças na solução de diplomas propostas pela RNP. Além disso, para a implantação do diploma digital é necessário que o SIGAA esteja implantado. Devido ao período de pandemia enfrentado nos últimos anos, combinado com o número reduzido de servidores da SETI, baixa adesão de servidores das Pró-reitorias e dos campi no apoio a implantação, necessidade de alterações e adequações em normativas e resoluções fizeram com que a meta não se apresente no status atual.</p>
------	--	--	------------------------	--	--------	---

				<p>Avançamos 30,00%;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensionamento de Pessoal: 10,00% do projeto foi concluído; • Integração SIAPE via Archanjo: Não foi possível realizar o projeto motivado pela não entrega da solução pela UFRN; • Serviços e Requisições: Concluímos 35% do projeto; <ul style="list-style-type: none"> • SIPAC:• Infraestrutura de Obras: Foi concluído 50,00%; • Inventário: Concluímos 5%; • Patrimônio Móvel: Concluído 30,00% do projeto. <p>Parcela contratual UFRN R\$ 334.000,00 executada.</p>		
SEO	<p>SEO011 Complementação das obras para o Galpão Agrícola dos campi: CL, CH, ER, LS e RE. Objetivo específico 12 – Complementar as obras para os Galpões de</p>	<p>Meta 1 – Concluir até julho/2020 estar com 100,00% dos projetos complementares e orçamentos concluídos.</p>	<p>Parcialmente executada</p>	<p>Os projetos foram concluídos e encaminhados para licitar e as obras foram contratadas em final de 2021. Para os Campi CL, CH e ER não teve execução. Para os Campi LS e RE serviços executados: movimentação de terra,</p>	<p>40,00%</p>	<p>As empresas contratadas para os campi CL, CH e ER após a emissão da Ordem de Serviço, não iniciaram a execução, sendo aberto processo sancionador e ao final aplicado penalidades de multas, impedimento de licitar com a união e rescindido os contratos. Para os contratos de LS e RE foram</p>

	Maquinário Agrícola que atenderá as áreas experimentais dos campi.			supraestrutura, alvenárias e emboço, iniciado os revestimentos .		aditados os prazos de execução . Previsão de finalizar em maio/2022
SEO	SEO012 Construir o Galpão de Engenharia Ambiental que atenderá as áreas experimentais nos campi Chapecó, Cerro Largo e Erechim	Meta 1 – Concluir até julho/2022 os projetos e orçamentos.	Transferida		0,00%	A depender da disponibilidade orçamentária com previsão de início para 2023.
SEO	SEO013 Construir os centros administrativos dos campi Cerro Largo, Erechim, Laranjeiras do Sul e Realeza	Meta 1 – Atualizar 100,00% dos projetos e orçamentos até agosto/2023.	Transferida		0,00%	A depender da disponibilidade orçamentária com previsão de início para 2023.
SEO	SEO014 Construir o prédio da Reitoria	Meta 1 – Atualizar 100,00% dos projetos e orçamentos até dezembro/2023.	Transferida		0,00%	A depender da disponibilidade orçamentária com previsão de início para 2023.
SEO	EO015 Construir o prédio do Patrimônio e Almoxarifado Central no Campus Chapecó Objetivo específico 17 – Construir o prédio do Patrimônio e Almoxarifado Central no Campus	Meta 3 – Acompanhar e fiscalizar 100,00% das obras até dezembro/2021	Parcialmente Executada	Serviços executados: supraestrutura; alvenarias de vedação; executado parte da cobertura; revestimento; esquadrias; calçadas de entorno; iniciado as instalações elétricas e hidráulicas.	57,22%	Formalizado o terceiro termo aditivo de prazo de execução. Atraso justificado pelo aumento expressivo dos materiais e atraso nas entregas.

	Chapecó que tem a necessidade de atender as demandas geradas pelo patrimônio de todos os campi, com a finalidade de centralizar o recebimento, distribuição e guarda de materiais.					
SEO	SEO016 Construir dois novos pavilhões de laboratórios no Campus Erechim,	Meta 1 – Elaborar 100,00% dos projetos e orçamentos até dezembro/2023.	Transferida		0,00%	A depender da disponibilidade orçamentária com previsão de início para 2023.
SEO	SEO017 Construir creche nos campi Erechim e Chapecó	Meta 1 – Discutir a proposta, estudo de legislação e elaboração de projeto (no campus), até final de 2023.	Transferida		0,00%	A depender da disponibilidade orçamentária com previsão de início para 2023.
SEO	SEO018 Executar o Projeto do Estacionamento Definitivo para Ônibus	Meta 3 – Executar o Projeto do Estacionamento Definitivo para Ônibus, no Campus Chapecó até abril de 2023.	Transferida		0,00%	Previsão de execução em 2022 a depender de disponibilidade orçamentária.
SEO	SEO019 Construção de praça de alimentação, serviços e convivência fora dos blocos	Meta 4 – Construção de praça de alimentação, serviços e convivência fora dos blocos até junho/2020.	Parcialmente executada	Cantinas de CH, LS e RE estão sendo executadas.	50,00%	Contratos de execução das Cantinas de CL e ER foram rescindidos. Serão re-licitados quando tiver disponibilidade orçamentária.

SEO	SEO020 Reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Esplanada para campus Chapecó. Objetivo específico 31 – Construir ambulatorios na Unidade Básica de Saúde Esplanada em Chapecó-SC	Meta 2 – Encaminhar o processo para licitar a obra/reforma até julho/2019.	Parcialmente Executada	Todos os serviços finalizados, existem pendências que devem ser corrigidas para receber o objeto.	92,96%	Fiscais procederam com vistorias e apontaram pendências e correções que devem ser corrigidas pela empresa para efetuarmos o recebimento do objeto. Obra foi inaugurada em agosto de 2021.
SEO	SEO038 Construção do Edifício de Almoxarifado e Patrimônio para os campi da UFFS. Objetivo Específico – Construção do Edifício de Almoxarifado e Patrimônio para os campi da UFFS.	Meta 1 – Atualizar os projetos e orçamentos para encaminhar processo para licitar e contratar empresa que execute as obras para os campi Cerro Largo e Realeza.	Parcialmente Executada	Obras licitadas e contratadas em final de 2020. No campus Cerro Largo empresa iniciou a execução das fundações. Em Realeza empresa executou os serviços: movimentação de terra e supraestrutura; iniciado os serviços de alvenarias de vedação, cobertura, revestimento de piso e paredes; instalações hidrossanitárias, para climatização, e preventivo de incêndio; muros.	49,77%	A obra do campus Cerro Largo pela empresa abandonar o canteiro de obras e atrasar a execução foi aberto processo sancionador, aplicado penalidade de multa, impedimento de licitar com a união e rescindido o contrato. Objeto licitado novamente e contratado em novembro de 2021; obras iniciam a execução em janeiro de 2022.
SEO	SEO001 Gestão das atividades e serviços da SEO. Objetivo Específico – Gestão das atividades e serviços da SEO que tem a finalidade de manter as condições	Meta 1 – Gestão das atividades e serviços da SEO.	Executada	Foram emitidas 50 ART's; três Servidores participaram de cursos on line; Obtida uma licença de operação; Encaminhado projetos das edificações do campus Erechim para análise e aprovação no corpo de Bomeiros; Bloco C e	100,00%	As ações são de execução contínua, portanto, no planejamento geral estimado para a ação a SEO executou todas dentro do esperado.

	necessárias de estrutura física, de material, de tecnológica e de recursos humanos suficientes para suportar o adequado planejamento das ações para desenvolvimento das atividades da SEO.			Edifício de Patrimônio do campus Chapecó para a vigilância sanitária. No total 10 projetos.		
PROPLAN	PROPLAN001 Gestão das Atividades e Serviços da PROPLAN. Objetivo específico – Assegurar o funcionamento da Pró-Reitoria de Planejamento	Meta – Garantir os recursos necessários para o funcionamento das atividades da Pró-Reitoria; Auxiliar os setores no mapeamento/atualização e publicização dos processos institucionais;	Iniciada	960,42	4,00%	As ações previstas não foram executadas devido a não presencialidade devido a pandemia.
PROGESP	PROGESP001 Gestão da Unidade	a) Implantar boletim informativo anual com as ações desenvolvidas pela PROGESP durante o ano.	Executada parcialmente	c) Todos os pedidos de materiais e de diárias/passagens/transporte foram atendidos	80,00%	Não houve condições de produzir o boletim informativo. Contudo, as informações relevantes constam no Relato Integrado. Adicionalmente, um relatório mensal de despesas com ações de desenvolvimento é publicado.
		b) Realizar dois projetos acadêmicos no âmbito da PROGESP	Não iniciada		0,00%	Houve um movimento para um projeto na área de Saúde Mental, mas não prosperou em razão do volume de demandas dos setores envolvidos.
		c) Aplicar os recursos financeiros e materiais planejados para dar suporte ao gerenciamento	Executada		100,00%	

		das atividades da PROGESP				
		d) Realizar duas ações de capacitação dos servidores das assessorias de Gestão de Pessoas dos campi por meio de cursos presenciais e à distância, com a previsão de convênios de órgãos externos, como a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) até 2023.	Executada parcialmente		50,00%	Meta d) Foi realizada capacitação para as AGPs dos campi relativamente à implantação e operacionalização do novo sistema de ponto eletrônico da UFFS.
PRGESP	PROGESP002 Gestão Institucional	a) Realizar concurso público para seleção e provimento das vagas para servidores, nos limites estabelecidos pelo Ministério da Economia. a) Realização de Concurso Público destinado a selecionar candidatos para provimento de cargos da Carreira do Magistério Superior para o quadro permanente da UFFS. b) Contratar empresa especializada na realização de concurso público para selecionar candidatos para provimento de cargos da Carreira Técnico-administrativa em Educação.	Executada parcialmente			Foi homologado/finalizado o concurso para contratação de professor de magistério superior, edital 790/GR/UFFS/2020. Não foi realizado concurso para Carreira Técnico-administrativa em Educação.

		<p>b)Atender 100,00% das demandas aprovadas para a UFFS (em todas as instâncias do fluxo) Executar o orçamento planejado para as ações de capacitação em serviço, em acordo com o PDP da UFFS, 2021.</p>	Executada	<p>271 Servidores Capacitados: - 256 servidores sem recurso empregado; e- 15 servidores com recurso empregado.</p>	100,00%	<p>Todas as solicitações foram atendidas. No entanto, o orçamento não foi executado integralmente por ausência de demanda. Cabe destacar também que por influência da Pandemia Covid-19, as ações ficaram restritas à modalidade EaD. O recurso empregado nas capacitações executadas foi para aquisição do curso ou pagamento da inscrição.</p>
		<p>c)Atender 100,00% das solicitações de bancas para promoção ao nível docente. Possibilitar a realização das bancas para as Avaliações para a Promoção a Professor Titular</p>	Executada	<p>1 Banca realizada</p>	100,00%	<p>Uma solicitação de Promoção recebida, que foi realizada por meio do sistema de videoconferência. Não houve a utilização dos recursos financeiros previstos.</p>
		<p>d) Ter 100,00% de adesão dos convocados para o exame. Execução do contrato dos exames médicos periódicos, para todos os servidores da UFFS, de acordo com o Decreto 6856/2009 que regulamenta o art. 206-A da Lei no 8.112/1990. Conforme a previsão legal os exames serão realizados de forma anual, semestral ou bienal, dependendo da idade e da atividade laboral realizada pelo servidor.</p>	Iniciada	<p>70,00% dos servidores convocados</p>	16,00%	<p>Em 2021 foi realizada licitação para contratação de empresa especializada na realização de exames médicos periódicos para todos os Campi da UFFS. No entanto, a licitação fracassou para os Campi de Cerro Largo, Passo Fundo, Erechim, Laranjeiras do Sul e Realeza. Para isso, está sendo verificado com a Proplan a possibilidade de realização de Convênio para a realização dos Exames Periódicos dos Campi do Paraná e Rio Grande do Sul. Na Reitoria e no Campus Chapecó, onde a licitação teve êxito, foram convocados todos os servidores aptos a realizarem os exames médicos periódicos, conforme os parâmetros estabelecidos pelo</p>

						Decreto 6856/2009. Sendo que, entre os servidores convocados, 253 aceitaram realizar os exames periódicos e concluíram os exames até o dia 31/12/2021. No ano de 2022 pretende-se realizar os exames médicos periódicos para todos os servidores dos Campi do Rio Grande do Sul e do Paraná, imediatamente após a assinatura do convênio/contrato. E também realizar nova etapa dos exames médicos periódicos para os servidores da Reitoria e do Campus Chapecó aptos a realizar os exames segundo as periodicidades estabelecidas na legislação.
		e) Atender 100,00% das demandas. Licitação para compra de equipamentos ergonômicos para as demandas da UFFS, mais especificamente: mouse pad ergonômico em gel, apoio para teclado em gel e apoio para os pés.	Iniciada	Foi realizada licitação para aquisição de 5 equipamentos: Mouse Pad, Apoio Punho Teclado, Apoio para pés, Cadeira de Rodas e Mesa com Regulagem Elétrica de Altura	20,00%	Será realizado novo processo licitatório para aquisição dos itens não adquiridos em 2021
PROGESP	PROGESP004 Implantação do Sistema de Gestão Integrada da UFRN (SIGUFRN) – (SIGRH e Mesa Virtual).	Meta 1 – Implantar todos os módulos de gestão de pessoas do SIGUFRN, planejados para 2021	Executada	Todos os módulos programados para migração no período foram cumpridos ou iniciados.	100,00%	DDP – Módulo de Capacitação implantado (pequenos ajustes de configuração pendentes). Módulo de avaliação funcional depende de aprovação de normativa do Conselho Universitário. Normativa elaborada e encaminhada ao CONSUNI. DAP – Módulo de Frequência implantado. Módulo de concursos e processos seletivos em andamento/testes.

PROGRAD	PROGRAD001 Gestão da Unidade – PROGRAD	Gestão da Unidade – PROGRAD	Parcialmente executada	A ação de gestão da unidade – PROGRAD previu a aplicação de recursos em diárias, passagens e transportes, o que em decorrência da pandemia do Corona vírus não foi possível a execução. Contudo, boa parte das ações previstas foram realizadas remotamente.	50%	Em decorrência da não utilização dos recursos do plano de ação, os valores foram remanejados para outras ações, como pagamento de bolsas e auxílios, aquisição de materiais bibliográficos, renovação da biblioteca virtual e aquisição de sofás e eletrodomésticos, cujo pregão foi finalizado em dezembro/2021, portanto o empenho ocorrerá em 2022.
---------	--	--------------------------------	---------------------------	--	-----	--

Fonte: Resultado do monitoramento, 2022


Principais produtos/serviços entregues a partir das ações que integram o Objetivo 10:

- Garantidos recursos financeiros para realização 100,00% das necessidades de funcionamento do campus Chapecó – CCH.
- Garantido o fornecimento de 100,00% dos insumos e serviços necessários para a realização das atividades administrativas e acadêmicas – CCL.
- Alocação dos valores financeiros para a boa gestão e andamento das atividades do Campus – CER.
- Aquisição de materiais de expediente, utilização de recursos para diárias, passagem e transporte, mantendo as atividades do Campus – CLS.
- Atendidas as demandas de materiais de consumo, serviços de limpeza, vigilância e manutenção – CPF.
- Realização de 1241 exames e 1428 atendimentos. 3 acordos/convênios e renovação de outro – CRE.
- Execução do PAINT – AUDIN.
- Executadas as atividades de atendimento do Gabinete do Reitor – GR.
- Organização e apresentação do Relatório de atendimentos da Ouvidoria – OVID.
- Gerenciamento das informações da UFFS e seus processo regulatórios ao MEC via e-MEC – PI.
- Conservação dos postos de trabalho terceirizados, garantindo a manutenção dos serviços prestados, a segurança da comunidade acadêmica e do patrimônio público. Análise de 95 processo de compra/contratação válidos – PROAD.
- Gerenciamento dos bolsistas da Assistência Estudantil – PROAE.
- Implantação do módulo SIGRH e SIGEleição – SETI.
- Projetos concluídos e encaminhados para licitação referente ao Galpão Agrícola – SEO.
- Garantidos os recursos necessários para realização das atividades da Pró-Reitoria – PROPLAN.
- Aplicação dos recursos financeiros e materiais planejados para dar suporte ao gerenciamento das atividades da Pró-Reitoria (PROGESP).

1.11 Objetivo 11 – Manutenção e Adequação da Infraestrutura

Visa o desenvolvimento de ações de manutenção e adequação física da infraestrutura da UFFS por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/ reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais inerentes às pequenas obras, observando os limites da legislação vigente. Adicionalmente, visa a criação/reestruturação de serviços para a comunidade acadêmica.

Gráfico 12 - Quantitativo de ações do Objetivo 11 – Manutenção e Adequação da Infraestrutura



Fonte: Resultado do Monitoramento, 2022

Quadro 11 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 11, por setor

SETOR	AÇÃO (Objetivo e Objetivo Específico)	META	Status	Valor Obtido (Metas)	Resultado Alcançado – Percentual Executado (%)	Justificativas/Observações
CCH	CCH009 - Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos. Objetivo específico 11 – Desenvolver e implantar as manutenções (preventivas e preditivas) prediais e de infraestrutura para todos os campi.	Meta 1 – garantir recursos financeiros para realizar 100,00% das necessidades de manutenções preventivas prediais e de infraestrutura do campus Chapecó.	Executada	Não é possível descrever o impacto no objetivo	100,00%	Necessidades atendidas dentro da realidade apresentada pela Pandemia
CCH	CCH040 -Adequação de espaços e reestruturação de setores - Espaço Júnior. Objetivo Específico - Dispor de local para a criação do "ESPAÇO JUNIOR" e a "UFFS Comunidade".	META 1 - Destinar, até 2021, espaços no térreo do bloco "A" do campus para abrigar as Empresas Júniores, Atividades de extensão, NITS e estrutura de apoio para projetos demandados pelos cursos e pela comunidade regional.	Não Iniciada		0,00%	Ação será executada após a entrega e ocupação do Bloco C
CCL	CCL038 - Cercamento das áreas experimentais. Objetivo específico 6 – Cercar as áreas experimentais dos campi para garantir a segurança destas áreas.	Meta 1 – Implantar o cercamento da área experimental do Campus Cerro Largo até início de 2021	Transferida		0,00%	A empresa vencedora da licitação não executou o serviço, sendo rompido o contrato.
CCL	CCL040 - Execução do projeto de Paisagismo. Objetivo específico 10 – Implantar o projeto paisagístico (grama e arborização) dos campi da UFFS.	Meta 1 – Projetar e executar o projeto paisagístico anexo ao Bloco A do Campus Cerro Largo	Iniciada		10,00%	Por conta própria, a arborização foi reforçada, bem como foram instalados bancos e mesas no entorno do Bloco A.

CCL	CCL041 - Estruturação de uma Praça de Alimentação Externa. Objetivo específico 12 – Implantar praças centrais nos campi, a fim de criar um espaço de integração, convivência e/ou recreação para os usuários, com jardins arborizados e acessibilidade.	Meta 1 – Projetar e executar projeto de cantina na parte externa do Bloco A, que deverá incluir um espaço de integração e convivência.	Transferida		0,00%	A empresa vencedora da licitação não executou o serviço, sendo rompido o contrato.
CCL	CCL042 - Interligação coberta dos prédios. Objetivo específico 35 – Construir áreas cobertas interligando as edificações dos campi.	Meta 1 – Instalar coberturas ligando o Bloco A ao Bloco de Salas de Professores e entre os três prédios de Laboratórios dos campi.	Transferida		0,00%	Não foi dado andamento a processo licitatório para implantação.
CCL	CCL043 - Execução da 2ª etapa do Galpão de Agronomia. Objetivo específico 41 – Finalização do Galpão da área experimental do Campus Cerro Largo	Meta 1 – Execução das obras relacionadas à finalização do projeto do Galpão das áreas experimentais do Campus Cerro Largo.	Transferida		0,00%	A empresa vencedora da licitação não executou o serviço, sendo rompido o contrato.
CER	CER070 - Implantação de espaço humanizado para permanência de crianças e seus cuidadores em horários letivos. Objetivo específico 21 – Criar espaço para o acolhimento materno-infantil	Aquisição de 1 computador, 1 geladeira e 1 microondas.	Parcialmente executada	Os bens foram adquiridos. O espaço está apto à utilização.	90,00%	Os bens foram adquiridos com exceção da geladeira por não ter empresa habilitada no certame licitatório. Esse equipamento será adquirido em 2022.
CER	CER093 - Construção de aviário experimental do Campus Erechim. Objetivo específico 30 – Implementar estruturas necessárias para o	1 unidade	Parcialmente executada	Construção executada.	90,00%	A obra foi concluída, no entanto, ainda faltam alguns ajustes na mesma, como iluminação, água entre outros.

	funcionamento das áreas experimentais.					
CER	CER071 - Solicitação de execução obra de engenharia para iluminação de estacionamento. Objetivo específico 38 – Execução de obra de acessibilidade no Campus Erechim	Elaboração e execução de um projeto de iluminação do estacionamento do Bloco dos Professores do Campus Erechim em 2021	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	A ação foi reformulada e incluída no planejamento de 2022. Não foi executada no exercício porque foi necessário priorizar o encaminhamento do projeto de outra obra, a cantina do campus.
CER	CER073 - Solicitação de licitação de obra de engenharia para pavimentação de estacionamento. Objetivo específico 38 – Execução de obra de acessibilidade no Campus Erechim	Elaboração e execução de um projeto de pavimentação do estacionamento do Bloco dos Professores do Campus Erechim até 2021.	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	A ação foi reformulada e incluída no planejamento de 2022. Não foi executada no exercício porque foi necessário priorizar o encaminhamento do projeto de outra obra, a cantina do campus.
CLS	CLS005 - Aquisição de Materiais de Consumo para as Áreas Experimentais do Campus Laranjeiras do Sul. Objetivo específico 21 – Implantar o espaço das áreas experimentais em Laranjeiras do Sul, com a realização da licitação para retirada da plantação de eucaliptos até setembro de 2016.	Meta 1 – Utilizar 100,00% do espaço previsto no campus para as áreas experimentais até 2020.	Executada	Foram adquiridos os materiais consumíveis necessários às áreas experimentais para o exercício 2021.	28%	A situação excepcional vivida no exercício 2021 afetou também no trabalho das equipes das áreas experimentais, porém as mesmas conseguiram fazer as solicitações de aquisições necessárias para a realização das atividades de campo que continuam a necessitar de insumos. Como as demandas presenciais diminuíram, houve diminuição no volume de aquisições em relação ao valor planejado, o qual considerava a ocorrência normal de aulas práticas no campus.

CPF	CPF007 - Reforma da Torre para utilização como Centro de Convivência dos Alunos. 42 – Realizar obras destinadas à melhoria da infraestrutura do Campus Passo Fundo	1 – Reformar edificação para utilização como Centro de Convivência dos Alunos	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo	0,00%	Devido à insuficiência de recursos financeiros em 2021, a obra foi incluída como prioridade para 2022, conforme Ofício Circular 1/2021 – PROPLAN. Destaca-se que há 100 mil reais obtidos pelos estudantes por meio de emenda parlamentar, recurso já pactuado com a Reitoria para ser utilizado em tal obra/reforma.
CPF	CPF008 - Construção da Central de Reagentes e Resíduos do Campus Passo Fundo. 26 – Aprimorar e implementar o Plano de Resíduos Sólidos dos campi.	1 – Implementar, até dezembro de 2023, as atualizações propostas.	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo	0,00%	Devido à insuficiência de recursos financeiros em 2021, a obra foi novamente inserida no Plano de Ação de 2022 do Campus.
CPF	CPF009 - Reforma de edificação para a organização de Cantina. 42 – Realizar obras destinadas à melhoria da infraestrutura do Campus Passo Fundo	2 – Reformar edificação para utilização como Cantina	Cancelada	Não é possível descrever o impacto no objetivo	0,00%	A obra não ocorreu por insuficiência de recursos financeiros e pela necessidade de um replanejamento em relação à edificação que seria reformada, que será utilizada para outra finalidade (reforma da Casa Verde para instalação da Clínica do IGP-RS). Contudo, conseguiu-se atender parte das necessidades dos estudantes com o oferecimento de serviço de alimentação por meio de restaurante externo, conforme Contrato

						31/2021 (Portaria nº 513/PROAD/UFGS/2021).
CPF	CPF011 - Construção de quadra de esportes e concha acústica no Campus Passo Fundo. 42 – Realizar obras destinadas à melhoria da infraestrutura do Campus Passo Fundo	3 – Construir quadra de esportes e concha acústica no Campus Passo Fundo	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo	0,00%	A obra ainda não ocorreu por insuficiência de recursos financeiros e por não ter sido listada entre as prioridades para o Campus, considerando-se necessidade de priorizar outras obras. Será mantida a ação para os próximos anos, na perspectiva de obtenção de recursos por meio de emenda parlamentar.
CPF	CPF012 - Realizar paisagismo e jardinagem no Campus Passo Fundo. 10 – Implantar o projeto paisagístico (grama e arborização) dos campi da UFGS.	1 – Receber das comissões permanentes e acompanhamento da execução da implantação da arborização e do paisagismo dos campi os itens e quantitativos para a SEO montar os processos de solicitação para licitar/contratar os serviços necessários até 2021.	Iniciada	Foram comprados 10 bancos de concreto, 3 mesas de concreto, 10 pufes, 6 vasos de concreto, plantas ornamentais, árvores, terra, adubo orgânico, jardineiras.	30,00%	A parte da grama não foi possível executar em virtude de licitação fracassada neste item. Dos itens licitados para o Campus, foi possível apenas a compra dos bancos de concreto. Os demais itens foram adquiridos por meio de “carona” de quantitativo de outros Campi, pois não estavam previstas no PAC 2021 do Campus Passo Fundo. Demais itens para completar essa ação foram previstos no PAC 2022, e a ação, por sua vez, foi novamente inserida no

						Plano de Ação de 2022 do Campus.
CPF	CPF013 - Construção de estacionamento subterrâneo no Campus Passo Fundo. 42 – Realizar obras destinadas à melhoria da infraestrutura do Campus Passo Fundo	4 – Construir estacionamento subterrâneo no Campus Passo Fundo	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	A obra ainda não ocorreu por insuficiência de recursos financeiros e por não ter sido listada entre as prioridades para o Campus, considerando-se necessidade de priorizar outras obras. Será mantida a ação para os próximos anos, na perspectiva de obtenção de recursos por meio de emenda parlamentar.
CRE	CRE010 - Prospecção de recursos financeiros externos para a construção da sede da Clínica Escola de Nutrição. Objetivo específico 12 – Implantar praças centrais nos campi, a fim de criar um espaço de integração, convivência e/ou recreação para os usuários, com jardins arborizados e acessibilidade.	Conseguir o recurso financeiro externo para a obra da Clínica Escola de Nutrição	Iniciada	Foram conseguidos R\$ 300.000,00 em duas emendas parlamentares, ambas para serem executadas no Orçamento de 2022. O valor é equivalente a 1/3 dos recursos necessários à obra.	33,30%	A previsão é de que a obra seja licitada no primeiro semestre de 2022.

SETI	SETI008 Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS. Objetivo específico 2 – Manter e atualizar licenças de software e suporte da infraestrutura	Meta - Manter os serviços de TIC para funcionamento da UFFS.	Parcialmente executada	Considerando todas as aquisições de TIC da UFFS e os contratos pertencentes a SETI 008 foram realizados, dentre outros: - Contratação de Serviço de manutenção preventiva da central de detecção e combate a incêndio do data center:R\$ 90.125,10; - Contratação de Solução de suprimento de ferramentas CAD:R\$ 65.264,99; -Solução de armazenamento de dados institucionais(Storages): R\$ 74.400,00 -Solução de suprimento de equipamentos de TIC:R\$ 18.285,00 - Aquisição de um Drive com Case para Storage DELL/EMC:R\$ 3.200,00 -Solução de suprimento de softwares da plataforma Adobe:R\$ 17.550,00 - Survey Monkey:R\$ 1.408,00 -Biblioteca Virtual:R\$ 307.413,60 - Contratação de plataforma stella:R\$ 37.200,00 -Adesão ao Almoxarifado	50,00%	Devido a algumas restrições orçamentárias combinadas com falta de pessoal para realização dos planejamentos, devido a necessidade de realocação de equipes para atendimento a necessidades advindas de urgências apresentadas pela realidade pandêmica, atendimentos e trabalho remoto, não foi possível finalizar a aquisição de uma nova Storage, também não foi possível aquisição de Desktops Alto desempenho, workstations,ativos de rede e telefonia, antiplágio, datashows, certificados digitais e outros equipamentos de TIC a serem atendidos em 2022.
------	---	--	------------------------	--	--------	--

			<p>Virtual:R\$ 139.447,94 - Dispensa tradicional - Raspberry:R\$ 13.230,00 -Empenho de Notebooks - Ata de Registro de preços - Positivo:R\$ 378.824,00 -Empenho de Notebooks - Ata de Registro de preços - Positivo-CAMPUS CHAPECÓ :R\$ 142.953,12 -Empenho de Notebooks - Ata de Registro de preços - Positivo-CAMPUS CHAPECÓ :R\$ 30.305,92 -Empenho de Notebooks - Ata de Registro de preços - Positivo-CAMPUS CHAPECÓ :R\$ 64.400,08 -Empenho de Notebooks - PROEC - Pró-reitoria de Extensão e Cultura, e apoio institucional:R\$ 34.094,16 -Contrato Oracle:R\$ 25.270,56 - Contrato Telefonia OI - PASSO FUNDO:R\$ 20.395,44 Outros planejamento que foram realizados porém não atendidos a tempo em 2021 (não contabilizados no percentual): - Planejamento de</p>	
--	--	--	--	--

				<p>Solução de suprimento de Ativos de infraestrutura de rede e telefonia - Valor previsto:R\$994.523,31</p> <p>-Planejamento Solução de verificação de similaridade - Antiplágio- Valor previsto: R\$ 23.118,38</p> <p>-DOD - Equipamento de TIC (Raspberry & Datashow)-Valor previsto:R\$270.270,00</p> <p>Foi iniciado planejamento para aquisição de desktops, ainda, renovados os contratos dos softwares, Oracle, Pergamum, Telefonia, Outsourcing de impressão, Contratos de manutenção e prevenção do Data Center</p>		
SETI	<p>SETI013 Gestão das atividades e serviços da SETI.</p> <p>Objetivo Específico – Assegura o Funcionamento da SETI</p>	<p>Meta – Garantir os recursos necessários para o funcionamento da SETI</p>	<p>Parcialmente executada</p>	<p>Aquisição de itens de TIC consumíveis para o funcionamento da Unidade. Pagamento de bolsas de projeto de extensão e de estagiários foram executados normalmente.</p>	<p>80,00%</p>	<p>Por estamos em período de pandemia, as atividades em que envolveram diárias, passagens, transporte, cursos e capacitações presenciais foram canceladas.</p>

SEO	SEO002 Desenvolvimento e implantação das manutenções (corretivas, preventivas e preditivas) prediais e de infraestrutura para todos os campi Objetivo específico 11 – Desenvolver e implantar as manutenções (preventivas e preditivas) prediais e de infraestrutura para todos os campi.	Meta 1 – Gerenciamento dos processos destinados a serviços e materiais para as manutenções (corretivas, preventivas e preditivas) prediais e de infraestrutura dos campi	Parcialmente Executada	Dos 30 contratos de manutenção vigentes, tivemos 28 renovações de contratos, 4 contratos não foram renovados e 3 novas contratações, sendo estas decorrentes de duas novas licitações. Também elabora nova licitação em um pacote os postos de terceirizados (predial e eletricitista) em conjunto com serviços e materiais sob demanda.	68,85%	As ações são de execução contínua, portanto, o planejamento estimado ficou dentro do esperado. 04 contratos de mesma empresa mas de objetos diferentes não puderam ser renovados (os três contratos de manutenção dos sistemas de refrigeração CH, PF e RE; e o contrato da manutenção predial com inclusão dos postos de todos) em função da empresa não poder licitar e contratar com a união, sendo necessário iniciar o planejamento para a nova licitação e contratações.
SEO	SEO021 Implantação do projeto paisagístico dos campi da UFFS. Objetivo específico 10 – Implantar o projeto paisagístico (grama e arborização) dos campi da UFFS	Meta 1 – Receber das comissões permanentes e acompanhamento da execução da implantação da arborização e do paisagismo dos campi os itens e quantitativos para a SEO montar os processos de solicitação para licitar/contratar os serviços necessários até 2021.	Executada	As comissões definiram os tipos de árvores a serem adquiridas para os campi. Todos os anos cada campus defini no PAC os itens a serem licitados e contratados.	100,00%	É definida todos os anos a equipe de planejamento para definir os quantitativos e itens para cada campi, elaborando, pesquisa de mercado/orçamento; e preenchendo os documentos necessários para encaminhar o processo e licitar/contratar os itens definidos.
SEO	SEO022 Implantar praças centrais nos campi	Meta 1 – Elaborar 100,00% dos projetos e orçamentos até dezembro/2023.	Transferida		0,00%	Transferida para 2023.
SEO	SEO023 Climatização dos prédios denominados de Blocos “A” dos campi e Blocos “B” dos campi Chapecó e Erechim.	Meta 1 – Elaborar 100,00% dos projetos e orçamentos até março/2019.	Parcialmente executada	Projeto e orçamento estão sendo realizados.	50,00%	Para elaborar os projetos é necessário cooperação dos campi principalmente para apresentarem os leiautes das salas atualizados.

SEO	SEO024 Manutenções corretivas emergenciais prediais e de infraestrutura para os campi. Objetivo específico 14 – Implantar as manutenções corretivas prediais e de infraestrutura nos campi. Essas manutenções são as demandas emergenciais que ocorrem e que devem ser imediatamente corrigidas por campus.	Meta 1 – Elaborar os processos para contratação de empresa especializada, até 2023, para a execução dos serviços.	Cancelada		0,00%	AS manutenções emergenciais estão inclusas nas contratações de manutenção preventiva e corretiva. Mas caso ocorrer uma demanda fora dos escopos contratados ou ainda não haver contratos vigentes, deverão ser encaminhados processos de dispensa para a contratação emergencial da demanda necessária.
SEO	SEO026 Adequação da acessibilidade da Biblioteca Universitária. Objetivo específico 33 – Adequar a acessibilidade da Biblioteca Universitária do Campus Chapecó, para atender as novas normas de acessibilidades.	Meta 2 – Encaminhar o processo para licitar/contratar empresa especializada para executar a obra.	Transferida		0,00%	Transferida para 2023
SEO	SEO027 Adequação da acessibilidade das salas de laboratórios didáticos. Objetivo específico 34 – Adequar a acessibilidade das salas dos laboratórios didáticos de todos os campi, para atender as novas normas de acessibilidade. Equipe técnica da SEO/DP adequar os projetos e orçamentos, para montar e encaminhar os processos para licitar e contratar empresa que execute as obras.	Meta 1 – Desenvolver os projetos dentro das novas leis/normas e orçamentos.	Iniciada	As adequações de acessibilidade das salas de aula foram incluídas como demandas do contrato de manutenção predial, como serviços sob demandas.	30,00%	Demanda incluída no contrato da manutenção predial. Cada campus fez o levantamento das necessidades de adequação, quantificado os serviços e solicitado para a empresa contratada para os serviços de manutenção predial executar os mesmos.

SEO	SEO028 Construção de áreas cobertas de interligação das edificações dos campi	Meta 1 – Realizar estudos sobre as necessidades para cada campus.	Transferida		0,00%	Demanda transferida para 2022 a depender de disponibilidade orçamentária.
SEO	SEO029 Construção dos reservatórios centrais de água potável para os campi.	Meta 1 – Até junho/2023 estar com 100,00% dos projetos complementares e orçamentos concluídos.	Transferida		0,00%	Demanda transferida para 2022 a depender de disponibilidade orçamentária.
SEO	SEO030 Atualização dos projetos de restauro dos edifícios tombados para o campus Passo Fundo	Meta 1 – A equipe técnica da SEO desenvolver os projetos complementares dos projetos de restauro até dezembro/2019.	Cancelada		0,00%	As necessidades de reformas estão sendo realizadas através de uma cooperação com o Hospital São Vicente.
SEO	SEO031 Atualização dos projetos de implantação urbanística para o campus Passo Fundo	Meta 1 – Encaminhar até abril/2023 os processos para licitar a contratação e execução das obras para a infraestrutura do campus (pavimentação, drenagem pluvial, rede de água, rede elétrica e lógica, etc.).	Cancelada		0,00%	As necessidades de reformas que ocorrem serão elaboradas separadamente a depender das diponibilidade orçamentária.
SEO	SEO041 Disponibilizar redes de água para as áreas experimentais dos campi Chapecó, Laranjeiras do Sul e Realeza. Objetivo Específico – Implementar e estruturar as áreas experimentais	Meta 1 - Implantar as redes de água e energia para as áreas experimentais.	Parcialmente executada	Para o campus Chapecó foram executadas: instalação da caixa d'água; abertura das valas, instalação das tubulações e fechamento das valas; executado o abrigo para o quadro da motobomba.	24,00%	Em Chapecó está sendo finalizada a primeira etapa que é conduzir a água de uma nascente até a parte mais elevada das áreas experimentais.
SEO	SEO042 Disponibilizar redes de energia para as áreas experimentais dos campi Chapecó, Laranjeiras do Sul e Realeza. Objetivo Específico – Implementar e estruturar as áreas experimentais	Meta 1 - Implantar as redes de água e energia para as áreas experimentais.	Parcialmente Executada	Para o campus Chapecó: executado o posteamento, rede compacta protegida; Rede de baixa tensão para bombeamento de água do poço	23,00%	Laranjeiras do Sul e Realeza possuem atendimento parcial. No momento não necessitam ampliação.

SEO	SEO043 Cercamento das áreas experimentais do campi Cerro Largo e Erechim. Objetivo Específico – Implementar e estruturar as áreas experimentais	Meta 2 - Implantar as cercas para as áreas experimentais	Iniciada	Obras licitadas e contratadas no final de 2020, as empresa não iniciaram a execução dos serviços.	0,00%	s empresas contratadas para os campi CL e ER após a emissão da Ordem de Serviço, não iniciaram a execução, sendo aberto processo sancionador e ao final aplicado penalidades de multas, impedimento de licitar com a união e rescindido os contratos. Demanda transferida para 2022 a depender de disponibilidade orçamentária.
SEO	SEO044 Instalação das estufas agrícolas e viveiros. Objetivo Específico – Implementar e estruturar as áreas experimentais	Meta 3 - Disponibilizar as estufas e viveiros para as áreas experimentais.	Parcialmente executada	CH - Falta somente as instalações hidráulicas ER – Obra não iniciada	30,00%	Obra com atraso em Erechim, empresa já foi notificada
SEO	SEO045 Adequação dos sistemas preventivos contra incêndios do campus Erechim. Objetivo Específico – Adequar o PPCI (Preventivo Contra Incêndio) das edificações dos campus Erechim	Meta 1 – Atualizar os projetos para licitar e contratar empresa que execute os serviços de adequação do preventivo contra incêndio	Iniciada	Projetos Preventivos Contra Incêndio foram aprovados no CBMRS	30,00%	Está sendo analisado a melhor forma de adaptação das instalações
SEO	SEO050 Implantação de fontes renováveis de energia para redução de gastos. Objetivo Específico - Redução de gastos de energia elétrica da instituição	Meta 1 – Implantar fontes renováveis de energia elétrica	Parcialmente Executada	Para os campi CH e ER foram instaladas as usinas fotovoltaicas: serviços em finalização; executadas estruturas metálicas de solo – suportes para as placas; inversores; infraestruturas subterrâneas e malhas de aterramento; ...	93,00%	Realeza foi contemplado através de edital da COPEL. Implantação em andamento. Previsão de conclusão em 2022.

SEO	SEO051 Reforma de edificação existente denominada de Casa Verde para atendimento do IML (Instituto Médico Legal)	Meta 3 – Reforma edificação existente “Casa Verde” no campus Passo Fundo	Transferida		0,00%	Transferida para 2023.
-----	--	--	-------------	--	-------	------------------------

Fonte: Resultado do monitoramento, 2022


Principais produtos/serviços entregues a partir das ações que integram o Objetivo 11:

- Garantia de recursos financeiros para realizar 100% das necessidades de manutenções preventivas prediais e de infraestrutura do Campus Chapecó – CCH.
- Reforço da arborização, instalação de bancos e mesas no entorno do Bloco A – CCL
- Construção (quase completa) do aviário experimental – CER.
- Aquisição de bens consumíveis para as áreas experimentais – CLS
- Aquisição de 10 bancos de concreto, 3 mesas de concreto, 10 pufs, e vasos de concreto, bem como plantas ornamentais e insumos para jardinagem para paisagismo e jardinagem – CPF.
- Recebimento de recurso externo destinado à construção da sede da Clínica Escola de Nutrição – CRE.
- Manutenção dos serviços de TIC para funcionamento da UFFS.
- Implantação de usinas fotovoltaicas nos campi CH e ER.

1.12 Objetivo 12 – Implantação, Expansão e Reestruturação

Visa a construção das edificações, desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia, compras de equipamentos e mobiliários, bem como o desenvolvimento das demais ações pertinentes e necessárias à efetiva implantação da universidade, bem como a modernização da estrutura acadêmica e física da instituição.

Gráfico 13 - Quantitativo de ações do Objetivo 12 – Implantação, Expansão e Reestruturação



Fonte: Resultado do Monitoramento, 2022

Quadro 12 - Monitoramento das ações referente ao Objetivo 12, por setor

SETOR	AÇÃO (Objetivo e Objetivo Específico)	META	Status	Valor Obtido (Metas)	Resultado Alcançado – Percentual Executado (%)	Justificativas/Observações
CCH	CCH021 -Sinalização do campus Chapecó. Objetivo específico 7 – Realizar a identificação e comunicação visual dos campi e das edificações da UFFS, para atender normas de acessibilidades e instruções do Corpo de Bombeiros.	META 1 - Realizar sinalização das vias internas, blocos e salas do campus Chapecó, inserindo totens de localização, placas de sinalização e localização remota, por intermédio de uso de aplicativo de celular.	iniciada	Não é possível descrever o impacto no objetivo	0,00%	Ação iniciada. Apenas a Licitação foi concluída.
CCH	CCH046 -Infraestrutura de convivência, cultura e esportes. Objetivo- Ampliação da estrutura física e equipamentos	META 1 - Construir um espaço de convivência para a comunidade acadêmica, dispondo de serviços, espaços de descanso, lazer, atividades culturais e esportivas.	Não iniciada		0,00%	Ginásio Poliesportivo (para atendimento de parte das demandas) está em fase de licitação.
CER	CER084 - Elaboração do Plano Diretor. Objetivo específico 12 - Concepção e implementação do plano diretor de desenvolvimento do Campus Erechim	100 participantes da comunidade regional	Iniciada	Realização de reuniões da comissão.	30,00%	Devido à pandemia do COVID-19 foi preciso o distanciamento social, o que implicou limitações e necessidade de reorganização de todas atividades, dificultando a execução desta ação. A realização está prevista no Plano para 2022. As primeiras reuniões da comissão foram realizadas e serão retomadas de modo presencial.
CER	CER085 - Submissão do Plano Diretor para aprovação. Objetivo específico 12 - Concepção e implementação do plano diretor de desenvolvimento do Campus Erechim	Aprovar um Plano Diretor	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo	0,00%	Devido à pandemia do COVID-19 foi preciso o distanciamento social, o que implicou limitações e necessidade de reorganização de todas atividades, dificultando a execução desta ação. A realização está prevista no Plano para 2022.

CER	CER086 - Aquisição de um gerador elétrico. Objetivo específico 13 – Reestruturar os pavilhões de laboratórios do Campus	Adquirir um gerador de energia elétrica até maio/2021	Cancelada	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Considera-se o status de cancelada no âmbito do Campus Erechim porque foi definido em reunião administrativa que a Secretaria de Obras dará prosseguimento à execução dessa ação, realizando os encaminhamentos necessários.
SEO	SEO032 Identificação e comunicação visual das áreas internas e externas das edificações dos campi e reitoria. Objetivo específico 7 – Realizar a identificação e comunicação visual dos campi e das edificações da UFFS, para atender normas de acessibilidades e instruções do Corpo de Bombeiros.	Meta 1 – Levantamento do programa de necessidades, específico para cada cidade, campus e edificações até janeiro/2019.	Executada	Elaborado e encaminhado processo licitatório para contratação dos serviços. Empresa assinou Ata de Registro de Preços.	100,00%	Cada campus é responsável em solicitar a quantidade de itens (placas) para sinalização interna das vias e das edificações.
SEO	SEO033 Cercamento do Hospital Veterinário do campus Realeza. Objetivo específico 8 – Cercar o Hospital Veterinário do Campus Realeza.	Meta 3 – Acompanhar e fiscalizar 100,00% da execução da obra/serviço até julho/2019.	Executada	Todos os serviços contratados foram executados pela empresa contratada.	100,00%	Cada campus é responsável em solicitar a quantidade de itens (placas) para sinalização interna das vias e das edificações.
SEO	SEO034 Cercamento do Hospital Veterinário do campus Realeza.	Meta 1 – Desenvolver os projetos e orçamentos.	Executada	Todos os serviços contratados foram executados pela empresa contratada.	100,00%	Campus com cercamento.
SEO	SEO035 Adequação do preventivo de incêndio (PPCI) nas Centrais de Reagentes. Objetivo específico 10 – Implantar o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para as Centrais de Reagentes nos campi Cerro	Meta 1 – Desenvolver os projetos e orçamentos.	Iniciada	Foi realizado laudo de classificação de áreas por gases e vapores inflamáveis.	20,00%	Projeto será iniciado em 2022.

	Largo, Chapecó, Erechim, Laranjeiras do Sul e Realeza.					
SEO	SEO036 Construção da Clínica de Nutrição para o Campus Realeza	Meta 1 – Discutir a proposta, estudar a legislação, realizar levantamento do programa de necessidade e elaborar projeto (no campus), até março/2019.	Transferida		0,00%	A depender de disponibilidade orçamentária a demanda será licitada em 2022.

Fonte: Resultado do monitoramento, 2022


Principais produtos/serviços entregues a partir das ações que integram o Objetivo 12

- Acompanhamento e fiscalização da execução do cerceamento do Hospital Veterinário do Campus Realeza – SEO

1.13 Objetivo 13 – Fortalecimento da Divulgação da UFFS

Consolidar a imagem da UFFS como instituição de ensino pública, gratuita e de qualidade, por meio de ações de divulgação que envolvam toda a comunidade universitária.

Gráfico 14 - Quantitativo de ações do Objetivo 13 – Fortalecimento da Divulgação da UFFS



Fonte: Resultado do Monitoramento, 2022

Quadro 13 – Monitoramento das ações referente ao Objetivo 13, por setor

SETOR	AÇÃO (Objetivo e Objetivo Específico)	META	Status	Valor Obtido (Metas)	Resultado Alcançado – Percentual Executado (%)	Justificativas/Observações
CCH	CCH020 -Divulgação Institucional. Objetivo específico 2 – Ampliar as ações de divulgação institucional.	META 1 - Realizar visitas periódicas em escolas públicas e particulares, além de cursinhos e também recebimento de alunos no campus Chapecó. META 2 - Fortalecer as ações dos cursos de graduação e pós-graduação relacionado à divulgação da UFFS. META 3 - Fortalecer as ações de divulgação dos cursos de graduação e pós-graduação na mídia em geral. META 4 - Produzir materiais e prover inserções na mídia, divulgando a UFFS em TODA sua região de abrangência.	Transferida		0,00%	Ações contínuas que devem ser retomadas com o arrefecimento da Pandemia do Covid-19.
CER	CER075 - Estabelecimento de parceria com rádio comunitária para oferta de programa de rádio sobre educação superior, ensino, pesquisa e extensão. Objetivo específico 2 – Ampliar as ações de divulgação institucional.	Realização de 3 programas pilotos nos meses de março, abril e maio de 2021, seguida de implantação definitiva do projeto	Transferida	Não é possível descrever o impacto no objetivo	0,00%	Devido à pandemia do COVID-19 foi preciso o distanciamento social, o que implicou limitações e necessidade de reorganização de todas atividades, dificultando a execução desta ação. A realização está prevista no Plano para 2022. A

						discussão será retomada no primeiro semestre letivo de 2022.
CER	CER095 - Criação do canal do Campus no YouTube	13 vídeos	Cancelada	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	Em diálogo com a Direção do Campus, optou-se por cancelar a ação e implementar outra (criação do canal do Campus no Instagram, que foi realizada).
CER	CER096 Criação do Guia de Fontes do Campus para a imprensa	1 guia	Cancelada	Não é possível descrever o impacto no objetivo.	0,00%	A alta demanda de trabalho e a falta de mais servidores nível E, com formação em Comunicação, no setor.
SEO	SEO037 Identificação e comunicação visual das vias urbanas e rodoviárias nas cidades onde os campi estão inseridos. Objetivo específico 8 – Realizar a identificação e comunicação visual nas cidades que os campi estão inseridos.	Meta 1 – Realizar levantamento do programa de necessidades, específico para cada cidade até janeiro/2019.	Transferida		0,00%	A demanda será executada quando houver disponibilidade orçamentária, previsão 2023.
DCS	DCS001 - Gestão da Unidade	Meta 1 – Ser a Universidade mais lembrada da Mesorregião Fronteira do Mercosul.	Em andamento	Coordenação e execução dos processos licitatórios relativos a materiais e serviços gráficos de comunicação e divulgação institucional, assim como de materiais de áudio, vídeo e foto, essenciais para as atividades de divulgação institucional tanto físicas (fôlderes, cartazes, placas etc.) quanto virtuais (site e redes sociais);	70%	Trata-se de uma ação contínua, já que os processos licitatórios, após finalizados, têm validade de um ano.

DCS	DCS002 - Gestão Institucional	Meta 1 – Ser a Universidade mais lembrada da Mesorregião Fronteira do Mercosul.	Em andamento	<p>Atualização e monitoramento constante das redes sociais oficiais (Facebook @uffsonline, Instagram @escolhiseruffs, Twitter @uffsonline);</p> <p>- Revisão do Manual de Criação e Manutenção de Fanpages institucionais, devido a criação de diversas novas páginas institucionais em redes sociais;</p> <p>- Impulsionamento de publicações em redes sociais, em especial nos períodos de inscrições dos principais processos seletivos.</p>	70%	Trata-se de uma ação contínua, pois as redes sociais em sua essência são veículos de comunicação instantâneos, que exigem atualização constante para que as publicações sejam entregues aos usuários, caso contrário os posts institucionais deixam de ser vistos e, assim, perdem seu objetivo.
DCS	DCS003 - Desenvolver os materiais gráficos da instituição. Objetivo específico 2 – Ampliar as ações de divulgação institucional.	Meta 1 – Ser a Universidade mais lembrada da Mesorregião Fronteira do Mercosul.	Em andamento	<p>Criação de materiais gráficos para a divulgação dos principais processos seletivos na graduação (Sisu, PSS, PIN, Prohaiti) e pós-graduação (mestrados e doutorado), assim como para eventos, programas e ações institucionais. Grande parte deles para divulgação em meios digitais (redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter, site da UFFS e para envio via Whatsapp);</p> <p>- Um dos destaques de 2021 foi a divulgação da Reitoria da UFFS como ponto de vacinação contra a Covid-19. Foram confeccionados cartazes, banners e elementos para a sinalização dos espaços de vacinação. O</p>	70%	Devido a pandemia de coronavírus houve ampliação na criação e divulgação de materiais gráficos para as mídias digitais e uma considerável redução na criação e divulgação de materiais gráficos impressos. Esta é uma ação contínua.

				vídeo institucional, produzido pela DCS, foi apresentado em uma televisão instalada junto ao espaço de vacinação. - Criação de vídeos para a divulgação de processos seletivos, notícias e ações institucionais; - Investimento na divulgação institucional		
PROGRAD	PROGRAD009 Divulgação da UFFS. Objetivo específico 2 – Ampliar as ações de divulgação institucional.	Meta 1 – Divulgar a marca da UFFS na Mesorregião Fronteira do Mercosul	Iniciada	Aquisição de materiais de divulgação (canetas, adesivos, agendas/ cadernos institucionais e marcadores de páginas)	12,5	Devido à pandemia do Corona vírus, as ações de divulgação foram concentradas online, portanto não houve necessidade de grande quantidade de material. O material recebido apresentou problemas (não atendeu à especificação) e foi solicitado ajuste no início de 2022.

Fonte: Resultado do monitoramento, 2022

Principais produtos/serviços entregues a partir das ações que integram o Objetivo 13

- Criação de materiais gráficos e vídeos institucionais da UFFS – DCS
- Aquisição de materiais de divulgação da UFFS – PROGRAD.