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“ENCARTE B”

F0093 - MAPA DE RISCOS

Fase da Análise de Riscos

x Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

Gestão do Contrato

OBJETO DA DEMANDA

O objeto da demanda visa a contratação de serviços para o desenvolvimento de

atividades relacionadas às pesquisas do Programa de Pós-Graduação em Ciência

e Tecnologia Ambiental (PPGCTA) e do Programa de Pós-Graduação

Interdisciplinar em Ciências Humanas (PPGICH) da Universidade Federal da

Fronteira Sul, Campus Erechim/RS.

RISCO 01

Dano: Erro na especificação técnica: Comprometimento parcial da finalidade da

contratação.

Probabilidade de ocorrer: x Baixa Média Alta

Impacto se ocorrer: Baixo         x  Médio Alto

Id
Ação Preventiva

O que fazer para evitar que o risco se torne realidade
Responsável

1.
Consulta a contratações similares quando do

planejamento da contratação.

Equipe de Planejamento da

Contratação

2.
Consulta a fornecedores durante o planejamento

da contratação.

Equipe de Planejamento da

Contratação

3. Revisão crítica dos formulários e descrições.

Equipe de Planejamento da

Contratação

Id

Ação de Contingência

O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier

a ocorrer Responsável

1.
Correção da especificação técnica, bem como

demais informações que constem nos formulários.

Equipe de Planejamento da

Contratação

2.
Esclarecer informações solicitadas durante o

andamento do processo

Equipe de Planejamento da

Contratação

RISCO 02

Dano: Empresa não cumprir com presteza e agilidade as demandas da UFFS – Campus

Erechim.
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Probabilidade de ocorrer: Baixa          x Média Alta

Impacto se ocorrer: Baixo          x  Médio Alto

Id
Ação Preventiva

O que fazer para evitar que o risco se torne realidade
Responsável

1.

Solicitar cotação de empresas com histórico de

bons serviços prestados para à UFFS e com

experiência no ramo.

Requisitantes

Id

Ação de Contingência

O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier

a ocorrer
Responsável

1.

Contatar a empresa para verificar quais problemas

estão causando a ineficiência do serviço e buscar

com o diálogo a resolução dos problemas.

Requisitantes

RISCO 03

Dano: Problemas com a Pesquisa de preço: contratos superfaturados, inexequíveis ou

licitação fracassada/deserta.

Probabilidade de ocorrer:
x Baixa Média Alta

Impacto se ocorrer:
Baixo x Médio Alto

Id Ação Preventiva

O que fazer para evitar que o risco se torne realidade

Responsável

1. Realizar a pesquisa de preço em conformidade com

a Instrução Normativa nº 73/2020 da Secretaria

Especial de Desburocratização, Gestão e Governo

Digital do Ministério da Economia, considerando

todas as variáveis correlacionadas (especificação do

produto/serviço, quantidades pretendidas, prazos

e forma/local de entrega).

Equipe de Planejamento da

Contratação

2. Utilizar-se de todos os parâmetros conforme prevê

o artigo 5º, §1º da IN nº 73/2020, quando for

possível. Não sendo possível, fazer pesquisa direta

com fornecedores, mediante solicitação formal de

cotação.

Equipe de Planejamento da

Contratação

Id Ação de Contingência

O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco

vier a ocorrer

Responsável

1. Refazer/revalidar a Pesquisa de Preço. Equipe de Planejamento da

Contratação

Erechim/RS, 28 de setembro de 2021.
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