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“ENCARTE B” 
F0093 - MAPA DE RISCOS 

Fase da Análise de Riscos 

 Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor 

 Gestão do Contrato 

OBJETO DA DEMANDA 

O objeto da demanda visa a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviço de lavagem e passadoria de becas para a UFFS – Campus Erechim e a 

contratação de empresa especializada na confecção de troféus para a premiação 

oferecida pela UFFS no festival de cultura de fronteira, edição 2023. 

RISCO 01 

Dano: Erro na especificação técnica: Comprometimento parcial da finalidade da contratação 

Probabilidade de ocorrer:  Baixa           Média          Alta 

Impacto se ocorrer:  Baixo           Médio         Alto 

Id Ação Preventiva 
O que fazer para evitar que o risco se torne realidade 

Responsável 

1. 

Consulta a contratações similares quando do 

planejamento da contratação. 
Equipe de Planejamento 

da Contratação 

2. 

Consulta a fornecedores durante o planejamento 

da contratação. 

Equipe de Planejamento 

da Contratação 

3. 
Revisão crítica dos formulários e descrições. 

Equipe de Planejamento 

da Contratação 

Id 

Ação de Contingência 
O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco 

vier a ocorrer 

 

 

Responsável 

1. 

Correção da especificação técnica, bem como 

demais informações que constem nos formulários. 
Equipe de Planejamento 

da Contratação 

2. 
Esclarecer informações solicitadas durante o 

andamento do processo 

Equipe de Planejamento 

da Contratação 

RISCO 02 

Dano: Problemas com a Pesquisa de preço: contratos superfaturados, inexequíveis ou licitação 

fracassada/deserta 

Probabilidade de ocorrer:  Baixa           Média          Alta 
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Impacto se ocorrer:  Baixo            Médio         Alto 

Id Ação Preventiva 
O que fazer para evitar que o risco se torne realidade 

Responsável 

1. 

Realizar a pesquisa de preço em conformidade com 

a Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 

que dispõe sobre os procedimentos de pesquisa de 

preços para aquisição de bens e contratação de 

serviços em geral, no âmbito da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional, 

considerando todas as variáveis correlacionadas 

(especificação do produto/serviço, quantidades 

pretendidas, prazos e forma/local de entrega). 

Equipe de Planejamento 

da Contratação 

2. 

Utilizar-se de todos os parâmetros conforme prevê 

o artigo 5º, da IN nº 65/2021 quando for possível. 

Não sendo possível fazer pesquisa direta com 

fornecedores, mediante solicitação formal de 

cotação. 

Equipe de Planejamento 

da Contratação 

Id 

Ação de Contingência 
O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco 

vier a ocorrer 

 

Responsável 

1. Refazer/revalidar a Pesquisa de Preço 

Equipe de Planejamento 

da Contratação 

 

RISCO 03 

Dano: : Empresa não cumprir com presteza e agilidade as demandas da UFFS – Campus 

Erechim. 

Probabilidade de ocorrer:  Baixa           Média          Alta 

Impacto se ocorrer:  Baixo            Médio         Alto 

Id Ação Preventiva 
O que fazer para evitar que o risco se torne realidade 

Responsável 

1. 

Solicitar cotação de empresas com histórico de 

bons serviços prestados para à UFFS e com 

experiência no ramo. 

Requisitantes 
 

Id 

Ação de Contingência 
O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco 

vier a ocorrer 

 

Responsável 

1. 

Contatar a empresa para verificar quais problemas 

estão causando a ineficiência do serviço e buscar 

com o diálogo a resolução dos problemas 

Requisitantes 
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Responsável/Responsáveis 
IMPORTANTE: O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes 
da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso. 

 

Nome Marcelo Luis Ronsoni Siape nº: 1764182 
Nome Denise Carbonera Jansen Siape nº: 2047386 
Nome Janecler do Prado Siape nº: 1805735 

Nome Aline Carla Petkowicz Siape nº: 2766781 

Nome Genir Borsoi Siape nº: 1890046 
 

 
Laranjeiras do Sul/PR, 20 de Abril de 2023. 


