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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos das contratações de TIC fazem parte de um Mapa de
Gerenciamento de Riscos e deve abranger todas as fases da contratação de soluções de TIC.
Considerando que o apetite de risco do órgão e em harmonia com a Política de Gestão de
Riscos do órgão prevista na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de
2016. Considerando/contendo:

 Fase de Planejamento: Identificação e análise dos principais riscos, avaliação e seleção
da resposta aos riscos em função do apetite de riscos do órgão, registro e
acompanhamento das ações de tratamento dos riscos;

 Seleção de Fornecedor: Proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o
Mapa de Gerenciamento de Riscos;

 Gestão do Contrato: Reavaliar riscos identificados em fases anteriores e atualizações de
suas ações de tratamento, identificação, análise, avaliação e tratamento de novos
riscos.

Esse documento deve ser juntado aos autos do processo administrativo da contratação
pelos menos: ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico,ao final da fase
de Seleção do Fornecedor, uma vez ao ano, durante a gestão do contrato e após eventos
relevantes.

Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 1, de 2019.

O gerenciamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos
relacionados à contratação. Os riscos devem ser gerenciados analisados nas três fases da
contratação de soluções de TIC:

 Riscos da fase de planejamento
 Riscos da fase de Seleção de Fornecedor
 Riscos da fase de Gestão do contrato;
Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, o

impacto que este evento produzirá, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimento,
possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por
estas ações.
Alguns conceitos básicos:

 Impacto: A extensão em que o risco, se acontecer, afetará o projeto. Em outras palavras,
impacto é o tamanho do estrago que o risco poderá causar, caso se confirme.

 Probabilidade: A chance do risco ocorrer dentro de um período de tempo
pré-determinado, normalmente o tempo de duração do projeto.
Após a identificação e classificação dos riscos, executa-se uma análise qualitativa e

quantitativa.
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A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da
probabilidade e do impacto, conforme as tabelas de referência a seguir:

PROBABILIDADE

Descrição Peso Definição da Classificação da probabilidade/Frequência

Muito Baixa 1 Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do
processo

Baixa 2 Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência
conhecido por parte de gestores e operadores do processo

Médio 3 Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência
parcialmente conhecido

Alta 4 Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é
amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo

Muito Alta 5

Evento se produz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira
assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro
no ritmo das atividades, sendo evidentes mesmo para os que conhecem
pouco o processo.

Tabela 1-Matriz de probabilidade

IMPACTO
Descrição Peso Definição do impacto causado/Frequência

Muito Baixo 1 Não afeta os objetivos/Execução do processo

Baixo 2 Torna duvidoso seu Atingimento

Médio 3 Torna Incerto

Alto 4 Torna Incompatível

Muito Alto 5 Capaz de impedir alcance

Tabela 2-Matriz de Impactos

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a
probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações
relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A tabela a seguir
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apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos
critérios quantitativos de classificação do nível de risco segundo Plano Institucional de Gestão
de Riscos e Controles Internos da Universidade Federal da Fronteira Sul (INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 9/PROPLAN/UFFS/2017).

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve-se enquadrar em uma
região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível
de risco é entendido como baixo. Se estiver na região amarela, entende-se como médio. Já na
região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste
documento.

Id Risco Relacionado ao(à): 1 P 2 I 3 Nível de Risco
(P x I) 4

1 Alteração do escopo dos serviços a serem contratados. Planejamento da Contratação 2 4 8

2
Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem
desenvolvidas e manutenidas.

Planejamento da Contratação 2 4 8

3 Atraso no processo administrativo de contratação. Planejamento da Contratação 2 3 6

4 Ausência de recursos orçamentários ou financeiros. Planejamento da Contratação 2 3 6

5
Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de
impugnações.

Seleção do Fornecedor 2 3 6

6
Valores licitados superiores aos estimados para a contratação
dos serviços.

Seleção do Fornecedor 2 3 6

7
Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para
execução do contrato.

Gestão Contratual e Solução
Tecnológica

2 3 6

8
Vazamento de dados e informações pelos funcionários da
contratada.

Gestão Contratual 2 4 8

9 Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Gestão Contratual 2 3 6
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Técnicos do contrato.

10
Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto)
além da capacidade de controle e de fiscalização.

Gestão Contratual 2 3 6

11 Descumprimento de cláusulas contratuais Gestão Contratual 1 4 4

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.
1 A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.
2 Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou
quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).
3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).
4 Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas
probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

R01 Risco: Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano 1: Oferecimento de produto que não atende a necessidade institucional

Tratamento: Mitigar.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Revisar processo de planejamento da contratação
Equipe de

Planejamento da
Contratação

2 Possuir equipe técnica qualificada para planejar a contratação
Equipe de

Planejamento da
Contratação

3 Detalhar o quão necessário for os itens da contratação Equipe de
Planejamento da

Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1
Cancelar e/ou Refazer o processo. Equipe de

Planejamento da
Contratação

R02 Risco: Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e manutenidas.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano 1: Oferecimento de produto que não atende a necessidade institucional

Tratamento: Mitigar.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Revisar processo de planejamento da contratação
Equipe de

Planejamento da
Contratação

2 Possuir equipe técnica qualificada para planejar a contratação Equipe de
Planejamento da

Contratação
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3 Detalhar o quão necessário for os itens da contratação
Equipe de

Planejamento da
Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1
Cancelar e/ou Refazer o processo. Equipe de

Planejamento da
Contratação

R03 Risco: Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano 1: Atraso na contratação e queima de equipamentos e necessidade de restauração de backups.

Tratamento: Mitigar.

Id Ação Preventiva Responsável

1
Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e
também aquelas praticadas pelo mercado.

Equipe de
Planejamento da

Contratação

2 Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade. Equipe de
Planejamento da

Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1
Alocação da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que
originaram a suspensão do processo licitatório.

Equipe de
Planejamento da

Contratação

2
Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares. Equipe de

Planejamento da
Contratação

R04 Risco: Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para manter o contrato

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano 1:
Indisponibilidade de cópias de segurança por consequência de queimas de peças sem reposição no
equipamento de backup

Tratamento: Mitigar.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Informar superiores da importância da manutenção do equipamento
Equipe de

Planejamento da Contratação

2 Verificar prévio apontamento no PDTIC Equipe de
Planejamento da Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1 Armazenar backup em meios alternativos, mesmo que não próprios para esse fim Equipe técnica

2
Informar superiores sobre necessidade de manutenção do equipamento Equipe de

Planejamento da Contratação

R05 Risco: Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano 1: Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em

6



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.

Tratamento: Mitigar.

Id Ação Preventiva Responsável

1
Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares e sempre de acordo
com aquelas praticadas pelo mercado.

Equipe de
Planejamento da

Contratação

2 Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade. Equipe de
Planejamento da

Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1
Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas
que originaram a suspensão do processo licitatório.

Equipe de
Planejamento da

Contratação

2
Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares. Equipe de

Planejamento da
Contratação

R06 Risco: Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano 1: Aquisição de equipamentos com valores acima do mercado

Tratamento: Mitigar.

Id Ação Preventiva Responsável

1
Realizar ampla consulta previa do valor de mercado dos produtos, de modo a refletir de forma
fiel os valores praticados pelo mercado.

Equipe de
Planejamento da

Contratação

2 Informar número máximo de fornecedores consultados na fase de orçamentação sobre pregão Equipe de
Planejamento da

Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1
Republicar/Cancelar processo de compra Equipe de

Planejamento da
Contratação

R07 Risco: Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano 1: Atraso no processo de instalação, configuração ou reparo dos equipamentos

Dano 2: Danos nos equipamentos institucionais

Dano 3: Perda de informações

Tratamento: Mitigar.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Apontar responsabilidades no termo de referência
Equipe de
Planejamento da
Contratação

2 Acompanhar o processo de instalação, configuração ou reparo de equipamentos Equipe técnica

Id Ação de Contingência Responsável

1
Aplicar sansões a contratada Equipe de planejamento

da contratação
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2 Analisar e buscar reparar danos causados Equipe técnica

R08 Risco: Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano 1: Divulgação de informações sigilosas

Tratamento: Mitigar.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Monitorar e acompanhar todo o processo de instalação e configuração do ambiente. Equipe Técnica

2 Apontar termo de compromisso no Termo de Referência
Equipe de

Planejamento da
Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1 Analisar informações vazadas e criticidade das mesmas Equipe técnica

2 Informar os usuários afetados Equipe técnica

R09 Risco: Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano 1:
Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em
funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.

Dano 2: Apontamento de requisitos insuficientes ou não claros para execução do processo

Tratamento: Mitigar.

Id Ação Preventiva Responsável

1
técnicos qualificados

Equipe de
Planejamento da

Contratação

2 Alocar técnicos com disponibilidade suficiente para execução das atividades necessárias Equipe de
Planejamento da

Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1
Alocar outro(s) técnico(s) para execução das atividades Equipe de

Planejamento da
Contratação

R10
Risco:

Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de
fiscalização.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano 1: Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato.

Dano 2:
Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e
risco de pagamentos indevidos à empresa.

Dano 3: Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas.

Dano 4:
Execução do projetos sem acompanhamento da área de TIC ou com acompanhamento por pessoal sem a
qualificação adequada, acarretando no atraso na entrega

Dano 5: Fragilidade do processo de gestão de requisitos.

Dano 6: Inconformidade com o item 10 da Portaria STI/MP nº 20, de 2016, que consta: “O órgão deve avaliar,
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durante a fase de Planejamento da Contratação, se dispõe de servidores em quantidade e capacidade
suficientes para a fiscalização de todos os controles, acompanhamento processual e demais atividades
necessárias à aferição das exigências contratuais. Caso não haja servidores suficientes, o órgão deve
abster-se de contratar.”

Tratamento: Mitigar.

Id Ação Preventiva Responsável

1
Planejar das atividades Equipe de planejamento da

contratação

2
Alocar pessoal capacitado exclusivo para realização das atividades relacionadas ao
projeto

Equipe de planejamento da
contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1 Redução da emissão de Ordens de Serviço.
Equipe de planejamento da

Contratação

R011 Risco: Descumprimento de cláusulas contratuais

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano 1: Atraso no início dos Serviços

Dano 2: Entrega com qualidade inferior

Dano 3: Não entrega dos serviços contratados

Tratamento: Mitigar.

Id Ação Preventiva Responsável

1
Reunião preliminar para definições acerca da prestação dos serviços

Gestores e Fiscais do
Contrato

2 Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços
Gestores e Fiscais do

Contrato

Id Ação de Contingência Responsável

1
Abertura de Processo de Sanção Gestores e Fiscais do

Contrato

2
No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, Rescisão e convocação da
próxima empresa classificada para assumir o contrato

Área de Contratações

3
Pagamentos conforme resultado Gestores e Fiscais do

Contrato

Não Prorrogação do Contrato Gestores

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCO

Data Id. Risco Id. Ação Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

18/09/2023 R01 P1, P3
A equipe de planejamento da contratação se reuniu para alinhamento das atividades
relacionadas ao processo de compra.

18/09/2023 R01 P2
Apontada equipe técnica com servidores atuantes nas atividades diretamente relacionadas
aos itens envolvidos no processo de compra

18/09/2023 R02 P1, P3 A equipe de planejamento da contratação se reuniu e revisou o Estudo Técnico Preliminar

18/09/2023 R02 P2
Apontada equipe técnica com servidores atuantes nas atividades diretamente relacionadas
aos itens envolvidos no processo de compra

18/09/2023 R03 P1 A equipe de planejamento da contratação consultou soluções possíveis no mercado, como
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também revisou o estudo realizado.

18/09/2023 R4 P1, P2
A equipe de planejamento da contratação verificou apontamento de prévia reserva para o fim
no PDTIC, como também apresentou o estudo a chefia superior.

18/09/2023 R5 P1
A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a
clareza e acompanhamentos dos processos

18/09/2023 R6 P1 A equipe de planejamento realizou cotações no mercado a fim de obter o valor adequado

18/09/2023 R7 P1 A equipe de planejamento apontou responsabilidades no Termo de referência

18/09/2023 R8 P1 A equipe de planejamento apontou Termo de Compromisso anexo ao Termo de referência

18/09/2023 R09 P1, P2
Apontada possível equipe técnica com servidores atuantes nas atividades diretamente
relacionadas aos itens envolvidos no processo de compra

18/09/2023 R10 P2
Apontada possível equipe técnica com servidores atuantes nas atividades diretamente
relacionadas aos itens envolvidos no processo de compra

18/09/2023 R11 P1, P2

A equipe de planejamento informou a chefia superior e necessidade de indicação de
servidores atuantes nas atividades relacionadas aos itens no processo de compra para a
equipe de Fiscalização do contrato.
Apontada ainda, pela equipe de planejamento a necessidade de atualização e
acompanhamento dos riscos pela futura equipe de gestão de contrato bem como pelas
providências cabíveis

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela PORTARIA No
1282/PROAD/UFFS/2023, DE 3 DE JULHO DE 2023.

INTEGRANTE TÉCNICO INTEGRANTE REQUISITANTE

_____________________________

Geovano Lago Quatrin
Matrícula/SIAPE: 2393164

______________________________

Jefferson Caramori
Matrícula/SIAPE: 2129410

INTEGRANTE TÉCNICO INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

_____________________________

Jones Jeferson Muneron
Matrícula/SIAPE: 1816277

____________________

Anderson Machado Pereira
Matrícula/SIAPE: 1766529

Chapecó, 18 de setembro de 2023.
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