


UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CAMPUS CHAPECÓ
CHAPECÓ-SC
COMPLEMENTAÇÃO DAS ROTAS ACESSÍVEIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO	% ITEM	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)
1	PROJETOS E TAXAS	R\$ 278,24	0,04%	100,00%	R\$ 278,24	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 25.757,72	4,14%	65,00%	R\$ 16.742,52	7,00%	R\$ 1.803,04	7,00%	R\$ 1.803,04	7,00%	R\$ 1.803,04	7,00%	R\$ 1.803,04	7,00%	R\$ 1.803,04
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 669,47	0,11%	100,00%	R\$ 669,47	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 525.157,19	84,42%	10,00%	R\$ 52.515,72	20,00%	R\$ 105.031,44	20,00%	R\$ 105.031,44	20,00%	R\$ 105.031,44	20,00%	R\$ 105.031,44	10,00%	R\$ 52.515,72
5	DRENAGEM	R\$ 56.045,56	9,01%	20,00%	R\$ 11.209,11	40,00%	R\$ 22.418,22	40,00%	R\$ 22.418,22	-	-	-	-	0,00%	-
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 13.609,39	2,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	R\$ 4.082,82	70,00%	R\$ 9.526,57
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 594,45	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 594,45
TOTAL GERAL		R\$ 622.112,02	100,00%	13,09%	R\$ 81.415,06	20,78%	R\$ 129.252,70	20,78%	R\$ 129.252,70	17,17%	R\$ 106.834,48	17,83%	R\$ 110.917,30	10,36%	R\$ 64.439,78
TOTAIS ACUMULADOS				13,09%	R\$ 81.415,06	33,86%	R\$ 210.667,76	54,64%	R\$ 339.920,46	71,81%	R\$ 446.754,94	89,64%	R\$ 557.672,24	100,00%	R\$ 622.112,02

Última atualização em 05/07/2022 às 11:59:58





Emitido em 05/07/2022

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº DOC (48) SUBSTITUI DOC (9) CRONOGRAMA FÍSICO
FINAN/2022 - DGCT (10.55.01.01)
(Nº do Documento: 15)**

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 06/07/2022 17:07)

FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: 2015260

(Assinado digitalmente em 06/07/2022 15:09)

RODRIGO EMMER

ENGENHEIRO-AREA

DPA (10.55.04)

Matrícula: 1770862

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffrs.edu.br/documentos/> informando seu número: **15**, ano: **2022**, tipo: **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, data de emissão: **05/07/2022** e o código de verificação: **cf8a9adb2f**