



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS CHAPECÓ – SC
RALOS E GRELHAS RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

| Item | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR TOTAL | | MÊS 01 | | TOTAL | |
|--------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------|
| | | R\$ | % | % | R\$ | R\$ | % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 2.535,34 | 8,99% | 100,00% | 2.535,34 | 2.535,34 | 100,00% |
| 2 | INSTALAÇÕES | 24.979,26 | 88,58% | 100,00% | 24.979,26 | 24.979,26 | 100,00% |
| 3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 684,58 | 2,43% | 100,00% | 684,58 | 684,58 | 100,00% |
| TOTAL | | 28.199,18 | 100,00% | 100,00% | 28.199,18 | 28.199,18 | |

Chapecó, SC, 4 de novembro de 2020.

Eng. Civil Fábio Corrêa Gasparetto
Secretário Especial de Obras
SIAPE: 2015260
CREA/SC: 067202-5