


UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	Espaço Reservado Ano: Nº do Processo: Nº do Instrumento:
PLANO DE TRABALHO	

I – DADOS CADASTRAIS			
TIPO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL:			
CELEBRANTE 1			
1 – TIPO CONTRATANTE	2 – RAZÃO SOCIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	3 - CNPJ 11.234.780/0001-50	
4 – ENDEREÇO SEDE (Av., Rua, nº, Bairro): AV. GETÚLIO DORNELES VARGAS, 609 N, CENTRO - ED. ENGEMED			
5 – CIDADE / ESTADO CHAPECÓ - SC	6 - CEP 89.812-000	7 - DDD/TELEFONE 49 2049 1400	8 - FAX
9 - NOME DO REPRESENTANTE LEGAL JAIME GIOLO		10 - CPF: 260.983.690-20	
11 - CI/ ORG. EXPED.	12 – CARGO REITOR		
14 - NOME DO RESPONSÁVEL (COORDENADOR) GENTIL FERREIRA GONÇALVES			15 - CPF 620.286.266-15
16 - ENDEREÇO ELETRÔNICO (e-mail) GENTIL.GONCALVES@UFFS.EDU.BR		17 – MATRÍCULA SIAPE: 1809467	
CELEBRANTE 2			
1 – TIPO CONTRATADA	2 – RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	3 - CNPJ 02.032.297/0001-00	
4 – ENDEREÇO SEDE (Av., Rua, nº, Bairro): Avenida Sete de Setembro nº 3.165, bairro Rebouças			
5 – CIDADE / ESTADO Curitiba/PR	6 - CEP 80230-901	7 - DDD/TELEFONE (41)3310-4931	8 - FAX
9 - NOME DO REPRESENTANTE LEGAL HUMBERTO REMÍGIO GAMBA		10 - CPF: 479.358.809-30	
11 - CI/ ORG. EXPED. SSP-PR	12 – CARGO DIRETOR SUPERINTENDENTE		



II - CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA

1 - TÍTULO
Prestação de serviços médicos veterinários à comunidade de Realeza - PR e região e treinamento acadêmico na rotina hospitalar veterinária

2 - OBJETO DO INSTRUMENTO FORMAL Prestação de serviços médicos veterinários à comunidade de Realeza - PR e região e treinamento acadêmico na rotina hospitalar veterinária	3 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
	INÍCIO: 28/06/2019	TÉRMINO: 28/06/2024

4 - OBJETIVOS
O objetivo geral é promover a melhoria nas rotinas de funcionamento da SUHVVU, qualificando os serviços que oferece à comunidade e, por conseguinte, melhorando as condições de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidas nas suas dependências. Prestar serviços de atendimento médico veterinário a animais domésticos e silvestres com finalidade de efetuar diagnóstico e tratamento das mais variadas doenças de animais encaminhados à SUHVVU pela comunidade, produzir conhecimento e ensino crítico a acadêmicos do curso de graduação em Medicina Veterinária e dos programas de pós-graduação em vários níveis, complementando o processo de formação profissional com atividades de treinamento em serviços.
Com vistas a atender as necessidades relacionadas à estruturação da SUHVVU, os recursos serão aqueles advindos da arrecadação pelos serviços prestados pela própria SUHVVU, sendo estes repassados a FUNDAÇÃO para que esta realize toda a administração financeira do projeto. Por outro lado, no caso de investimentos de maior vulto será efetuada consulta prévia ao Comitê Administrativo da SUHVVU e ao Conselho do Campus Realeza.
Fica também estabelecido que uma prestação de contas anual dos recursos aplicados no Projeto da SUHVVU junto à FUNDAÇÃO também deverá ser apresentada ao Comitê Administrador da SUHVVU e Conselho de Campus.
Já tratando-se dos objetivos específicos pode-se elencar:
- Auxílio a realização de atividades acadêmicas, como o desenvolvimento de Componentes Curriculares (CCRs) de Cursos de graduação e pós-graduação e a realização de estágios curriculares e extracurriculares;
- Treinamento de estudantes de graduação e de pós-graduação (médicos veterinários residentes, mestrandos e doutorandos) nas diversas áreas dos serviços médicos e de apoio.
- Manutenção dos equipamentos que compõe os mais diversos serviços da SUHVVU, bem como a manutenção e adequação do espaço físico destinado aos mesmos;
- Aquisição de materiais, insumos e medicamentos específicos, que muitas vezes torna-se necessário para o tratamento emergencial dos animais atendidos e internados, sem haver tempo hábil para as compras programadas via repasses orçamentários regulares ou compras programadas;
- Estímulo à realização de projetos de pesquisa utilizando a casuística da SUHVVU.

5 - JUSTIFICATIVA
A contratação da Fundação de Apoio a Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - FUNTEF-PR faz-se necessária para atender a necessidade de apoio na gestão administrativa e financeira, viabilizando-se, por consequência, a agilidade e presteza no atendimento das necessidades de execução do projeto, em especial por conta da impossibilidade de se acomodar a viabilização da execução do projeto na estrutura permanente da Universidade.
As atividades a serem desenvolvidas no Projeto requerem a contratação, entre outros, de serviços de terceiros, por meio de pagamento de Bolsa de Estágio, o qual pode ser viabilizado por meio da Fundação de Apoio a Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - FUNTEF-PR dentro do ambiente da Lei 8.958/94 e do Decreto 7.423/2010.
Trata-se, outrossim, de finalidade precípua da Fundação de Apoio a Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - FUNTEF-PR atuar como fundação de apoio aos projetos a serem desenvolvidos pela Universidade Federal da Fronteira Sul, sendo oportuno anotar, no ponto, que a Fundação de Apoio a Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - FUNTEF-PR encontra-se autorizada junto ao MEC/MCT para atuar como fundação de apoio junto à Universidade.
No que tange ao Projeto em questão, pode-se citar a aptidão e missão institucional do Curso de Medicina Veterinária e dos profissionais da SUHVVU-UFFS/RZA, incluindo professores, técnicos médicos veterinários que prestam atendimento médico veterinário a animais domésticos e silvestres a comunidade de Realeza e região desde o ano de 2013, construído o reconhecimento local, regional e nacional como um órgão de extensão à comunidade.
O curso de Medicina Veterinária da UFFS atualmente conta com cerca de 300 alunos matriculados, que desenvolvem atividades acadêmicas nas dependências do Hospital Veterinário, a partir do segundo semestre do curso. Isso representa aproximadamente 200 alunos de graduação.
A efetiva formação acadêmica implica na oportunização de acesso à rotina além dos momentos em aulas práticas regulares, sob a forma de estágios extracurriculares. A Lei no. 11.788/2008 (Lei do Estágio) condiciona a oferta de estágio extracurricular ao pagamento de bolsa, o que pode ser viabilizado por meio de um projeto com arrecadação própria.
As atuais normas de bem-estar animal restringem a utilização de animais saudáveis em atividades de ensino e pesquisa, acentuando ainda mais a importância de momentos de prática real, baseados na rotina clínico-cirúrgica e de exames auxiliares como forma de consolidação dos conhecimentos teóricos. Essa conexão entre ensino e vivência da rotina hospitalar permite o desenvolvimento do raciocínio crítico e estimula a tomada de decisões para a solução de problemas enfrentados pelos animais e seus tutores, na mesma medida em que possibilita que as tecnologias desenvolvidas nos mais variados laboratórios da SUHVVU sejam ofertadas à comunidade, consolidando-a como polo de excelência no atendimento médico veterinário no Sudoeste do Paraná.

6 - RESULTADOS ESPERADOS (Especificar)
Treinamento de cerca de 200 alunos por semestre em busca de capacitação e formação nos níveis de graduação, pós-graduação em residência e pós-graduação Stricto sensu, desta e de outras instituições;
Complementação do custeio das aulas práticas, auxiliando os Cursos a cumprirem suas metas de ensino;
Valorização do bem-estar animal;
Promoção da saúde única;
Manutenção e renovação dos equipamentos utilizados na rotina hospitalar;
Manutenção da área física da Superintendência Unidade Hospitalar Veterinária Universitária;
Garantir material de pesquisa de campo;
Manutenção e ampliação do banco de dados epidemiológico na região de abrangência da SUHVVU, de cada espécie.

8 - EQUIPE EXECUTORA
Como Coordenador do Projeto, declaro que a equipe executora é composta por 100% de pessoas vinculadas à UFFS, a qual atende o §3º do art. 6º do Decreto nº 7423/2010.

Nome	Instituição (vínculo empregatício)	Matrícula, SLAPE ou CPF	Função no projeto	Carga Horária de dedicação	Forma de Remuneração (bolsa ou consultoria)		*Metas / Atividades
					Valor	Duração	
Prof. Gentil Ferreira Gonçalves	Servidor	1809467	Coordenador	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 2; Meta 3; Meta 4; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Meta 8; Meta 9; Fase 2-Meta 1; Meta 2; Meta 3; Meta 4; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Meta 8; Meta 9; Fase 3-Meta 1; Meta 2; Meta 3; Meta 4; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Meta 8; Meta 9; Fase 4-Meta 1; Meta 2; Meta 3; Meta 4; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Meta 8; Meta 9; Fase 5-Meta 1; Meta 2; Meta 3; Meta 4; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Meta 8; Meta 9;
Profa. Gabrielle Coelho Freitas	Servidor	2065759	Coord. Adjunto	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 2; Meta 3; Meta 4; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Meta 8; Meta 9; Fase 2-Meta 1; Meta 2; Meta 3; Meta 4; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Meta 8; Meta 9; Fase 3-Meta 1; Meta 2; Meta 3; Meta 4; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Meta 8; Meta 9; Fase 4-Meta 1; Meta 2; Meta 3; Meta 4; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Meta 8; Meta 9; Fase 5-Meta 1; Meta 2; Meta 3; Meta 4; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Meta 8; Meta 9;
Adm. Cleberson Ribeiro Israel	Servidor	2115174	Participante	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 2; Meta 3; Meta 4; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Meta 8; Meta 9; Fase 2-Meta 1; Meta 2; Meta 3; Meta 4; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Meta 8; Meta 9; Fase 3-Meta 1; Meta 2; Meta 3; Meta 4; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Meta 8; Meta 9; Fase 4-Meta 1; Meta 2; Meta 3; Meta 4; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Meta 8; Meta 9; Fase 5-Meta 1; Meta 2; Meta 3; Meta 4; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Meta 8; Meta 9;

Ass. Adm. – Flavio Riuzo So	Servidor	1267859	Participante	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 2; Meta 3; Meta 4; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Meta 8; Meta 9; Fase 2-Meta 1; Meta 2; Meta 3; Meta 4; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Meta 8; Meta 9; Fase 3-Meta 1; Meta 2; Meta 3; Meta 4; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Meta 8; Meta 9; Fase 4-Meta 1; Meta 2; Meta 3; Meta 4; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Meta 8; Meta 9; Fase 5-Meta 1; Meta 2; Meta 3; Meta 4; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Meta 8; Meta 9;
Med. Vet. Emanuel Caon	Servidor	1947778	Participante	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 2-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 3-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 4-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 5-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7;
Med. Vet. Cristiane Vieira Vidal	Servidor	1947778	Participante	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 2-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 3-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 4-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 5-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7;
Profa. Adalgiza Pinto Neto	Servidor	1842914	Participante	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 2-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 3-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 4-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 5-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7;
Profa. Fabiana Elias	Servidor	1452942	Participante	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 2-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 3-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 4-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 5-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7;
Profa. Fabiola Dalmolin	Servidor	2247642	Participante	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 2-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 3-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 4-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 5-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7;
Prof. Fagner L. da Costa Freitas	Servidor	1547290	Participante	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 2-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 3-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 4-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 5-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7;
Profa. Luciana Pereira Machado	Servidor	1656653	Participante	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 2-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 3-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 4-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 5-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7;
Profa. Maiara Garcia B. Azevedo	Servidor	1868534	Participante	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 2-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 3-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 4-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 5-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7;
Profa. Patricia Romagnolli	Servidor	1842830	Participante	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 2-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 3-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 4-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 5-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7;
Profa. Susana R. de M. Schlemper	Servidor	1720851	Participante	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 2-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 3-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 4-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 5-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7;
Profa. Tatiana Champion	Servidor	2117136	Participante	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 2-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 3-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 4-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 5-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7;

Prof. Valfredo Schlemper	Servidor	1837457	Participante	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 2-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 3-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 4-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 5-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7;
Téc. Enf. Rosalve de Souza	Servidor	2039758	Participante	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 2-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 3-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 4-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 5-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7;
Téc. Rad. Michelle de Araújo	Servidor	2033412	Participante	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 2-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 3-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 4-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 5-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7;
Téc. Lab./Bio. - Caroline B. Dal Molin	Servidor	2033545	Participante	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 2-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 3-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 4-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 5-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7;
Téc. An./Ne. - Leonardo Gruchouskei	Servidor	1948118	Participante	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 2-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 3-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 4-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 5-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7;
Téc. Agr. - Edi Kava Kailer	Servidor	1956211	Participante	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 2-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 3-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 4-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 5-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7;
Téc. An. Cl. - Fernanda Bernardo Cripa	Servidor	1245082	Participante	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 2-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 3-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 4-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 5-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7;
Farm - Daniel Scapin	Servidor	2388521	Participante	8h/Semana	-	-	Fase 1-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 2-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 3-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 4-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7; Fase 5-Meta 1; Meta 3; Meta 5; Meta 6; Meta 7;

*Relacionar cada participante, de forma numérica, às metas e/ou atividades apresentadas no cronograma de execução.

III – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ETAPA / FASE	META 1	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1	Realizar manutenção Preventiva e corretiva	Relacionar equipamentos e materiais que necessitam de manutenções corretivas; Relacionar equipamentos e materiais que necessitam de manutenção preventiva; Encaminhar listagem para fundação de Apoio para contratação de empresas especializadas para realizar as manutenções; Acompanhar a execução destas manutenções quando realizadas dentro da SUHVVU. Acompanhar os prazos quando executadas fora da SUHVVU. Após a execução das manutenções certificar-se que os equipamentos estão funcionando adequadamente.	-	-	28/06/2019	28/06/2020
ETAPA / FASE	META 2	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1	Pagamento de vencimentos, salários e obrigações patrimoniais.	Efetivar o pagamento de vencimentos, salários e obrigações patrimoniais de acordo com os contratos regidos pela CLT, através da Fundação; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2019	28/06/2020
ETAPA / FASE	META 3	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1	Pagamento de diárias	Avaliar a concessão de diárias pelos requisitantes; Efetivar o pagamento das diárias aos beneficiários; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2019	28/06/2020
ETAPA / FASE	META 4	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1	Pagamento de bolsa de Estágio	Publicar edital para seleção de bolsistas; Selecionar bolsistas; Efetivar o pagamento mensal das bolsas; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2019	28/06/2020
ETAPA / FASE	META 5	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1	Aquisição de materiais de consumo	Relacionar os materiais de consumo necessário ao desenvolvimento das atividades da SUHVVU; Encaminhar listagem para Fundação de Apoio realizar as aquisições; Receber, atestar e encaminhar para pagamento os materiais recebidos; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2019	28/06/2020
ETAPA / FASE	META 6	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1	Pagamento de passagens e despesas com locomoção	Avaliar a concessão de passagens e despesas com locomoção dos requisitantes; Efetivar o pagamento aos beneficiários; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2019	28/06/2020
ETAPA / FASE	META 7	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1	Adquirir materiais e equipamentos permanentes	Relacionar os materiais permanentes necessário ao desenvolvimento das atividades da SUHVVU; Encaminhar listagem para Fundação de Apoio realizar as aquisições; Receber, atestar e encaminhar para pagamento os materiais recebidos; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2019	28/06/2020
ETAPA / FASE	META 8	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1	Contratar serviços de pessoas físicas necessários ao desenvolvimento das atividades	Relacionar os serviços a serem executados por pessoa física; Acompanhar a execução dos serviços; Encaminhar o pagamento pelos serviços através da Fundação; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2019	28/06/2020
ETAPA / FASE	META 9	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1	Contratar serviços de pessoas jurídicas necessários ao desenvolvimento das atividades	Relacionar os serviços a serem executados por pessoa jurídica; Acompanhar a execução dos serviços; Encaminhar o pagamento pelos serviços através da Fundação; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2019	28/06/2020

ETAPA / FASE	META 1	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
2	Realizar manutenção Preventiva e corretiva	Relacionar equipamentos e materiais que necessitam de manutenções corretivas; Relacionar equipamentos e materiais que necessitam de manutenção preventiva; Encaminhar listagem para fundação de Apoio para contratação de empresas especializadas para realizar as manutenções; Acompanhar a execução destas manutenções quando realizadas dentro da SUHVVU. Acompanhar os prazos quando executadas fora da SUHVVU. Após a execução das manutenções certificar-se que os equipamentos estão funcionando adequadamente.	-	-	28/06/2020	28/06/2021
ETAPA / FASE	META 2	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
2	Pagamento de vencimentos, salários e obrigações patrimoniais.	Efetivar o pagamento de vencimentos, salários e obrigações patrimoniais de acordo com os contratos regidos pela CLT, através da Fundação; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2020	28/06/2021
ETAPA / FASE	META 3	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
2	Pagamento de diárias	Avaliar a concessão de diárias pelos requisitantes; Efetivar o pagamento das diárias aos beneficiários; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2020	28/06/2021
ETAPA / FASE	META 4	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
2	Pagamento de bolsa de Estágio	Publicar edital para seleção de bolsistas; Selecionar bolsistas; Efetivar o pagamento mensal das bolsas; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2020	28/06/2021
ETAPA / FASE	META 5	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
2	Aquisição de materiais de consumo	Relacionar os materiais de consumo necessário ao desenvolvimento das atividades da SUHVVU; Encaminhar listagem para Fundação de Apoio realizar as aquisições; Receber, atestar e encaminhar para pagamento os materiais recebidos; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2020	28/06/2021
ETAPA / FASE	META 6	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
2	Pagamento de passagens e despesas com locomoção	Avaliar a concessão de passagens e despesas com locomoção dos requisitantes; Efetivar o pagamento aos beneficiários; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2020	28/06/2021
ETAPA / FASE	META 7	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
2	Adquirir materiais e equipamentos permanentes	Relacionar os materiais permanentes necessário ao desenvolvimento das atividades da SUHVVU; Encaminhar listagem para Fundação de Apoio realizar as aquisições; Receber, atestar e encaminhar para pagamento os materiais recebidos; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2020	28/06/2021
ETAPA / FASE	META 8	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
2	Contratar serviços de pessoas físicas necessários ao desenvolvimento das atividades	Relacionar os serviços a serem executados por pessoa física; Acompanhar a execução dos serviços; Encaminhar o pagamento pelos serviços através da Fundação; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2020	28/06/2021
ETAPA / FASE	META 9	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
2	Contratar serviços de pessoas jurídicas necessários ao desenvolvimento das atividades	Relacionar os serviços a serem executados por pessoa jurídica; Acompanhar a execução dos serviços; Encaminhar o pagamento pelos serviços através da Fundação; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2020	28/06/2021

ETAPA / FASE	META 1	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término

FASE	META 1	ATIVIDADES	Unidade	Quantidade	Início	Término
3	Realizar manutenção Preventiva e corretiva	Relacionar equipamentos e materiais que necessitam de manutenções corretivas; Relacionar equipamentos e materiais que necessitam de manutenção preventiva; Encaminhar listagem para fundação de Apoio para contratação de empresas especializadas para realizar as manutenções; Acompanhar a execução destas manutenções quando realizadas dentro da SUHVVU. Acompanhar os prazos quando executadas fora da SUHVVU. Após a execução das manutenções certificar-se que os equipamentos estão funcionando adequadamente.	-	-	28/06/2021	28/06/2022
ETAPA / FASE	META 2	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
3	Pagamento de vencimentos, salários e obrigações patrimoniais.	Efetivar o pagamento de vencimentos, salários e obrigações patrimoniais de acordo com os contratos regidos pela CLT, através da Fundação; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2021	28/06/2022
ETAPA / FASE	META 3	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
3	Pagamento de diárias	Avaliar a concessão de diárias pelos requisitantes; Efetivar o pagamento das diárias aos beneficiários; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2021	28/06/2022
ETAPA / FASE	META 4	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
3	Pagamento de bolsa de Estágio	Publicar edital para seleção de bolsistas; Selecionar bolsistas; Efetivar o pagamento mensal das bolsas; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2021	28/06/2022
ETAPA / FASE	META 5	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
3	Aquisição de materiais de consumo	Relacionar os materiais de consumo necessário ao desenvolvimento das atividades da SUHVVU; Encaminhar listagem para Fundação de Apoio realizar as aquisições; Receber, atestar e encaminhar para pagamento os materiais recebidos; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2021	28/06/2022
ETAPA / FASE	META 6	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
3	Pagamento de passagens e despesas com locomoção	Avaliar a concessão de passagens e despesas com locomoção dos requisitantes; Efetivar o pagamento aos beneficiários; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2021	28/06/2022
ETAPA / FASE	META 7	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
3	Adquirir materiais e equipamentos permanentes	Relacionar os materiais permanentes necessário ao desenvolvimento das atividades da SUHVVU; Encaminhar listagem para Fundação de Apoio realizar as aquisições; Receber, atestar e encaminhar para pagamento os materiais recebidos; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2021	28/06/2022
ETAPA / FASE	META 8	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
3	Contratar serviços de pessoas físicas necessários ao desenvolvimento das atividades	Relacionar os serviços a serem executados por pessoa física; Acompanhar a execução dos serviços; Encaminhar o pagamento pelos serviços através da Fundação; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2021	28/06/2022
ETAPA / FASE	META 9	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
3	Contratar serviços de pessoas jurídicas necessários ao desenvolvimento das atividades	Relacionar os serviços a serem executados por pessoa jurídica; Acompanhar a execução dos serviços; Encaminhar o pagamento pelos serviços através da Fundação; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2021	28/06/2022

ETAPA / FASE	META 1	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término

4	Realizar manutenção Preventiva e corretiva	Relacionar equipamentos e materiais que necessitam de manutenções corretivas; Relacionar equipamentos e materiais que necessitam de manutenção preventiva; Encaminhar listagem para fundação de Apoio para contratação de empresas especializadas para realizar as manutenções; Acompanhar a execução destas manutenções quando realizadas dentro da SUHVVU. Acompanhar os prazos quando executadas fora da SUHVVU. Após a execução das manutenções certificar-se que os equipamentos estão funcionando adequadamente.	-	-	28/06/2022	28/06/2023
ETAPA / FASE	META 2	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
4	Pagamento de vencimentos, salários e obrigações patrimoniais.	Efetivar o pagamento de vencimentos, salários e obrigações patrimoniais de acordo com os contratos regidos pela CLT, através da Fundação; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2022	28/06/2023
ETAPA / FASE	META 3	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
4	Pagamento de diárias	Avaliar a concessão de diárias pelos requisitantes; Efetivar o pagamento das diárias aos beneficiários; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2022	28/06/2023
ETAPA / FASE	META 4	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
4	Pagamento de bolsa de Estágio	Publicar edital para seleção de bolsistas; Selecionar bolsistas; Efetivar o pagamento mensal das bolsas; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2022	28/06/2023
ETAPA / FASE	META 5	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
4	Aquisição de materiais de consumo	Relacionar os materiais de consumo necessário ao desenvolvimento das atividades da SUHVVU; Encaminhar listagem para Fundação de Apoio realizar as aquisições; Receber, atestar e encaminhar para pagamento os materiais recebidos; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2022	28/06/2023
ETAPA / FASE	META 6	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
4	Pagamento de passagens e despesas com locomoção	Avaliar a concessão de passagens e despesas com locomoção dos requisitantes; Efetivar o pagamento aos beneficiários; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2022	28/06/2023
ETAPA / FASE	META 7	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
4	Adquirir materiais e equipamentos permanentes	Relacionar os materiais permanentes necessário ao desenvolvimento das atividades da SUHVVU; Encaminhar listagem para Fundação de Apoio realizar as aquisições; Receber, atestar e encaminhar para pagamento os materiais recebidos; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2022	28/06/2023
ETAPA / FASE	META 8	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
4	Contratar serviços de pessoas físicas necessários ao desenvolvimento das atividades	Relacionar os serviços a serem executados por pessoa física; Acompanhar a execução dos serviços; Encaminhar o pagamento pelos serviços através da Fundação; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2022	28/06/2023
ETAPA / FASE	META 9	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
4	Contratar serviços de pessoas jurídicas necessários ao desenvolvimento das atividades	Relacionar os serviços a serem executados por pessoa jurídica; Acompanhar a execução dos serviços; Encaminhar o pagamento pelos serviços através da Fundação; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2022	28/06/2023

ETAPA / FASE	META 1	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término

5	Realizar manutenção Preventiva e corretiva	Relacionar equipamentos e materiais que necessitam de manutenções corretivas; Relacionar equipamentos e materiais que necessitam de manutenção preventiva; Encaminhar listagem para fundação de Apoio para contratação de empresas especializadas para realizar as manutenções; Acompanhar a execução destas manutenções quando realizadas dentro da SUHVVU. Acompanhar os prazos quando executadas fora da SUHVVU. Após a execução das manutenções certificar-se que os equipamentos estão funcionando adequadamente.	-	-	28/06/2023	28/06/2024
ETAPA / FASE	META 2	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
5	Pagamento de vencimentos, salários e obrigações patrimoniais.	Efetivar o pagamento de vencimentos, salários e obrigações patrimoniais de acordo com os contratos regidos pela CLT, através da Fundação; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2023	28/06/2024
ETAPA / FASE	META 3	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
5	Pagamento de diárias	Avaliar a concessão de diárias pelos requisitantes; Efetivar o pagamento das diárias aos beneficiários; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2023	28/06/2024
ETAPA / FASE	META 4	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
5	Pagamento de bolsa de Estágio	Publicar edital para seleção de bolsistas; Selecionar bolsistas; Efetivar o pagamento mensal das bolsas; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2023	28/06/2024
ETAPA / FASE	META 5	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
5	Aquisição de materiais de consumo	Relacionar os materiais de consumo necessário ao desenvolvimento das atividades da SUHVVU; Encaminhar listagem para Fundação de Apoio realizar as aquisições; Receber, atestar e encaminhar para pagamento os materiais recebidos; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2023	28/06/2024
ETAPA / FASE	META 6	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
5	Pagamento de passagens e despesas com locomoção	Avaliar a concessão de passagens e despesas com locomoção dos requisitantes; Efetivar o pagamento aos beneficiários; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2023	28/06/2024
ETAPA / FASE	META 7	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
5	Adquirir materiais e equipamentos permanentes	Relacionar os materiais permanentes necessário ao desenvolvimento das atividades da SUHVVU; Encaminhar listagem para Fundação de Apoio realizar as aquisições; Receber, atestar e encaminhar para pagamento os materiais recebidos; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2023	28/06/2024
ETAPA / FASE	META 8	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
5	Contratar serviços de pessoas físicas necessários ao desenvolvimento das atividades	Relacionar os serviços a serem executados por pessoa física; Acompanhar a execução dos serviços; Encaminhar o pagamento pelos serviços através da Fundação; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2023	28/06/2024
ETAPA / FASE	META 9	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
5	Contratar serviços de pessoas jurídicas necessários ao desenvolvimento das atividades	Relacionar os serviços a serem executados por pessoa jurídica; Acompanhar a execução dos serviços; Encaminhar o pagamento pelos serviços através da Fundação; Auferir os registros realizados pela Fundação de Apoio;	-	-	28/06/2023	28/06/2024

IV – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DESPESAS DO PROJETO		Valor mensal	Valor total
1. CUSTEIO		R\$	R\$
	PESSOAL CLT	25.000,01	1.500.000,00
31.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.333,34	140.000,00
33.90.04.15	Obrigações Patronais	1.666,67	100.000,00
	DIÁRIAS	500,00	30.000,00
33.90.14.14	Diárias no país	333,33	20.000,00
33.90.14.16	Diárias no exterior		
33.90.18.04	Auxílio para desenvolvimento de estudos e pesquisas		
33.90.36.02	Diárias a colaboradores eventuais no país	166,67	10.000,00
	BOLSAS	2.000,00	120.000,00
33.90.18.01	Bolsas de estudo no país	2.000,00	120.000,00
33.90.20.01	Auxílio financeiro a pesquisador (professor)		
33.90.36.99	Outros serviços de terceiros Pessoa Física (servidor/bolsa técnico administrativo)		
	MATERIAL DE CONSUMO	14.633,34	878.000,00
33.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	166,67	10.000,00
33.90.30.04	Gás e outros materiais engarrafados		
33.90.30.06	Alimentos para animais		
33.90.30.07	Gêneros de alimentação		
33.90.30.08	Animais para pesquisa e abate		
33.90.30.09	Material farmacológico		
33.90.30.10	Material odontológico		
33.90.30.11	Material químico		
33.90.30.14	Material educativo e esportivo		
33.90.30.16	Material de expediente		
33.90.30.17	Material de processamento de dados		
33.90.30.18	Materiais e medicamentos para uso veterinário	8.633,33	518.000,00
33.90.30.19	Material de acondicionamento e embalagem		
33.90.30.21	Material de copa e cozinha		
33.90.30.22	Material de limpeza e produtos de higienização		
33.90.30.23	Uniformes, tecidos e aviamentos		
33.90.30.24	Material para manutenção de bens imóveis/instalações		
33.90.30.25	Material para manutenção de bens móveis	833,33	50.000,00
33.90.30.26	Material elétrico e eletrônico		
33.90.30.28	Material de proteção e segurança		
33.90.30.29	Material para áudio, vídeo e foto		
33.90.30.30	Material para comunicações		
33.90.30.31	Sementes, mudas de plantas e insumos		
33.90.30.33	Material para produção industrial		
33.90.30.35	Material laboratorial	1.250,00	75.000,00
33.90.30.36	Material hospitalar	1.250,00	75.000,00
33.90.30.39	Material para manutenção de veículos		
33.90.30.40	Material biológico		
33.90.30.41	Material para utilização em gráfica		
33.90.30.42	Ferramentas		
33.90.30.44	Material de sinalização visual e outros		
33.90.30.46	Material bibliográfico		
33.90.30.47	Aquisição de software - produto	1.666,67	100.000,00
33.90.32.09	Material para divulgação		
33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	833,33	50.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	30.000,00
33.90.33.01	Passagens para o país		30.000,00
33.90.33.02	Passagens para o exterior		
33.90.33.03	Locação de meios de transportes		
33.90.33.05	Locomoção urbana		
33.90.33.99	Outras despesas com locomoção		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.200,00	72.000,00
33.90.36.05	Direitos autorais		
33.90.36.06	Serviços técnicos profissionais	1.000,00	60.000,00
33.90.36.25	Serviços de limpeza e conservação		
33.90.36.35	Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional		
33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas (cota patronal 20%)	200,00	12.000,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.833,33	230.000,00
33.90.39.01	Assinaturas de periódicos e anuidades		
33.90.39.04	Direitos autorais		
33.90.39.05	Serviços técnicos profissionais		
33.90.39.08	Manutenção de software		
33.90.39.10	Locação de imóveis		
33.90.39.11	Locação de softwares		
33.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos		
33.90.39.14	Locação de bens. Mov. Out. naturezas e intangíveis		
33.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis		
33.90.39.17	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	1.833,33	110.000,00
33.90.39.18	Serviço de estacionamento de veículos		
33.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos		
33.90.39.22	Exposições, congressos e conferências		
33.90.39.25	Confeção de uniformes		
33.90.39.26	Desenvolvimento de software		
33.90.39.27	Suporte de infraestrutura de TI		
33.90.39.28	Suporte a usuários de TI		
33.90.39.30	Hospedagem de sistemas		
33.90.39.31	Locação de equipamentos de processamento de dados		
33.90.39.41	Fornecimento de alimentação		

33.90.39.43	Serviços de energia elétrica		
33.90.39.44	Serviços de água e esgoto		
33.90.39.47	Serviços de comunicação em geral		
33.90.39.50	Serviços médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais		
33.90.39.51	Serviços de análises e pesquisas científicas		
33.90.39.56	Serviços de tecnologia da informação		
33.90.39.58	Serviços de telecomunicações		
33.90.39.59	Serviços de áudio, vídeo e foto		
33.90.39.62	Serviços de produção industrial		
33.90.39.63	Serviços gráficos e editoriais	R\$ 166,67	R\$ 10.000,00
33.90.39.69	Seguros em geral		
33.90.39.71	Confecção de material de acondicionamento e embalagem		
33.90.39.72	Vale-transporte		
33.90.39.74	Fretes e transportes de encomendas		
33.90.39.79	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional		
33.90.39.80	Hospedagens		
33.90.39.83	Serviços de cópias e reprodução de documentos		
33.90.39.90	Serviços de publicidade legal		
33.90.39.94	Aquisição de softwares sob encomenda		
33.90.39.95	Manutenção e conservação de equip. de processamento de dados		
33.90.39.97	Comunicação de dados		
33.90.39.99	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica		
33.90.39.99	Custos Operacionais da Fundação de Apoio	R\$ 1.833,33	R\$ 110.000,00
33.90.39.99	Ressarcimento pelo uso da infra-estrutura UFFS		
33.90.39.99	Ressarcimento pelo uso da infra-estrutura Unidade		
2. CAPITAL		R\$ 8.333,33	R\$ 500.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		R\$ -	R\$ -
44.90.51.80	Estudos e projetos		
44.90.51.91	Obras em andamento		
44.90.51.92	Instalações		
44.90.51.96	Almoxarifado de obras		
44.90.51.99	Outras obras e instalações		
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		R\$ 8.333,33	R\$ 500.000,00
44.90.52.04	Aparelhos de medição e orientação		
44.90.52.06	Aparelhos e equipamento de comunicação		
44.90.52.08	Aparelhos/equip./utensílios, médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	R\$ 7.500,00	R\$ 450.000,00
44.90.52.10	Aparelhos e equip. para esportes e diversões		
44.90.52.12	Aparelhos e utensílios domésticos		
44.90.52.18	Coleções e materiais bibliográficos		
44.90.52.24	Equipamento de proteção, segurança e socorro		
44.90.52.26	Instrumentos musicais e artísticos		
44.90.52.30	Máquinas e equipamentos energéticos		
44.90.52.33	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
44.90.52.34	Máquinas e utensílios diversos		
44.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados		
44.90.52.36	Máquinas, instalações e utensílios de escritório		
44.90.52.38	Máquinas, instalações e utensílios de oficina		
44.90.52.39	Equipamentos e utensílios, hidráulicos e elétricos		
44.90.52.40	Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários		
44.90.52.42	Mobiliário em geral	R\$ 833,33	R\$ 50.000,00
44.90.52.51	Peças não incorporáveis a imóveis		
44.90.52.52	Veículos de tração mecânica		
44.90.52.57	Acessórios para veículos		
44.90.52.99	Outros materiais permanentes		
TOTAL DAS DESPESAS (CUSTEIO + CAPITAL)		R\$ 33.333,34	R\$ 2.000.000,00

V - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO		
CELEBRANTE 1: UFFS		
ETAPA / FASE	MÊS	VALOR
1	Período 28/06/2019 a 28/06/2020	RS 400.000,00
2	Período 28/06/2020 a 28/06/2021	RS 400.000,00
3	Período 28/06/2021 a 28/06/2022	RS 400.000,00
4	Período 28/06/2022 a 28/06/2023	RS 400.000,00
5	Período 28/06/2023 a 28/06/2024	RS 400.000,00
TOTAL		RS 2.000.000,00
CELEBRANTE 2:		
ETAPA / FASE	MÊS	VALOR
TOTAL		RS -

VI - IMPACTOS DO PROJETO
Social
Promoção de melhoria nas rotinas de funcionamento da SUHVU, qualificando os serviços que oferece à comunidade e, por conseguinte, melhorando as condições de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidas nas suas dependências. Prestar serviços de atendimento médico veterinário a animais domésticos e silvestres com finalidade de efetuar diagnóstico e tratamento das mais variadas doenças de animais encaminhados à SUHVU pela comunidade, produzir conhecimento e ensino crítico a acadêmicos do curso de graduação em Medicina Veterinária e dos programas de pós-graduação em vários níveis, complementando o processo de formação profissional com atividades de treinamento em serviços. Atendimento com redução de custos para animais da comunidade de baixa renda. Possibilita o mapeamento de zoonoses; Formação de recursos humanos através de bolsas de desenvolvimento institucional, bolsas de extensão e do programa de residência em Saúde Única a ser regulamentado pelo MEC.
Econômico
Manutenção dos equipamentos que compõe os mais diversos serviços da SUHVU, bem como a manutenção e adequação do espaço físico destinado aos mesmos; Aquisição de materiais, insumos e medicamentos específicos, que muitas vezes torna-se necessário para o tratamento emergencial dos animais atendidos e internados, sem haver tempo hábil para as compras programadas via repasses orçamentários regulares ou compras programadas; Modernizar o sistema de gestão das informações financeiras e médicas dos pacientes atendidos na SUHVU, dando maior segurança e credibilidade às mesmas. Implementar os Programas Operacionais Padrão (POPs) de cada Setor e controlar a entrada e a saída de pessoas na SUHVU para garantir a segurança de todos os servidores e usuários. Melhorar a comunicação interna na SUHVU. Todos os tópicos levantados contribuem de forma exponencial para reduzir os custos operacionais da SUHVU e otimizar os recursos disponíveis, bem como agilizar os processos e garantir a segurança institucional.
Ambiental
O mapeamento de zoonoses e seu controle permitem a diminuição de patologias transmitidas à fauna silvestre, permitindo a esse grupo um habitat salubre e mais seguro. Os pacientes recebidos em parceria com a Polícia Ambiental permitem o tratamento e reabilitação de espécimes da fauna silvestre, trabalho que visa manter o equilíbrio natural da fauna constantemente afetada pelas atividades dos homens.

VII - DECLARAÇÕES

Declaro, para os devidos fins, na função de Coordenador do Projeto, que o presente Plano de Trabalho foi apreciado e aprovado pela Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura. E ainda, que não possuo como integrante da equipe executora, que perceba remuneração através deste projeto, cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau.



GENTIL FERREIRA GONÇALVES

IAPE 1809467 CPF 620.286.266-15 Data 22/03/2019

GENTIL FERREIRA GONÇALVES
CRMV-PR 4588 / IAPE 1809467
Superintendência Unidade Hospitalar
Veterinária Universitária - SUHVU / UFFS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL