| MAPA DE RISCOS
FASE DE ANALISE

i( x ) Planejamento da Contratacéo e Sele¢ao do Fornecedor
{( ) Gestéo do contrato

RISCO 01 - Fornecedor vencedor do processo licitatorio ndo possuir condi¢cfes de entregar o objeto

( x) Baixa () Média
Baixa x ) Média

Atraso na disponibilizagéo do servigo.

Prever no edital qualificagéo técnica do fornecedor e comprovagéo

{ 1. através de documentaco. Equipe de Planejamento da Contratacédo
2. Prever nso egil;i%l fase de homologacéo do servico instalado através de Equipe de Planejamento da Contratacdo

i 1 Prever no edital desqua}l.lflcagao de fornecedor que ndo apresente 0s Equipe de Planejamento da Contratag&o

itens exigidos para habilitacdo.

\ Prever medidas de desqualificacéo para o fornecedor vencedor que : ; 5
e ndo cumpra os prazos de entrega previstos no edital. Equipe de Planejamento da Contratagéo

|

' Prever no edital desqualificagcéo de fornecedor que n&o apresente . .

i = qualificagdo técnica prévia (atestado de capacidade técnica). Equipe de Planejamento. da Contratagtio

f Prever no edital desqualificagéo de fornecedor que ndo comprove " : ~

i 4 qualificagéo técnica durante os testes de qualidade de servigo. Equipe de Planejamento da Contratagéio

RISCO 02 - Auséncia de proponentes no processo de licitacdo
() Baixa (x ) Média
() Baixo () Médio

Atraso na prestacdo dos servicos. Desperdicio de recursos financeiros e pessoais.

Realizar consulta com os principais fornecedores sobre a solugdo a ser

1 contratada e possiveis alternativas na estratégia da contratagao. Equipe de Planejamento: da Cantratagdo
‘ 2. ﬁ;:;:lt%ﬁ; entre os possiveis fornecedores a existéncia do processo Equipe de Planejamento da Contratacio
1 3. Realizar estimativa de precos condizente com o mercado de telefonia. Equipe de Planejamento da Contratagéo

Diagnosticar o motivo da auséncia dos fornecedores no pregéo, e

\ A: realizar novo planejamento da contratag&o. Equipe ne:Fianeamant du CoRmaieio
|
2. Reelaborar o Termo de Referéncia, o Edital e a pesquisa de precos. Equipe de Planejamento da Contratagéo
3 Prever a possibilidade de contratacdo emergencial, caso esta situagao Equipe de Planejamento da Contratag&o

venha a ocorrer

() Baixa (x) Média
Bai Médi

Paralisagdo/interrupgédo na prestagdo de servigos. Impactos nas atividades meio e fim da instituicdo.

Finalizagéo das etapas preliminares de planejamento antecipadamente Equipe de Planejamento
ao fim dos contratos. da Contratagdo

Equipe de Planejamento da Contratagéo
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