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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O  gerenciamento  de  riscos  das  contratações  de  TIC  fazem  parte  de  um  Mapa  de
Gerenciamento de Riscos deve abranger todas as fases da contratação de soluções de TIC.
Considerando que o apette de risco do órgão e em harmonia com a Polítca de Gestão de
Riscos do órgão prevista na Instrução Normatva Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de
2016. Considerando/contendo:

• Fase de Planejamento: Identicação e análise dos principais riscos, avaliação e seleção
da  resposta  aos  riscos  em  função  do  apette  de  riscos  do  órgão,  registro  e
acompanhamento das ações de tratamento dos riscos;

• Seleção de Fornecedor: Proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o
Mapa de Gerenciamento de Riscos;

• Gestão do Contrato: Reavaliar riscos identicados em fases anteriores e atualizações de
suas  ações  de  tratamento,  identicação,  analise,  avaliação  e  tratamento  de  novos
riscos.

Esse  documento deve ser  juntado aos  autos  do processo administratvo da contratação
pelos menos: ao inal da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico, ao inal da fase
de Seleção do Fornecedor,  uma vez ao  ano,  durante a gestão do contrato e após eventos
relevantes.

Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 1, de 2019.

O gerenciamento de riscos permite a identicação, avaliação e gerenciamentos dos riscos
relacionado  à  contratação.  Os  riscos  devem  ser  gerenciados  analisados  nas  três  fases  da
contratação de soluções de TIC:

• Riscos da fase de planejamento
• Riscos da fase de Seleção de Fornecedor
• Riscos da fase de Gestão do contrato;

Para  cada  risco  identicado,  deineese:  a  probabilidade  de  ocorrência  dos  eventos,  o
impacto que este evento produzirá, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimento,
possíveis  ações  preventvas  e  contngências,  bem como a identicação de responsáveis  por
estas ações.
Alguns conceitos básicos:

• Impacto: A extensão em que o risco, se acontecer, afetará o projeto. Em outras palavras,
impacto é o tamanho do estrago que o risco poderá causar, caso se conirme.
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• Probabilidade: A  chance  do  risco  ocorrer  dentro  de  um  período  de  tempo  prée
determinado, normalmente o tempo de duração do projeto.
Após  a  identicação  e  classiicação  dos  riscos,  executaese  uma  análise  qualitatva  e

quanttatva. 
A  análise  qualitatva  dos  riscos  é  realizada  por  meio  da  classiicação  escalar  da

probabilidade e do impacto, conforme as tabelas de referência a seguir:

PROBABILIDADE

Descrição Peso Deinição da Classiicação da probabilidade/Frequência

Muito Baixa 1 Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo

Baixa 2
Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e 
operadores do processo

Médio 3 Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido

Alta 4 Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de
gestores e operadores do processo

Muito Alta 5
Evento se produz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo 
acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atvidades, sendo evidentes mesmo para os que conhecem 
pouco o processo.

Tabela 1-Matriz de probabilidade

IMPACTO

Descrição Peso Deinição do impacto causado/Frequência

Muito Baixo 1 Não afeta os objetvos/Execução do processo

Baixo 2 Torna duvidoso seu Atngimento

Médio 3 Torna Incerto

Alto 4 Torna Incompatvel

Muito Alto 5 Capaz de impedir alcance

Tabela 2-Matriz de Impactos

A análise quanttatva dos riscos consiste na classiicação conforme a relação entre a
probabilidade e o impacto, tal classiicação resultará no nível do risco e direcionará as ações
relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A tabela a seguir
apresenta  a  Matriz  Probabilidade  x  Impacto,  instrumento  responsável  pela  deinição  dos
critérios quanttatvos de classiicação do nível de risco segundo Plano Insttucional de Gestão
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de  Riscos  e  Controles  Internos  da  Universidade  Federal  da  Fronteira  Sul  (INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 9/PROPLAN/UFFS/2017).

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deveese enquadrar em uma
região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadreese na região verde, seu nível
de risco é entendido como baixo. Se estver na região amarela, entendeese como médio. Já na
região vermelha, entendeese como nível de risco alto.

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela  a  seguir  apresenta uma síntese dos  riscos  identicados  e  classiicados  neste
documento.

Id Risco Relacionado ao(à):  1 P  2 I  3 Nível de Risco 
(P x I)  4

1 Alteração do escopo dos serviços a serem contratados Planejamento da Contratação 2 4 8

2 Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem
desenvolvidas e manutenidas

Planejamento da Contratação 2 4 8

3 Atraso ou suspensão no processo em face de impugnações Planejamento da Contratação 2 3 6

4 Ausência de recursos orçamentários ou inanceiros Planejamento da Contratação 2 3 6

5
Baixa  qualiicação  técnica  dos  proissionais  da  empresa  para
execução do contrato

Gestão Contratual e Solução
Tecnológica

2 3 6

6 Valor da contratação superior ao de mercado Seleção do Fornecedor 2 3 6

7
Vazamento de dados e informações pelos funcionários da 
contratada

Gestão Contratual 2 4 8

8
Qualiicação técnica e operacional insuiciente dos Fiscais 
Técnicos do contrato

Gestão Contratual 2 3 6

9 Expedição  de demandas  (solicitações  de  execução  do objeto)
além da capacidade de controle e de iscalização

Gestão Contratual 2 3 6
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10 Descumprimento de cláusulas contratuais Gestão Contratual 1 4 4

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

1 A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica. 

2 Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se defnida, medida ou determinada objetia ou subjetiamente, qualitatia ou
quanttatiamente, ou se descrita utlizando-se termos gerais ou matemátcos IISO/IECC 1á1000:2009, item 2.19).

1á Impacto: resultado de um eiento que afeta os objetios IISO/IECC 1á1000:2009, item 2.18).

4 Níiel  de  Risco:  magnitude  de  um  risco  ou  combinação  de  riscos,  expressa  em  termos  da  combinação  das  consequências  e  de  suas
probabilidades IISO/IECC 1á1000:2009, item 2.21á e IN SGD/MEC nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

R01 Risco: Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano 1: Oferecimento de produto que não atende a necessidade insttucional

Tratamento: Mitgar.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Revisar processo de planejamento da contratação
Equipe de

Planejamento da
Contratação

2 Possuir equipe técnica qualiicada para planejar a contratação
Equipe de

Planejamento da
Contratação

3 Detalhar o quão necessário for os itens da contratação Equipe de
Planejamento da

Contratação

Id Ação de Continngncia Responsável

1
Cancelar e/ou Refazer o processo. Equipe de

Planejamento da
Contratação

R02 Risco: Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e manutenidas.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano 1: Oferecimento de produto que não atende a necessidade insttucional

Tratamento: Mitgar.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Revisar processo de planejamento da contratação
Equipe de

Planejamento da
Contratação

2 Possuir equipe técnica qualiicada para planejar a contratação Equipe de
Planejamento da

Contratação

3 Detalhar o quão necessário for os itens da contratação
Equipe de

Planejamento da
Contratação

Id Ação de Continngncia Responsável
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1
Cancelar e/ou Refazer o processo. Equipe de

Planejamento da
Contratação

R03 Risco: Atraso ou suspensão no processo em face de impugnações

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano 1: Atraso na contratação e queima de equipamentos

Tratamento: Mitgar.

Id Ação Preventiva Responsável

1
Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e 
também aquelas pratcadas pelo mercado.

Equipe de
Planejamento da

Contratação

2 Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entdade. Equipe de
Planejamento da

Contratação

Id Ação de Continngncia Responsável

1
Alocação da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitgação das causas que 
originaram a suspensão do processo licitatório.

Equipe de
Planejamento da

Contratação

2
Mitgação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório. Equipe de

Planejamento da
Contratação

R04 Risco: Ausência de recursos orçamentários ou inanceiros.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano 1: Indisponibilidade de sistemas e meios de comunicação devido a queimas de peças

Tratamento: Mitgar.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Informar superiores da importância da manutenção do equipamento
Equipe de

Planejamento da Contratação

2 Veriicar prévio apontamento no PDTIC Equipe de
Planejamento da Contratação

Id Ação de Continngncia Responsável

1 Informar superiores sobre necessidade de manutenção do equipamento Equipe de
Planejamento da Contratação

2
Solicitar compra de peças, armazenamento de dados em locais alternatvos e veriicação 
das cópias de segurança.

Equipe técnica

R05 Risco: Baixa qualiicação técnica dos proissionais da empresa para execução do contrato.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano 1: Atraso no processo de instalação, coniguração ou reparo dos equipamentos

Dano 2: Danos nos equipamentos insttucionais
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Dano 3: Perda de informações

Tratamento: Mitgar.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Apontar responsabilidades no termo de referência Equipe de
Planejamento da 
Contratação

2 Acompanhar o processo de instalação, coniguração ou reparo de equipamentos Equipe técnica

Id Ação de Continngncia Responsável

1 Aplicar sansões a contratada Equipe de planejamento 
da contratação

2 Analisar e buscar reparar danos causados Equipe técnica

R06 Risco: Valor da contratação superior ao de mercado

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano 1: Aquisição de equipamentos com valores acima do mercado

Tratamento: Mitgar.

Id Ação Preventiva Responsável

1
Realizar ampla consulta previa do valor de mercado dos produtos, de modo a refetr de forma 
iel os valores pratcados pelo mercado.

Equipe de
Planejamento da

Contratação

2 Informar número máximo de fornecedores consultados na fase de orçamentação sobre pregão Equipe de
Planejamento da

Contratação

Id Ação de Continngncia Responsável

1
Refazer/Cancelar processo de compra Equipe de

Planejamento da
Contratação

R07 Risco: Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano 1: Divulgação de informações sigilosas

Tratamento: Mitgar.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Monitorar e acompanhar todo o processo de instalação e coniguração do ambiente.
Equipe técnica

2 Apontar termo de compromisso no Termo de Referência Equipe de planejamento
da contratação

Id Ação de Continngncia Responsável

1 Analisar informações vazadas e a critcidade das mesmas Equipe técnica

2 Informar os usuários afetados Equipe técnica

R08 Risco: Qualiicação técnica e operacional insuiciente dos Fiscais Técnicos do contrato.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano 1: Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em 
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funcionalidades, acarretando a insatsfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.

Dano 2: Apontamento de requisitos insuicientes ou não claros para execução do processo

Tratamento: Mitgar.

Id Ação Preventiva Responsável

1
Alocação de equipe técnica qualiicada

Equipe de
Planejamento da

Contratação

2 Alocar técnicos com disponibilidade suiciente para execução das atvidades necessárias Equipe de
Planejamento da

Contratação

Id Ação de Continngncia Responsável

1
Alocar outro(s) técnico(s) para execução das atvidades Equipe de

Planejamento da
Contratação

R09 Risco: Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de 
iscalização.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano 1: Sobrecarga de trabalho para os iscais do contrato.

Dano 2:
Fragilidades na gestão e iscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e 
risco de pagamentos indevidos à empresa.

Dano 3: Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas.

Dano 4: Execução do projetos sem acompanhamento da área de TIC ou com acompanhamento por pessoal sem a 
qualiicação adequada, acarretando no atraso na entrega

Dano 5: Fragilidade do processo de gestão de requisitos.

Dano 6:

Inconformidade com o item 10 da Portaria STI/MP nº 20, de 2016, que consta: “O órgão deve avaliar, 
durante a fase de Planejamento da Contratação, se dispõe de servidores em quantdade e capacidade 
suicientes para a iscalização de todos os controles, acompanhamento processual e demais atvidades 
necessárias à aferição das exigências contratuais. Caso não haja servidores suicientes, o órgão deve 
absterese de contratar.”

Tratamento: Mitgar.

Id Ação Preventiva Responsável

1
Planejar das atvidades Equipe de planejamento da

contratação

2 Alocar equipe qualiicada para realização das atvidades relacionadas ao projeto Equipe de planejamento da
contratação

Id Ação de Continngncia Responsável

1 Redução da emissão de Ordens de Serviço.
Equipe de planejamento da

Contratação

R10 Risco: Descumprimento de cláusulas contratuais

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano 1: Atraso no início dos Serviços

Dano 2: Entrega com qualidade inferior

Dano 3: Não entrega dos serviços contratados

Tratamento: Mitgar.

Id Ação Preventiva Responsável
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1
 

Reunião preliminar para deinições acerca da prestação dos serviços

Gestores e Fiscais do
Contrato

2 Fiscalização preventva e ostensiva da execução dos serviços Gestores e Fiscais do
Contrato

Id Ação de Continngncia Responsável

1
Abertura de Processo de Sanção Gestores e Fiscais do

Contrato

2 No caso de atraso superior ao aceitável conforme deinição contratual, Rescisão e convocação da
próxima empresa classiicada para assumir o contrato

Área de Contratações 

3
Pagamentos conforme resultado Gestores e Fiscais do

Contrato

4 Não Prorrogação do Contrato Gestores

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data Id. Risco Id. Ação Renistro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

26/08/2020 –
Reunião

R01 P1,  P3 A equipe de planejamento da contratação se reuniu para alinhamento das atvidades 
relacionadas ao processo de compra.

22/04/2020  –
Portaria

R01 P2
Apontada equipe técnica com servidores atuantes nas atvidades diretamente relacionadas 
aos itens envolvidos no processo de compra

26/08/2020  e
Reunião

R02 P1, P3 A equipe de planejamento da contratação se reuniu e revisou o Estudo Técnico Preliminar

22/04/2020  –
Portaria

R02 P2
Apontada equipe técnica com servidores atuantes nas atvidades diretamente relacionadas 
aos itens envolvidos no processo de compra

26/08/2020  e
Reunião

R03 P1 A equipe de planejamento da contratação consultou soluções possíveis no mercado, como 
também revisou o estudo realizado.

26/08/2020  e
Reunião

R4 P1, P2
A equipe de planejamento da contratação veriicou apontamento de prévia reserva para o im 
no PDTIC, como também apresentou o estudo a cheia superior. 

23/06/2021 R1 P1 A equipe de planejamento realizou revisou a documentação

23/06/2021 R2 P1 A equipe de planejamento realizou revisou a documentação

23/06/2021 R6 P1 A equipe de planejamento realizou uma consulta no mercado

25/06/2021 R6 P1 A equipe de planejamento realizou cotações no mercado a im de obter o valor adequado

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Em cumprimento  ao  disposto  §  5º  do art.  38  da  IN  SGD/ME nº  01/2019,  deve  ser
assinado  pela  Equipe  de  Planejamento  da  Contratação,  nas  fases  de  Planejamento  da
Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase
de Gestão do Contrato. Sendo:

Para as fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores:
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A  Equipe  de  Planejamento  da  Contratação  foi  insttuída  pela  Portaria  nº
068/PROAD/UFFS/2020, de 22 de abril de 2020.

____________________
Intenrante

Requisitante
Jeferson Caramori

SIAPEC: 2129410

____________________
Intenrante

Técnico
Jones Jeferson Muneron

SIAPEC: 1816277

____________________
Intenrante

Técnico
Geoiano Lago Quatrin

SIAPEC: 21á91á164

____________________
Intenrante

Administrativo
Renato Tonello
SIAPEC: 1668717

Chapecó  e SC, 25 de junho de 2021.
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