

**"ENCARTE B"**  
**F0093 - MAPA DE RISCOS**

**IMPORTANTE:** A elaboração do Mapa de riscos é facultativa para aquisição de bens e necessária para contratação de serviços.

**Número do Processo Administrativo de compra:** 23205.010768/2022-12

**Modalidade/tipo da Licitação:** Pregão Eletrônico

**Nº da Licitação/Contratação Direta:** 12/2022

**1. Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)**

- Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor  
 Gestão do Contrato

**2. Objeto da demanda**

O objeto da demanda visa a Contratação de Seguro Total para a frota da UFFS para o ano de 2022/2023.

**3. Mapeamento dos Riscos da Contratação**

Os riscos identificados para a contratação do objeto foram avaliados pela Equipe de Planejamento conforme segue:

RISCO 01			
<b>Dano:</b> Licitação deserta			
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto se ocorrer:</b>		<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b> O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	<b>Responsável</b>	
1.	Ampla divulgação da licitação	DTL	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b> O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	<b>Responsável</b>	
1.	Realizar contato com novos possíveis fornecedores	DTL	
RISCO 02			
<b>Dano:</b> Falta de fornecedores interessados			
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto se ocorrer:</b>		<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b> O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	<b>Responsável</b>	
1.	Realizar divulgação aos possíveis fornecedores, inclusive aos que apresentaram cotação dos serviços	DTL	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b> O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	<b>Responsável</b>	
1.	Descobrir o motivo do desinteresse dos fornecedores	DTL	



**Responsável/Responsáveis**

**IMPORTANTE:** O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requiritante OU por todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.

Nome	Adilson Zacarias da Silva	Siape nº:	1764619
Nome	Cesar Augusto Di Domenico	Siape nº:	1943664
Nome	Gelson Roque Guzzon	Siape nº:	1793267

Chapecó/SC, 13 de abril de 2022.



Emitido em 13/04/2022

**F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 2/2022 - DTL (10.46.03.04)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 14/04/2022 07:34 )*

**ADILSON ZACARIAS DA SILVA**

*CHEFE - TITULAR  
SET (10.46.03.04.01)  
Matrícula: 1764619*

*(Assinado digitalmente em 13/04/2022 21:23 )*

**CESAR AUGUSTO DI DOMENICO**

*SUPERINTENDENTE - TITULAR  
SUADM (10.46.03)  
Matrícula: 1943664*

*(Assinado digitalmente em 14/04/2022 09:14 )*

**CHARLES ALBINO SCHULTZ**

*PRO-REITOR - TITULAR  
PROAD (10.46)  
Matrícula: 1530551*

*(Assinado digitalmente em 14/04/2022 07:52 )*

**GELSON ROQUE GUZZON**

*CHEFE - TITULAR  
DTL (10.46.03.04)  
Matrícula: 1793267*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **2**, ano: **2022**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **13/04/2022** e o código de verificação: **40365f3ce6**