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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações

Encarte XII
F0093 - MAPA DE RISCOS

IMPORTANTE:  A elaboração do Mapa de riscos é facultativa para aquisição de bens e necessária  para contratação de
serviços.

Número do Processo Administrativo de compra: 23205.001739/2023-32
Modalidade/tipo da Licitação: Pregão Eletrônico
Nº da Licitação/Contratação Direta: 002/2023

1. Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)

 Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
 Gestão do Contrato

2. Objeto da demanda

O objeto da demanda visa a Contratação de empresa especializada na prestação
de  serviços  continuados  de  manutenção  predial  preventiva  e  corretiva  e
adequações com dedicação exclusiva de mão de obra, 44 horas semanais, bem
como fornecimento de materiais e peças de reposição sob demanda e serviços
eventuais (quando necessário ser executado por profissionais especializados
em áreas diferentes das cobertas pelo posto de serviço contínuo ou quando a
quantidade de postos contínuos não for suficiente) por chamado sob demanda.

3. Mapeamento dos Riscos da Contratação

Os  riscos  identificados  para  a  contratação  do  objeto  foram  avaliados  pela  Equipe  de
Planejamento conforme segue:

RISCO 01

Dano: Estimativa equivocada de quantidades e valores para a realização de Manutenção Predial.

Probabilidade de ocorrer:  Baixa           Média          Alta

Impacto se ocorrer:  Baixo           Médio         Alto

Id Ação Preventiva
O que fazer para evitar que o risco se torne realidade

Responsável

1.

A equipe de planejamento da contratação buscou analisar o histórico de
realização  de  manutenção  predial  na  UFFS  nos  últimos  anos,  assim
como, buscou referências na área para estimar os quantitativos a serem
licitados.  Entretanto,  ainda  há  a  variável  de não  termos  um histórico
maior de utilização dos prédios, já que sua grande maioria ainda possui
entre 5 a 10 anos.

Equipe  de
Planejamento  da
Contratação
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Id
Ação de Contingência

O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer Responsável

1.
Pode-se inicialmente optar por um acréscimo do contrato,  previsto na
legislação  vigente,  assim como,  realizar  o  planejamento  de  um novo
processo licitatório dentro das quantidades necessárias à UFFS.

Gestão do Contrato

RISCO 02

Dano: Ausência de Fornecedores Interessados e aptos a participar do certame

Probabilidade de ocorrer:  Baixa           Média          Alta

Impacto se ocorrer:  Baixo            Médio         Alto

Id Ação Preventiva
O que fazer para evitar que o risco se torne realidade

Responsável

1.

Assim que publicada a licitação a equipe de planejamento da contratação
auxiliará na divulgação deste processo licitatório para que possamos ter
uma quantidade  de  fornecedores  interessados  razoável  e  que  permita
uma concorrência maior na disputa do objeto.

Equipe  de
Planejamento  da
Contratação

Id Ação de Contingência
O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer

Responsável

1.

No  caso  de  ausência  de  fornecedores,  o  qual  entendemos  ser
efetivamente  muito  baixo  o  risco,  a  equipe  de  planejamento  da
contratação precisará avaliar a possibilidade de republicação do certame
ou modificação dos requisitos para que possamos obter êxito.

Equipe  de
Planejamento  da
Contratação

Responsável/Responsáveis
IMPORTANTE: O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes da
Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.

Fernanda Mara Peretti 1795529 Equipe de Planejamento da Contratação
Luciano de Wallau 1795326 Equipe de Planejamento da Contratação

Paulo Roberto Hendges 1948305 Equipe de Planejamento da Contratação
Luana Inês Damke 1807713 Equipe de Planejamento da Contratação

Adenise Clerici 1795326 Equipe de Planejamento da Contratação
Maria Goreti Finkler 1892262 Equipe de Planejamento da Contratação

Chapecó – SC, 27/01/2023.
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F0054 - ENCARTE DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 27/2023 - COMP - CL (10.38.05.08) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 17/02/2023 17:39 )
ADENISE CLERICI

COORDENADOR GERAL - TITULAR

ADM - CL (10.38.05)

Matrícula: ###819#6

 (Assinado digitalmente em 17/02/2023 15:28 )
ALEXANDRE MARIANOFF

TECNICO EM EDIFICACOES

ASSINFR-CL (10.38.05.05)

Matrícula: ###112#6

 (Assinado digitalmente em 17/02/2023 14:29 )
CHARLES ALBINO SCHULTZ

PRO-REITOR - TITULAR

PROAD (10.46)

Matrícula: ###305#1

 (Assinado digitalmente em 17/02/2023 14:31 )
FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: ###152#0

 (Assinado digitalmente em 17/02/2023 15:34 )
LUANA INES DAMKE

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ASSGAS - CL (10.38.05.03)

Matrícula: ###077#3

 (Assinado digitalmente em 17/02/2023 13:51 )
LUCIANO DE WALLAU

ADMINISTRADOR

ASSGAS - CL (10.38.05.03)

Matrícula: ###953#6

 (Assinado digitalmente em 17/02/2023 13:34 )
MARIA GORETI FINKLER
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ASSGAS - CL (10.38.05.03)

Matrícula: ###922#2

 (Assinado digitalmente em 17/02/2023 15:32 )
PAULO ROBERTO HENDGES

ENGENHEIRO-AREA

ASSINFR-CL (10.38.05.05)

Matrícula: ###483#5
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